

č.j.: NPU-430/86117/2021

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (smlouvy zhotovitelem evidované pod č. 85/2018)
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:
Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka









XXXXXXXXXXXX, kastelán
2) Zhotovitel: 

LARENO s.r.o.

IČ:26447002    DIČ:CZ26447002

se sídlem U jabloně 358, 281 67 Stříbrná Skalice

zastoupený XXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
Doručovací adresa:  Vlkovec 77, 257 24 Chocerady

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXX
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
dodatek č. 5  smlouvy o dílo. 
II.

Smlouva o dílo č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (smlouva evidovaná zhotovitelem pod č. 85/2018)  na akci „NPÚ, Klášter Kladruby – Obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi“ (dále jen „smlouva“) byla uzavřena na základě nabídky podané ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v podlimitní veřejné zakázce zadávané prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod id. č. N006/18/V00008323 „NPÚ, Klášter Kladruby – Obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi.“   

Smluvní strany se dohodly o úpravě rozsahu a provádění díla specifikovaném v dodatcích smlouvy č. 1 – 4. 

Během realizace díla byly v roce 2021 zjištěny nové skutečnosti, které vyžadují rozšíření předmětu díla. Jedná se zejména o výrazně větší objem poškozených tesařských konstrukcí v sektoru krovů H, G, F a D. Obě smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, které se dodatkem č. 5 mění následovně:  
1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo) : 

Předmět díla se redukuje na provedení opravy krovů, stropů a střech Staré prelatury a Starého konventu v úsecích A, B, C, E, F – část, J, K, L, M, N, O.  Rozsah oprav je definován v projektové dokumentaci NKP klášter Kladruby – Stará prelatura – Starý konvent, Celková obnova krovů, střech a střešních plášťů, zpracovaná spol. MURUS - Monumenta renovamus, s.r.o. v roce 2016 a jejích změnách zpracovaných XXXXXXXXXXX v letech 2019 – 2021; dále je definován ve změnových listech č. 1 – 14. 

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečně požadované práce bezprostředně spojené se sanací havárií štítových a požárních zdí, zakrytím a lemováním zdí a komínů (klempířské práce), nezbytně nutné tesařské opravy a podpírání havarijních úseků krovu, práce spojené se zajištěním stavby do doby výběru jiného dodavatele. Předány budou hotové výrobky – atypické volské oko malé, atypické volské oko velké, atypický kotlík hranatý pro podokapní žlaby, 123 ks hřebenáčů.  Podrobněji popsáno v kalkulaci, která je přílohou tohoto dodatku. 

Realizovány nebyly a nebudou práce na obnově fasády v rozsahu dle PD. Tyto, nadále nepožadované práce, se odčítají od celkové ceny díla. 

2) Cena díla  (čl. VI.  smlouvy o dílo ) :

Celková cena díla SoD a dodatků 1 – 4 činí: 
27 225 947,41,- Kč bez DPH + 5 717 448,96,- Kč DPH 21% = 32 943 396,37,- vč. DPH
(slovy: třicetdvamilionůdevětsetčtyřicettřitisíctřistadevadesátšest korun českých  třicetsedm haléřů)
Objednatel uhradí zhotoviteli náklady spojené se sanací a stabilizací havarijních úseků krovu, práce spojené se zajištěním stavby do doby výběru jiného dodavatele. Předány budou hotové výrobky – atypické volské oko malé, atypické volské oko velké, atypický kotlík hranatý pro podokapní žlaby, 123 ks hřebenáčů a 1,2 m2 olověného plechu tl. 0,55 mm v hodnotě: 

1 042 646,52 Kč bez DPH + 21% DPH 218 955,77 Kč  =  1 261 602,29 Kč vč. DPH
Hodnota prací na fasádách a dalších částech díla, které nebudou prováděny činí: 

-5 645 645,98 Kč bez DPH + 21% DPH  1 185 585,65 Kč  = -6 831 231,63 Kč vč. DPH
Zhotoviteli bylo po dobu provádění předmětu díla dle SoD a dodatků č. 1-4 a bude ve smyslu dodatku č. 5 uhrazeno celkem: 

22 622 947,95 bez DPH + 21 % DPH 4 750 819,08 Kč  = 27 373 767,03 Kč vč. DPH

(slovy: dvacetsedmmilionůtřistasedmdesáttřitisícsedmsetšedesátsedm korun českých a 0,03 haléře)

3) Zhotovení díla, předání a převzetí díla (čl. IX. smlouvy o dílo):
Zhotovitel předal objednateli hotové dílo bez vad a nedodělků v rozsahu definovaném v předávacích protokolech č.j. NPÚ – 430/20023/2021 ze dne 2.3.2021 (předání úseků J, K, L, M, N, O, E – věž) a  č.j. NPÚ-430/86242/2021 ze dne 30.9.2021 (předání úseků A, B, C a část. F). V tomto rozsahu bylo dílo předáno bez vad a nedodělků. Pouze na tyto části se vztahuje záruka ve smyslu bodu 8.3. smlouvy. 

Ostatní části díla dle SoD jsou zhotoviteli předány zpět v rámci zpětného převzetí staveniště, dílo zde nebylo možno realizovat z výše popsaných důvodů, které jsou příčinou odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je samostatným aktem – na základě dopisu č. j. 
NPU-430/87621/2021.
V době předání staveniště zpět objednateli byly všechny nedokončené části stavby zabezpečeny proti zatékání a  poškození v rozsahu, který stav konstrukcí umožňuje.   

III.
Závěrečná ustanovení:

3.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro    

         výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3.3.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“

Ostatní články  a odstavce smlouvy o dílo ev.č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (evidované zhotovitelem pod č. 85/2018)  zůstávají beze změny.
V Českých Budějovicích dne 26. 10. 2021

 
Ve Vlkovci dne 29. 10. 2021
    ……………………………………
                                   

 …………………………………… 

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





          XXXXXXXXXXXXXX        

       ředitel

  


 
       
    jednatelka
     v z. Ing. Zdeňka Škabroudová
náměstkyně ředitele
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