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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1885/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 044

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
sídlo: Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5. 10. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Chotovinský potok, ř.km 0,000 – 0,221, 
Sezimovo Ústí – rekonstrukce nábřežních zdí“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících 

v dodatečných dodávkách, službách anebo stavebních pracích, které nebyly zahrnuty 
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v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna 
v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,

c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Stavební práce na rekonstrukci nábřežních zdí Chotovinského potoka v ř.km 0,000 – 0,221 
měly být provedeny ve svahované stavební jámě. Svahovanou stavební jámou by byly 
dotčeny sousední pozemky, kdy jejich majitelé vyjádřili záporné stanovisko s případným 
dotčením pozemků výkopovými pracemi. Proto byla zvolena stavební jáma pažená za 
nábřežními zdmi štětovnicovou stěnou. Nebylo provedeno kácení stromů a likvidace dřevní 
hmoty, byly provedeny změny objemu bouracích prací betonových konstrukcí, byla provedena 
změna založení nábřežních zdí a s tím související změny objemu zemních prací. Změny 
v rozsahu provedení přístupových komunikací se zajištěním přístupů na pravý a levý břeh 
Chotovinského potoka, změna rozsahu rozebrání a uvedení do původního stavu oplocení 
pozemků a staveništního oplocení.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ...........................................................20 712 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ...............................206 857,03 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ......................................- 306 113,90 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH): ............................3 460 480,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): ...............................385 604,49 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): ...................................- 3 147 250,22 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.......................................................... 21 311 578,03 Kč
(slovy: dvacet jedna milionů tři sta jedenáct tisíc pět set sedmdesát osm korun českých 
tři haléře).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného změnového 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (aktualizovaný změnový rozpočet).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1: Aktualizovaný změnový rozpočet

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………………………………………..
XXXXXXXXXXX Ing. Petr Novotný
ředitel sekce investiční jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.


