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DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo na realizaci akce „VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí (opětovné vyhlášení)“
uzavřené dne 29.7.2021 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
1.1. Objednatel
Obchodní firma:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

1.2. Zhotovitel
Obchodní firma:	Ševčík HYDRO, s.r.o.
Sídlo:	Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice
IČO / DIČ:	29200113/CZ29200113
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 65087

V souladu se zněním čl. 4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

Čl. 4. Cena díla – v bodě 4.2. se celková cena mění následovně:
4.2.	Cena je platná po celou dobu realizace a činí:
Původní cena dle smlouvy bez DPH				2 651 572,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1(úprava závěsů 2 ks stavidlových tabulí) bez DPH		   168 000,- Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH				2 819 572,- Kč
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.
	Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
	Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.					
	za objednatele
	za zhotovitele

	v Ostravě dne 20.10.2021
	v Kotvrdovicích dne 1.11.2021
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Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel
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