
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 

„A259 Klánovice – Úvaly – obnova povrchu“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

Smluvní strany:  

 

OBJEDNATEL 

č. smlouvy u objednatele: SML/32/1130/0504/2021 

Městská část Praha-Klánovice 

Sídlo (místo podnikání): U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice  

IČO:   002 40 281 

DIČ:   CZ 00240281 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2000707339/0800  

 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ  

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel.: 603 543 329 

Ve věcech technických oprávněn jednat: MgA. Petr Vilgus, Ph.D., tajemník ÚMČ  

e-mail: tajemnik@praha-klanovice.cz, tel.: 602 607 994  

(dále jen „Objednatel“)  

 

 

ZHOTOVITEL  
č. smlouvy u zhotovitele:  neuvedeno 

HORTUS dopravní stavby, s.r.o. 

Sídlo (místo podnikání): Varšavská 36/715, 120 00 Praha 2-Vinohrady  

IČO:   041 47 880 

DIČ:   CZ 04147880 

Bankovní spojení: ČSOB Průhonice, a.s.  

 

Registrace: u městského soudu v Praze v oddílu 114844, vložce C  

 

Ve věcech smluvních oprávněna jednat: Kateřina Příplatová  

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Radek Kraus  

e-mail: kraus@hortusds.cz 

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

Na základě usnesení RMČ č. 109/859/2021 ze dne 14. 10. 2021 byla schválena fakturovaná částka 

za vícepráce provedené na výše uvedeném díle, a proto se tímto dodatkem zvyšuje cena uvedená 

v Čl. 3 Cena za dílo takto:  

 

původní text uvedený ve smlouvě:  

 

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla                 

5 530 919,00 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů pět set třicet tisíc devět set devatenáct korun 

českých), 6 692 411,99 Kč včetně DPH (slovy: šest miliónů šest set devadesát dva tisíc čtyři sta 

jedenáct korun českých devadesát devět haléřů).  

 

2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální 

výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH 

odpovídá zhotovitel. 

 



nový text 

 

Cena díla se zvyšuje o částku za vícepráce:  

 

Cena bez DPH  2 561 992,15 Kč 

DPH 21 %       538 018,35 Kč 

Celková cena včetně DPH   3 100 010,50 Kč  

 

Cena díla se snižuje za méněpráce: 

 

Cena bez DPH     652 612,00 Kč 

DPH 21 %        137 048,52 Kč 

Celková cena včetně DPH     789 660,52 Kč 

   

Celková cena díla po zápočtu více a méněprací činí:  
 

Cena bez DPH  7 440 299,15 Kč 

DPH 21 %   1 562 462,82 Kč  

Celková cena včetně DPH  9 002 761,97 Kč  
 

(slovy: devět miliónů dva tisíce sedmset šedesát jedna korun českých, devadesát sedm haléřů)  
 

 

Celková cena díla č. smlouvy SML/32/1130/0504/2021 po revizi cen je platná k datu podpisu 

smlouvy.  
 

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.  

 

 

 

 

Praha-Klánovice dne: 15. 10. 2021.    Praha-Klánovice dne: 15. 10. 2021 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

........................................     ........................................  

podpis:       podpis: 

 

Mgr. Zorka Starčevičová, v. r.   Kateřina Příplatová, v. r.  

starostka MČ Praha-Klánovice  jednatelka společnosti HORTUS dopravní 

otisk razítka  stavby, s.r.o., otisk razítka 


