DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZMR/2021/006

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


Smluvní strany

Objednatel:  	Statutární město Pardubice
se sídlem: 	Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 Pardubice
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátor města Pardubic
kontaktní osoby: Ing. Miroslav Čada, vedoucí Odboru rozvoje a strategie MmP, tel.: 466 859 308, 
                               e-mail: miroslav.cada@mmp.cz
                               Mgr. Branislav Štefanča, odbor rozvoje a strategie MmP, tel.: 466 859 768 
                               e-mail: branislav.stefanca@mmp.cz
IČO: 00274046    DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100 

(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk77223166]zhotovitel:         AIR ateliér s.r.o.
se sídlem:           Palackého třída 227, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. arch. Vítězslavem Táborským, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 45142
kontaktní osoba: Ing. arch. Vítězslav Táborský, telefon: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 08803439	DIČ: CZ08803439
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Objednatel uzavřel dne 4.8.2021 se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. OVZ/VZMR/2021/006 (dále jen „Smlouva“), na základě níž se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele návrh stavby (studie), za účelem prověření a návrhu rozšíření objektu v majetku města v ulici Bělehradská 389, Pardubice (dále také „Dílo“). Smluvní strany si v této Smlouvě sjednaly lhůtu k předání Díla, a to do 10 kalendářních týdnů ode dne uskutečnění vstupního jednání. Vstupní jednání bylo uskutečněno dne 9.8.2021. 

1. V průběhu provádění Díla vyšla najevo potřeba detailně prodiskutovat návrh architektonického řešení se subjekty, které budou rekonstruovaný objekt užívat. Vzhledem k tomu, že jednání smluvních stran s těmito subjekty se uskutečnilo dne 14.10.2021, tj. krátce před původně sjednaným termínem dokončení a předání Díla, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), jímž se prodlužuje termín dokončení a předání Díla. 


II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení a protokolárního předání kompletního Díla (čl. IV. odst. 2 Smlouvy), který se nově stanovuje do 15.11.2021. 

2. Objednatel tímto dodatkem rovněž upravuje způsob doručení elektronické faktury, na základě níž bude uhrazena cena za Dílo dle čl. V. odst. 5 a násl. Smlouvy. Zhotovitel doručí fakturu objednateli přednostně do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z), popřípadě na emailovou adresu: posta@mmp.cz. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí. 


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne 1.11.2021                                                             V Pardubicích dne 1.11.2021

Za objednatele 						Za zhotovitele





    ............................................		              		       	 .................................................
Ing. Martin Charvát 		                                                      Ing. arch. Vítězslav Táborský
primátor statutárního města Pardubic					zhotovitel
1
