
 

 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 01.02.2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění (dále jen „dodatek“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel:  

Město Písek   

Sídlo:   Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  

Zastoupené:  Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

IČ:    00249998  

DIČ:    CZ00249998  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Č. účtu:   127271/0100  

Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel: xxx 

      

(dále jen jako ,,objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

Sídlo:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Prha 5  

Zastoupen:  xxx, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci 

    xxx, vedoucím OTÚ oblasti, na základě plné moci  

IČO:  60838744  

DIČ:   CZ60838744      

Bankovní spojení:    Raiffeinsenbank a.s.  

Č. účtu:  1100029040/5500 

Zástupce ve věcech technických: xxx, vedoucí PJ, tel. xxx 

              xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx  



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

7634 

 

(dále jen jako ,,zhotovitel“)  

 

2. Preambule 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné 

zakázky nazvané Písek – Zeyerova ulice (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. 

Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a 

méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „Písek – Zeyerova ulice.“ s ohledem na 

skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasené oceněné 

výkazem výměr změnového listu č. 2. rekapitulace - viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

 

1. Změny smlouvy o dílo 

     Cena díla a fakturace 

3.1    V souladu s čl. 8 byl zpracován a oboustranně odsouhlasen změnový list č. 2, který je podkladem 

pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje 

tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním: 

 

původní celková cena díla bez DPH      14 674 956,79 Kč 

více práce celkem bez DPH dodatek č.1           502 852,60 Kč  

více práce celkem bez DPH dodatek č.2           495 579,43 Kč 

 

nová celková cena bez DPH       15 673 388,82 Kč 
 

      Doba plnění 

3.2.    V souladu s čl. 5 – doba plnění, z důvodu uvedených ve změnovém listu bylo odsouhlaseno  

          posunutí termínu o 14 kalendářních dnů tj. z původního 24. října 2021 na 07. listopadu 2021  

          pouze pro opravu křižovatky Zeyerova - Nádražní, s tím, že Zeyerova ul. bude do 24. října  

          průjezdná v obou směrech. 

 

 

 



 

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 08.04. 2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění. 

4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze 

smluvních stran. 

4.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel 

obdrží dvě (2) vyhotovení. 

4.4.    Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 11.10.2021 usnesením č. 583/21      

Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – ZL č. 2. - Rekapitulace víceprací oceněných výkazů výměr včetně harmonogramu  

 

 

ZHOTOVITEL:      OBJEDNATEL: 

 

V Praze dne 01.11.2021     V Písku dne 03.11.2021 

     

………………………………                  ……………………………… 

xxx       Mgr. Eva Vanžurová     

technický vedoucí oblasti     starostka města 

 

 

 

………………………………. 

xxx 

Vedoucí OTÚ oblasti 
 

 

 

 

 


