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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č.: O/21/488 

 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
 IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
  a členem představenstva 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 
 
2. Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. 
 sídlo: Malátova 2344/12, 612 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 79978 
 IČ: 01999371 DIČ: CZ01999371 
 Bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 
 Číslo účtu:  2500494835/2010 
 Zastoupení:  Michalem Zelinkou, jednatelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech obchodních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 Tel.: xxx E-mail: xxx 
 
Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 
 
 

I. Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2021 Smlouvu o dílo „K3 Ukrajinská 2a – výměna 
plynového kotle č. 3 a hořáku“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání 
díla do 30. 09. 2021. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je zpožděná 
dodávka kotlů výrobcem firmou Viessmann.  
 
 

II. Předmět dodatku 
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Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odstavce 1. výše uvedené smlouvy o Dílo, dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění text v článku III. Doba a místo plnění 
odstavec 2.2., 2.3. takto: 
2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
 do 20. 09. 2021 
2.3. předání díla vč. Dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30. 09. 2021 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „K3 Ukrajinská 2a – výměna plynového kotle č. 3 a hořáku“ 

O/21/488 ze dne 12. 08. 2021 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být na základě platných právních 

předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

4. Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné 

jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

5. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření. Pokud je smluvní 

stranou subjekt povinný zveřejňovat smlouvy v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, 

že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění si nebudou smluvní 

strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 

platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy 

ve znění tohoto dodatku 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. 

 
V Brně dne:       V Brně dne:  
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………….     ………………………………………. 
Ing. Petr Fajmon, MBA      Michla Zelinka 
generální ředitel      jednatel 
a člen představenstva 
 


