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 DODATEK č. 2 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001570/2021/Var, SMOL/ODUR/109C/83/2021/ZG
na provedení díla
„Rolsberská č. 47-65 – předlažba chodníku“

	Číslo dodatku zhotovitele:       
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/152/2021/JK  k SOD č. ODUR/SOD/001570/2021/Zam, SMOL/OUDR/109C/83/2021/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………..,
	
	
	………………………….


	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	
	
	

	……………………. zaměstnance pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………,
	
	
	……………………………..


	…………, odborný referent odd. majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….,
	
	
	…………………………………


	
	
	
	
	

	Bankovní spojení: …………………

	číslo výdajového účtu: ………………………

	
	


	2. Zhotovitel:
	R – STAV Olomouc  s.r.o.

	
	Pavlovická 9/52

	779 00 Olomouc

	

	IČ:
	24142409
	DIČ:
	 CZ24142409

	Obchodní rejstřík: 
	Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 182531


	
	

	 

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

František Roller

	tel.: 
	……………..
	
	
	………………………..


	- ve věcech technických:  

……………………

	tel:
	…………………
	
	
	………………………….


	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

…………………

	tel:
	…………
	
	
	

	Bankovní spojení: …………..

	č. účtu: …………………………..


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR /SOD/001570/2021/Var, SMOL/ODUR/109C/83/2021/ZG ze dne 3. 8. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“)  a Dodatek č. 1 č. SMOL/ODUR/109C/122/2021/JK ze dne 15. 9. 2021 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňují, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III.  Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 394 152,30 Kč bez DPH, tj. 476 924,28 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
mění za text
„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 450 395,15 Kč bez DPH, tj. 544 978,13 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rolsberská č. 47 – 65 – předlažba chodníku“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Ing. Marek Černý
vedoucí odboru
statutární město Olomouc
	.............................................

R – STAV Olomouc s.r.o.
František Roller
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