
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele E633-S-1435/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele 521014

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství 

Olomouc

organizační složka Oblastní ředitelství Olomouc,
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C 250116
Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00 
IČO 04598555, DIČ CZ04598555 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

I.

Dne 7. 4. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele
E633-S-1435/2021 a č. zhotovitele 521014 (dále též jen „smlouva"), jejímž předmětem je 
zpracování projektové dokumentace s názvem „Oprava PS Prostějov".

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění či. 4.2 doba plnění následovně:

4.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 31. 12. 2021.

K prodloužení termínu došlo vlivem nepředpokládaného konstrukčního a technického řešení 
původního objektu. Na základě toho se neodsouhlasilo dle harmonogramu dispoziční řešení 
objektu a tím se finální termín stal nereálným. Vlivem těchto komplikací došlo k posunu celého 
harmonogramu o 12 týdnů.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek 
ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc



Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou 
její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně 
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Ing.
Ladislav

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ladislav Kašpar 
Datum:

Kašpar 2021.11.04 
08:05:23+0T00'

Za Objednatele

• v *  Digitálně
l i l  podepsal Jiří
r Čurda

i i r r j p i  Datum: 2021.11.04
' U l  U Q  14:40:50 +01 '00'

Za Zhotovitele

Ing. Ladjslav Kašpar 
Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc

Ing. Jiří Čurda 
jednatel 

SAGASTA s.r.o.
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