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Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ 0 DÍLO

č.j.: SNPCS 01448/2021 SML2021/63

PŘI-ZPRACOVÁNÍ PD PRO REALIZACI NA REKONSTRUKCI KEMPU MELN'Í LOUKA _ ČÁSTEČNÁ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ

iNZENÝRiNGU A AUTORSKÉHO DOZORU INVESTORA

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

1.1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupená:

1.2. Zhotovitel:

Se sídlem:

zapsaný:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č.účtu:

zastoupený:

pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

Správa Národního parku České Švýcarsko

Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46

06342477

CZ06342477

Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

(dále jen objednatel)

Jan Hošek

Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice

v živnostenském rejstříku spis zn. OŽÚ/5214-2014

03454339

 

Janem Hoškem (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 5.1. v článku 5 a odstavce 6.6. v článku

6. uzavřené SOD č.j.SNPCS 01448/2021 // SML2021/63 ato:

Článek 5.

Doba a místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje & předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a

to v těchto termínech:

. Termín přepracování PD (aktualizace ceníku) nejpozději do 3i.0|.2022

' Termín zajištění inženýringu v bodě:

a) vyřízení stavebního povolení nejpozději do 31.12.2022

b) kolaudační řízení — nejpozději do 30.06.2024

. Termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru: nejpozději do 3| .12.2023

Článek 6.

Cena díla

6.6. Posledni fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.07.2024, po předání a převzetí díla na

základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu a po kolaudačnim řízeni.
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Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží

zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.I ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými

zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne ”0441:”..2021 V Mikulášovícich dne _fl_5__/}7'2021

      3.

za objednatele za zhotovitele

Ing. Pavel Benda, Ph.D. Jan Hošek

ředitel . jednatel

Správy Národního parku České Švýcarsko _

 


