
Č. j. MSMT-45593/2020-11	Č. j. AVU-1689/2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo, č. j. MSMT-45593/2020-4
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

1.	Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem:			Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Jednající:	Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
IČ:				00022985
Bankovní spojení:		ČNB
Číslo účtu:			
(dále jen „Objednatel“)

a

2. 	Akademie výtvarných umění v Praze
Se sídlem:			U Akademie 4, 170 22 Praha 7
Zastoupená:			PhDr. Evženem Mrázkem, kvestorem
IČ:				60461446
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:		
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:  


Článek I
Účel uzavření Dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7. 2021 Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“), na základě, které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele restaurovat historickou kašnu z 19. století umístěnou v zeleni objektu Objednatele, a to v souladu s restaurátorským záměrem (dále jen „Záměr“) vytvořeným odpovědným zástupcem Zhotovitele, Mgr. Ondřejem Šimkem, DiS. (dále jen „Odpovědný zástupcem Zhotovitele“), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, 
a se zohledněním souběžně vytvářené projektové dokumentace.

1.2. Součástí Smlouvy byl též restaurátorský záměr, který obsahoval soupis prací a celkovou koncepci díla. Po zahájení plnění Smlouvy bylo odkryto podloží a objevily se problémy na stávajících obrubách, které byly předem nezjistitelné.  Čtyři kusy obruby z osmi je zapotřebí nahradit novými replikami.

1.3. Tento Dodatek obsahuje změny ustanovení Smlouvy související s určením ceny za plnění Smlouvy a zároveň obsahují nově přidané přílohy č. 2 a 3, v nichž jsou změny oproti původnímu Záměru popsány jak věcně, tak z hlediska navýšení ceny za plnění. 

1.4. Smluvní strany se po projednání předložených variant a konzultaci se zástupkyní Národního památkového ústavu, jako gestora v oblasti památkové péče v České republice, dohodly na realizaci varianty A dle přílohy č. 2, resp. částečné výměně kamenné obruby 
a dozdění základu, což je detailněji popsáno v příloze č. 3 této smlouvy.

Článek II
Změny ustanovení Smlouvy
2.1.	Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovení:
„Celková cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vycházející z kalkulace uvedené v Záměru, činí 293 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 61 530,- Kč, 
a celková cena včetně DPH je 354 530,- Kč.“

Článek III
Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dne podpisu Smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku nebo metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3.3	Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě, opatřen digitálními podpisy.


Přílohy: 
Příloha č. 2 – Kalkulace změn – varianty
Příloha č. 3 – Restaurátorský záměr dodatek I


V Praze

Za Objednatele	Za Zhotovitele


__________________________	________________________
Mgr. Eva Vondráčková	PhDr. Evžen Mrázek
ředitelka odboru majetkoprávního	kvestor
a veřejných zakázek


Stránka 2 z 2

