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	Kupující:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen kupující) a

Prodávající:
	Obchodní firma:
	MOREAU AGRI VYSOČINA spol. s r.o.

	se sídlem:
	Maršovice 87, Nové Město na Moravě 592 31

	zastoupený:
	Milan Hájek - jednatel


zapsán v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 40320

	IČO:
	26259044

	DIČ:
	CZ26259044


(dále jen prodávající)
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Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele N-DO-13- 2020-KS ze dne 8. 1. 2021. Důvodem je změna termínu dodání zboží díky výpadku dodávek vybraných komponentů pro výrobu strojů způsobeného pandemií COVID-19.
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3.3. Doba plnění dle článku 5 stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání v bodě 5.1., které zní:
Prodávající je povinen dodat zboží do 40 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Prodávající je povinen dodat zboží do 17. 12. 2021. Dřívější plnění je možné.
3.4. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.5. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.7. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.8. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.9. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
Dodávka 2 kusů teleskopických nakladačů na údržbu
komunikací Kraje Vysočina pro cestmistrovství Jihlava a
Pelhřimov
Číslo smlouvy objednatele: N-DO-13-2020-KS
Číslo smlouvy zhotovitele:

3.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
#

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY
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SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V	V Jihlavě










Milan Hájek, jednatel
MOREAU AGRI VYSOČINA spol. s r.o.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
