
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1610/MO/2020
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________
Čl. I. 

Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava

	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010


(dále jen "objednatel")

	2. Zhotovitel:
	Ing. Josef Novotný

	Adresa sídla:
	U Dvora 11, 586 01

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	MONETA Money Bank, a.s.
908638514/0600

	IČO:
	32004401

	DIČ:
	CZ6701116026


(dále jen "zhotovitel")
3.
V technických věcech jedná:
za objednatele: 
pověřený pracovník oddělení vodního hospodářství a správy podzemí

za zhotovitele: 
Ing. Josef Novotný, jednatel společnosti
Čl. II. 
Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2020 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1610/MO/2020 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace k akci: „Jihlava, ul. Strojírenská – kanalizace a vodovod“.
Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu na zpracování aktualizace již odevzdané dokumentace pro provádění stavby a úprava rozpočtu. Aktualizace projektu se týká změny materiálu vodovodního potrubí z PE (polyetylenu) na TLT (tvárnou litinu). V souvislosti s touto změnou dojde také k úpravě ceny. 
Čl. 
III. Termíny plnění

Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III. Termíny plnění, odst. c). takto:

c) lhůta dokončení aktualizované PD pro provádění stavby:



30 dnů ode dne zaslání platného stavebního povolení s nabytím právní moci
Výše uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.          
Čl. IV. Cena za dílo

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. IV. Cena za dílo odstavec IV. 1 takto:
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 27. 10. 2020. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy. Cena navýšení k dodatku č. 2 je podložena cenovou nabídkou ze dne 18. 10. 2021           
	Předmět plnění
	Cena 

	Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. inženýrské činnosti
	190 000,-

	Projektová dokumentace pro provádění stavby
	83 000,-

	Autorský dozor v průběhu realizace stavby
	15 000,-

	Cena celkem
	288 000,-

	Cena celkem včetně DPH
	348 480,-


příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Čl. V. 
Závěrečná ustanovení

1.  Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě se nemění a zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
V Jihlavě dne 5. 11. 2021
V Jihlavě dne 5. 11. 2021
za objednatele:
za zhotovitele: 
……………………………………………



……………………………………………….

Ing. Petr Štěpán



Ing. Josef Novotný
vedoucí majetkového odboru
jednatel 
2

