Dodatek č. 2 k SOD č. OISM 147/2020
Číslo smlouvy objednatele: OISM 0147/20
Číslo smlouvy zhotovitele: PC 0220

	Dodatek č. 2 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]k SOD č. OISM 147/2020
na zhotovení „Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k přípravě pozemků v lokalitě Jihozápad v Moravské Třebové“ dále DÚR
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 




[bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Město Moravská Třebová
Sídlo	:	nám. T. G. Masaryka  32/29, 571 01 Moravská Třebová
zastoupení	:	Ing. Miloš Mička, starosta města
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických	:	Bc. Viera Mazalová, vedoucí OISM
IČO	:	00277037
DIČ	:	CZ00277037
Bankovní ústav	:	xxxxx 
Číslo účtu	:	xxxxx 
Tel.	:	xxx
E-mail	:	xxx


Zhotovitel	:	APOLO CZ s.r.o.
Sídlo	:	Tyršova 155, 572 01 Polička
Zastoupená	:	Ing. Martin Kozáček, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	16. května 2006, spisová zn. C 22268 vedená u Krajského                                                 soudu v Hradci Králové
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních 	:	Ing. Martin Kozáček
b) ve věcech technických	:	Ing. Ivo Junek, Lukáš Třasák DiS.
IČO	:	27492851
DIČ	:	CZ27492851
[bookmark: _GoBack]Bankovní ústav	:	xxx
Číslo účtu	:	xxx
Tel. / Fax	:	xxx
E-mail	:	xxx


Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM 147/2020 ze dne 04. 09. 2020, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)


1. Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení DUR, a to tak, že odst. 3.1.3. smlouvy nově zní:

3.1.3 Odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení předá zhotovitel objednateli v tomto rozsahu a termínu:

a) I. etapa: PD pro územní řízení v rozsahu podkladu pro zpracování dokumentace EIA, tj. území pro bytové domy, řadové RD a samostatné RD, vše v ulicích 1., 4., 6., 7. a 8.

Odevzdání I. etapy do 31. 12. 2021

V rámci této etapy budou odevzdány závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců inženýrských sítí. 
I. etapa bude ukončena zahájením územního řízení na Stavebním úřadu v Moravské Třebové.

b) II. etapa: PD pro územní řízení v rozsahu zbývajícím dle Studie APOLO CZ s.r.o., č. zak. P0220 z 03/2020 v rozsahu území pro rodinné domy v ulicích 2., 3., 5., 9. a 10.

Odevzdání 1. části II. etapy bez výkonu související inženýrské činnosti do 31. 12. 2021

V rámci této části etapy nebudou odevzdány závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odevzdání 2. části II. etapy včetně výkonu související inženýrské činnosti do 90 dní od vydání stavebního povolení na I. etapu. 

V rámci této části etapy budou odevzdány závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců inženýrských sítí.




1.2. Smluvní strany se dohodly, vzhledem k výše uvedenému, na změně odst. 5.2. smlouvy, který nově zní:


5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech, tj.: 
5.2.1. Po předání a převzetí oboustranně odsouhlasené I. etapy projektové dokumentace pro územní řízení v rozsahu podkladu pro zpracování dokumentace EIA, tj. území pro bytové domy, řadové RD a samostatné RD, vše v ulicích 1., 4., 6., 7. a 8., 
5.2.2. Po předání a převzetí oboustranně odsouhlasené 1. části II. etapy projektové dokumentace pro územní řízení bez výkonu související inženýrské činnosti v rozsahu zbývajícím dle Studie APOLO CZ s.r.o., č. zak. P0220 z 03/2020 v rozsahu území pro rodinné domy v ulicích 2., 3., 5., 9. a 10.,
5.2.3. Po předání a převzetí oboustranně odsouhlasené 2. části II. etapy projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkonu související inženýrské činnosti v rozsahu zbývajícím dle Studie APOLO CZ s.r.o., č. zak. P0220 z 03/2020 v rozsahu území pro rodinné domy v ulicích 2., 3., 5., 9. a 10.

Po řádném předání a převzetí části díla dle odst. 5.2.1. bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu) ve výši 60 % sjednané ceny.
Po řádném předání a převzetí části díla dle odst. 5.2.2. bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu ve výši 30 % sjednané ceny.
Po řádném předání a převzetí části díla dle odst. 5.2.3. bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu ve výši 10 % sjednané ceny.

2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání SoD ze dne 4. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu. 

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku. 

2.4. Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 2677/R/181021ze dne 18. 10. 2021



V Moravské Třebové dne ………… 	V Poličce dne …………. 



_________________________				__________________________
Objednatel 	Zhotovitel
Ing. Miloš Mička, starosta města 	Ing. Martin Kozáček, jednatel
