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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zaji tění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci
stavby Plácek v Hlubočepech č. 0034/0/OSP/20

uzavřený dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ích
předpisů ( OZ ), mezi následujícími smluvními stranami:

Městská část Praha 5

se sídlem: Náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení:
č. ú.:

( Příkazce )

a

OWO.CZ, s.r.o.
se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8
zastoupena: Ivetou Novotnou, jednatelkou společnosti
IČO: 28167538
DIČ: CZ28167538
Spisová značka: C 130104 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:
č. ú.:

( Příkazník )

(ka dý samostatně jako Smluvní strana , oba společně pak jako Smluvní strany ).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Vý e uvedené Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2021, Smlouvu o zaji tění výkonu technického
dozoru stavebníka při realizaci stavby Plácek v Hlubočepech , č. 0034/0/OSP/20, na zaji tění
výkonu technického dozoru stavebníka ( TDS ) při realizaci stavby dokončení Plácku
v Hlubočepech (dále jen Smlouva ) a Příkazce se zavázal za tuto činnost uhradit celkovou
odměnu za předpokládanou dobu trvání Smlouvy ve vý i 101.200,- Kč bez DPH, tj. 122.452,- Kč
vč. DPH.



 

2 
 

 

1.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek‘‘) se uzavírá z důvodu prodloužení doby realizace výše 

uvedené stavby, potřeby navýšení počtu hodin kontrolní činnosti, a z tohoto důvodu je nezbytné 

prodloužit předpokládanou dobu poskytování výkonu TDS a adekvátně navýšit předpokládaný 

počet hodin výkonu TDS. 

2. Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna předpokládané doby poskytování služeb Příkazníkem dle 

Smlouvy, a s tím související změna ceny díla. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 6. Smlouvy se odst. 6.1. v souladu s druhou  větou stávajícího 

znění článku 6 odst. 6.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„6.1. Odměna za poskytování Služeb dle Smlouvy je sjednána na základě hodinové odměny 

Příkazníka nabídnuté v rámci Dílčí veřejné zakázky takto: 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 6. odst. 6.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

„6.4. Předpokládaná doba poskytování Služeb Příkazníkem dle této Smlouvy je 28 týdnů. 
V případě, že se předpokládaná doba poskytování Služeb z důvodů vzniklých mimo Příkazníka 

(např. z důvodů na straně zhotovitele Stavby) prodlouží či zkrátí, bude tomu přiměřeně upravena 

i odměna.“  

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 

pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně 
jinak, zahrnuje pojem „Služby“ také vícepráce dle tohoto Dodatku. 

2.5. Změny závazku ze Smlouvy realizované tímto Dodatkem představují změnu původní hodnoty 

závazku i cenový nárůst ve výši 21.7% původního závazku a jsou při analogii zákona provedeny 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek, kdy se jedná o nezbytné dodatečné práce, přičemž z důvodů technických, časových i 

ekonomických je nutné jejich provedení Příkazníkem, neboť jeho změna by způsobila Objednateli 

značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.  

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

Nabídková cena 
Odměna v Kč 
bez DPH  

DPH (21 %) 
Odměna v Kč 
vč. DPH 

Cena za 1 hodinu Služeb 550,- 115,50 665,50 

Cena za 1 kalendářní týden Služeb – celkem  

8 hodin týdně  4.400,- 924,- 5.324,- 

Celková odměna za předpokládanou dobu 

trvání Smlouvy – předpoklad 224 hodin 
123.200,- 25.872,- 149.072,- 
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3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů.  

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku je nezbytné jeho 

uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední 

smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že 

zveřejnění osobních údajů ve Smlouvě či Dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první 

se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

3.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/47/1288/2021 ze dne 

27.10.2021. 

 

 

Za Příkazce:      Za Příkazníka: 

 

V Praze dne      V Praze dne  
 
 
 

_____________________________      _____________________________    
          Mgr. Renáta Zajíčková                    Iveta Novotná 

                      starostka                 jednatelka společnosti OWO.CZ, s.r.o. 
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