
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ev.č. 1166/MO/2021 uzavřené dne 12.8.2021, vyhotovený dle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 
týkající se stavební akce: 

„ sJEZDOVKA ŚACBERK, zBORNÁ – VYBUDOVÁNÍ kanalizaćní přípojky “

_______________________________________________________________________________
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1.
	Objednatel:
	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou náměstkem primátorky


	
	
	IČO:
	002 86 010

	
	
	DIČ:
	CZ 00286010

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	
	
	
	

	I.2.
	Zhotovitel:
	KD STAVBY CZ s.r.o., V Zahrádkách 5086/6, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený:
	Janem Dršatou, jednatelem společnosti

	
	
	Zápis ve veřejném rejstříku:
	KS v Brně

	
	
	Oddíl: C
	Vložka: 91249

	
	
	IČO:
	046 58 663

	
	
	DIČ:
	CZ04658663

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	4171085369/0800


	I.3.
	Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:
	Bc. Ondřej Stránský

	
	
	
	Ing. Jan Farka

	
	
	za zhotovitele:
	Pavel Havlíček


Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:
II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 469/MO/2020. 

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:  
h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě:
71 600,- Kč

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě:
67 820,34 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, objednatelem a technickým dozorem investora.

III. V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně: 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. 

Cena díla dle SOD bez DPH:
 299 008,74 Kč
Vícepráce
      +   71 600,- Kč

Méněpráce
- 67 820,34 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH
+  3 779,66 Kč


Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1
302 788,40 Kč
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1166/MO/2021 uzavřené dne 12.8.2021 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.
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