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Dodatek č. 1 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru –  Stavební úpravy, nástavba učeben pro učební obor kadeřnice, Jiráskova ul. ze dne 30. 4. 2021


Objednatel:   		Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Sídlo:	            		Wilsonova 405/34, 392 01 Soběslav
Zastoupené:   	  	Ing. Darjou Bártovou, ředitelkou 
IČ:  	            		72549572
DIČ:	            		CZ 72549572 	 
Bankovní spojení:  	

a
   
Zhotovitel:		A-Z EKO ATELIÉR s.r.o
Sídlo:			Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav
Zastoupený:		Ing. Janem Líkařem, stav. Vladimírem Líkařem
IČ:  	         		05097681
DIČ:  		 	CZ05097681
Bankovní spojení:  	





I.
Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru – Stavební úpravy, nástavba učeben pro učební obor kadeřnice, Jiráskova ul. ze dne 30. 4. 2021 dále jen dodatek ke smlouvě č. 1, kterým se mění následující článek smlouvy:


ČÁST B Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, Článek IV. Doba plnění, bod 1.1 a 1.3.
1.    Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:
1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádosti o   
       stavební povolení dle čl. III bod 2.1. smlouvy  se prodlužuje do 31. 05. 2022.

1.2 Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení dle čl. III bod 2.2  
       smlouvy v termínu dle správních lhůt.

1.3. Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu  
        stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.3 smlouvy se prodlužuje                 
        do 31. 12. 2022.

II.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.
Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

IV.
 Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

V.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
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………………..........                                                                                                …………………………..  
Ing. Darja Bártová                                                                                              Ing. Jan Líkař
ředitelka školy							             jednatel společnosti
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