
Schváleno v RM Chrudim dne 01.11.2021 pod číslem R/426/2021 

 

DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. OIN/000011/2021/DIL 
1.1 Objednatel: 
 

Název :             Město Chrudim 

 Adresa :             Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    

DIČ   CZ00270211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

 

1.2 Zhotovitel: 
Název:    VHS technology a.s. 

Sídlo společnosti   Chotějovice 166, 418 04 Světec 

Doručovací adresa   Chotějovice 166, 418 04 Světec   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních   členka představenstva   

b)   technických     

c)  odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování (odborně 
způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství)  

d)  hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství  

e) stavbyvedoucí / technik odpovědný za odborné vedení stavby 

                 

 

Telefon:     

E-mail:    info@vhstechnology.cz 

IČ:      27347753     

DIČ:    CZ27347753                       

 

Bankovní spojení:  ČSOB  

Číslo účtu:   219118345/0300  

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

 

Stavba:  „Medlešice – Vestec – kanalizační výtlak, oprava metodou relining“ 
 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 
č. OIN/000011/2021/DIL ze dne 24.06.2021, akce „Medlešice – Vestec – kanalizační výtlak, 
oprava metodou relining“. 
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1.1 

Článek 2. Předmět plnění 
Doplňuje se bod 2.19, který zní: 
Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně 
skrytých konstrukcí, je nutné vyřešit následující: V průběhu výstavby se ukázalo, že původní 
potrubí je umístěno v jiné poloze, než předpokládala projektová dokumentace. Protože nebylo 
možné původní potrubí přesně vytyčit, došlo v průběhu výstavby ke zvýšenému množství 
výkopových prací, jejichž cílem bylo dohledání původního potrubí. Protože je nalezená původní 
trasa nově zrekonstruovaného potrubí kratší, je nutné odečíst nevyužitých 40,66m nového potrubí 
a signalizačního vodiče, vč. délky sanace původního potrubí. Dále je nutné odečíst počet 
ocelových fixací na potrubí dle skutečnosti. Podrobnosti viz příloha. 
 

2.1 

Článek 4. Cena 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 
 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 3 495 556,15 Kč 734 066,79 Kč 4 229 622,94 Kč 

Snížení ceny díla dle 

bodu 2.18. dodatku č. 1 
118 872,60 Kč 24 963,24 Kč 143 835,84 Kč 

Zvýšení ceny díla dle 

bodu 2.18. dodatku č. 1 
118 862,15 Kč 24 961,05 Kč 143 823,20 Kč 

Snížení ceny díla dle 
bodu 2.19. dodatku č. 2 

51 877,56 Kč 10 894,29 Kč 62 771,85 Kč 

Zvýšení ceny díla dle 
bodu 2.19. dodatku č. 2 

31 000,00 Kč 6 510 Kč 37 510,00 Kč 

Celková smluvní cena 3 474 668,14 Kč 729 680,31 Kč 4 204 348,45 Kč 

 

3 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 2: 

3.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000011/2021/DIL ze dne 06.09.2021 zůstávají 
beze změny. 

3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na 
nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné 
listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu. 

3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 
projednání. 

 

V Chrudimi dne                            Ve Světci dne    

 

Za objednatele:                                                    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………….  ………………………  

Ing. František Pilný, MBA   

starosta města     členka představenstva 

Mgr. Lenka 

Ostrčilová

Digitálně podepsal Mgr. 

Lenka Ostrčilová 

Datum: 2021.11.02 

15:12:14 +01'00'

Petr 

Lichtenberg

Digitálně podepsal Petr 

Lichtenberg 

Datum: 2021.11.03 

09:35:25 +01'00'




