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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652 

Číslo smlouvy zhotovitele: 200240 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX 

kontaktní osoba ve věcech technických:  XXX 

 XXX 

 XXX 

 XXX 

 XXX 

osoba oprávněná pro změny díla:  XXX 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: MORYS s. r. o. 

se sídlem/místem podnikání:   Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka číslo 1504 

IČ:                   42864771 

DIČ:                CZ42864771 

bankovní spojení:  XXX 

číslo účtu:  XXX 

zastoupen: XXX 

 XXX 

kontaktní osoba ve věcech technických:  XXX 

 XXX 

kontaktní doručovací adresa: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652, 

číslo smlouvy zhotovitele 200240) uzavřené dne 22.01.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná 

ujednání, bod 13.3:  

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu 

smlouvy, realizace díla „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“, uvedený v čl. 

II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku 

č. 1, v celkové ceně 2.032.340,71 Kč bez DPH. 

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, 

neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 

v celkové ceně 280.210,68 Kč bez DPH. 

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený 

v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo.  

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 

6.1 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) následovně: 

 

 
Cena dle SoD 

(bez DPH) 

Cena dle 

Dodatku č. 1 

Méněpráce 

(bez DPH) 

Cena dle 

Dodatku č. 1 

Vícepráce  

(bez DPH) 

Cena celkem 

(bez DPH) 

„Areál tramvaje Poruba – 

Rekonstrukce objektu mycí 

linky a ČOV 

41.425.649,09 Kč 280.210,68 Kč 2.032.340,71 Kč 43.177.779,12 Kč 

Cena za vyhrazenou část díla 

na základě opčního práva dle 

bodu 3.2. SoD 

4.055.185,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4.055.185,61 Kč 

Celková cena za dílo včetně 

vyhrazené části díla na 

základě opčního práva  

45.480.834,70 Kč 280.210,68 Kč 2.032.340,71 Kč 47.232.964,73 Kč 

 

III. Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly na změně znění bodu 7.10, v čl. VII. Platební podmínky Smlouvy o dílo: 

 Ruší se text bodu „Faktury mohou být zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným 

elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím 

protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na 

adresu XXX. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení 

na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí 

pracovní den po jejím odeslání.“ 

 Nahrazuje se textem „Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně 

naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem 

objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu XXX“ 

2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se 

podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1. 

 

 

mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz
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IV. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na 

plnění dle tohoto Dodatku č. 1. 

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  

3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez 

zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: XXX nebo do jeho datové schránky. 

 

 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:  

Příloha č. 1: Změnový list č. 1  

 

V Ostravě dne V Ostravě dne  

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA  XXX 

předseda představenstva  XXX 

 

 

 

 

………………………………….  

Ing. Martin Chovanec  

člen představenstva  


