	Číslo jednací: SMOL/271980/2021OI/IP/Ott
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 21003/SOD
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000102/2021/Ott



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000102/2021/Ott
na provedení díla
„MŠ Dělnická – rekonstrukce – rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
1 k SOD č. 21003/SOD
	Číslo dodatku objednatele:
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000102/2021/Ott
	Org: 5901



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	



	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:    XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:    XXXXX

	

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:    XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 8849682/0800


	2. Zhotovitel:
	NOSTA, s.r.o.

	
	Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín



	IČ: 
	47671416
	DIČ:
	CZ47671416

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 5248

	ID datové schránky:  662qi28                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

	č. účtu:  889364/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000102/2021/Ott ze dne 4. 2. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1 - 6, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Dále je předmětem tohoto dodatku dohoda smluvních stran o prodloužení dokončení díla z 15. 1. 2022 na 28. 2. 2022 v souladu s oznámením změny č. 7. Původní lhůta pro dokončení díla činila 10 měsíců od předání a převzetí staveniště. 

III. Znění dodatku

ČÁST A – Změna lhůty plnění

1. Čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	      c) dokončení díla 


	do 28. 2. 2022




ČÁST B – Změna ceny díla
2. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	01.1
	Rozšíření kapacit 1.NP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.1.1.1
	Architektonicko stavební část 
	1 190 436,62
	 
	 
	188 881,21 
	2,5
	1 379 317,83 

	D.1.4a.1
	Zdravotně technické instalace 
	366 359,48
	 
	 
	 
	 
	366 359,48 

	D.1.4c.1
	Ústřední vytápění
	431 026,10
	 
	 
	 
	 
	431 026,10 

	01.2
	Rozšíření kapacit 2.NP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.1.1.2
	Architektonicko stavební část 
	1 028 537,87
	 
	 
	102 544,86 
	1
	1 131 082,73 

	D.1.4a.2
	Zdravotně technické instalace 
	187 150,37
	 
	 
	 
	 
	187 150,37 

	D.1.4c.2
	Ústřední vytápění
	117 046,08
	 
	 
	 
	 
	117 046,08 

	D.1.4d.2-01
	Silnoproudá elektroinstalace
	313 506,06
	 
	 
	 
	 
	313 506,06 

	D.1.4d.2-02
	Slaborpoudá elektroinstalce
	74 010,53
	 
	 
	 
	 
	74 010,53 

	D.1.4e.2
	Měření a regulace
	166 881,22
	 
	 
	 
	 
	166 881,22 

	01.3
	Imobilní plošina
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.1.1.3
	Architektonicko stavební část 
	698 923,62
	 
	 
	 
	 
	698 923,62 

	02
	Propojovací koridor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.2.1.
	Architektonicko stavební část 
	163 945,00
	 
	 
	 
	 
	163 945,00 

	D.2.4c
	Ústřední vytápění
	432 128,85
	 
	 
	 
	 
	432 128,85 

	03
	1.NP, 2.NP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.3.1.
	Architektonicko stavební část 
	1 798 168,64
	 
	 
	438 443,08 
	3,6
	2 236 611,72 

	D.3.4a
	Zdravotně  technická instalace
	643 468,62
	 
	 
	26 820,50 
	4
	670 289,12 

	D.3.4c
	Ústřední vytápění
	700 171,06
	 
	 
	 
	 
	700 171,06 

	D.3.4d
	Silnorpoudá eletkroinstalce
	98 845,88
	 
	 
	 
	 
	98 845,88 

	 
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ON.1
	Ostatní náklady
	14 500,00
	 
	 
	 
	 
	14 500,00 

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	39 100,00
	 
	 
	 
	 
	39 100,00 

	Cena celkem
	8 464 206,00 
	0,00   
	 
	756 689,65 
	 
	9 220 895,65 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	1 936 388,09 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	11 157 283,74 


3. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu a Oznámení změny.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 6.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………

Ing. Roman Chromek
 jednatel společnosti
   NOSTA, s.r.o.
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