
 Číslo smlouvy objednatele: 878-2016-514204/7  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 362/2016 

 Komplexní pozemkové úpravy Velká Zdobnice 

 

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnu 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ 
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING 
s.r.o. 

Reprezentant sdružení : AZIMUT CZ s.r.o. 

Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 

Zastoupen: Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem společnosti 
AZIMUT CZ s.r.o., zástupce sdružení 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol 
Telefon:  

E-mail :  

ID DS: gnfp8cb 

Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s. 
Číslo účtu: 35-0122490247/0100 

IČO: 27140091 

DIČ: CZ27140091 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, 
vložka 99302 

1. Účastník sdružení : Geodézie Engineering s.r.o. 

Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 

Zastoupen: Ing. Oldřichem Galařem, jednatelem společnosti 
Geodézie Engineering s.r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař 
Telefon:  
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E-mail :  

IČO: 45241104 

DIČ: CZ45241104 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, 
vložka 7895 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo  

 

Článek I.  

Důvody uzavření dodatku 
 

1.1. Tímto dodatkem se na základě závěrů z kontrolního dne konaného 18.8.2021 mění počet měrných 
jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků. Převážně se jedná o snížení počtu měrných 
jednotek z důvodu jejich nerealizace. Pouze u fakturačního celku 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální hranice dojde ke zvýšení počtu měrných jednotek. Jednotky byly 

původně stanoveny jen pro vynesení katastrální hranice z řeky Zdobnice. Pozdější potřeba navýšení 
vznikla jako důsledek změny obvodu pozemkové úpravy. Území s původním klikatým průběhem 
katastrální hranice se stalo součástí pozemkové úpravy, původní hranice z dnešního pohledu ztratila 
význam a byla změněna. K dalšímu navýšení měrných jednotek došlo v důsledku zarovnání 
katastrálních hranic na žádost Obce Zdobnice a Lesů České republiky, s.p. Po II. světové válce došlo 
ke změně užívání území, a proto původní členité hranice ztratily své opodstatnění.  

Z hlediska zákona č.134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6a) – 

Dodatkem č. 7 dojde k navýšení o 48 000,00 Kč bez DPH a zároveň o snížení ceny o méněpráce ve 
výši 158 380,00 Kč bez DPH, což představuje celkovou změnu ceny ve výši 206 380,00 Kč bez DPH 
(10,63%). Potřeba změny hodnoty závazku z SOD splňuje podmínky dané zákonem: 

• jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat  

• výše změny je nižší než 50% původní hodnoty závazku,  
• navýšení hodnoty původního závazku je nižší než 30%. 
 

Článek II.  

Předmět dodatku 
 

2.1. Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je 
přílohou smlouvy o dílo takto : 

 

 Celek MJ Cena 
v Kč za 
MJ bez 
DPH 

Počet MJ 
SoD a 
předchozích 
dodatků 

Počet MJ 
upravený 
tímto 
dodatkem 

Zvýšení/snížení 
ceny v Kč bez 
DPH 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 
bm 

2200,00 175 148 -59400,00 
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3.1.3. Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 
bm 

2500,00 20 11 -22500,00 

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice 

100 
bm 

2000,00 57 81 +48000,00 

3.1.4. Upřesnění přídělů pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 1500,00 40 0 -60000,00 

3.1.6. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 300,00 452 451 -300,00 

3.2.1. Vypracování plánu 
společných zařízení ha 520,00 452 450 -1040,00 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 
bm 

360,00 100 66 -12240,00 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 
bm 

500,00 3 0 -1500,00 

3.2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 570,00 452 450 -1140,00 

3.3. Mapové dílo ha 260,00 452 451 -260,00 

 
Celkem 

    
-110380,00 

 

 

 

 

 

 

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto : 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 068 140,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 558 260,00 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 117 260,00 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  165 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 908 660,00 Kč 

DPH 21% 400 818,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 309 478,60 Kč 
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Článek III.  

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).. 

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 25.10.2021 

 

V Praze dne 25.10.2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

 

 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti AZIMUT s.r.o. 
Zástupce sdružení: 
AZIMUT CZ s.r.o. – Geodézie Engineering s.r.o. 

 
 

 

 


