„Autobusová zastávka na Trnci v Tišnově – I. etapa“
Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0224/21/SML/1
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
„Autobusová zastávka na Trnci v Tišnově 
– I. etapa“ ze dne 23. 7. 2021
(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: 
Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: 

náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 



002 82 707
DIČ: 



CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. EUROVIA CS, a.s.
Zastoupené: 
xxxxxx, ředitel závodu Morava jih
Se sídlem: 

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
IČO: 



452 74 924
DIČ: 



CZ45274924
Právnická/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 

1005845621/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0224/21/SML ze dne 23. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.9. tohoto znění:

„II.9.
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2 a vypouští se neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2.“
I.4th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 












  2.696.270,32 Kč


DPH 


















     566.216,77 Kč


cena celkem včetně DPH











  3.262.487,09 Kč“
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
· Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 24/2021 dne 10. 11. 2021.
	V Tišnově dne 10. 11. 2021
xxxxxx


	V Brně dne 10. 11. 2021
xxxxxx



	…………………………………..

za Objednatele


	…………………………………..

za Zhotovitele
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