
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2021/I/Usv

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

starostkou města 
odbor investic a údržby majetku

mobil:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755
CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
l.máje č.p. 230, 739 61 Třinec 

jednatel společnosti

UNICREDIT BANK a.s.

CZ29451809
29451809

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 54398 
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
9/2021/I/Usv uzavřené dne 17.05.2021 na realizaci díla -  akce s označením 
„Rekonstrukce části mostu ev.č. BI-M12, pod chodníkem vedle domu č.p.253 
v Bílovci a čištění včetně zpevnění zatrubněné části koryta, oprava česel a 
vybudování přístupu k nim“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě žádosti podané zhotovitelem dne 15.10.2021 na 
prodloužení termínu, a to vzhledem k technologické provázanosti objektu SO 201 a SO 301, 
kdy SO 301 vyžadoval stavební povolení, bez kterého by nebylo možno tuhle část realizovat, a 
toto stavební povolení se z důvodu komplikovaných jednání s dotčenými účastníky stavebního 
řízení protáhlo.



Článek III. Doba plnění bod č.l v části Ukončení díla se mění následovně:

Ukončení díla:
- objekt SO 201 -  do 15.11.2021

- objekt SO 301 - 90 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k 
zahájení prací na tomto objektu

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 71. schůzi Rady města Bílovec dne 25. 10. 2021 usnesením 
č. RM/1956/71/2021.

...............
V Bílovci dne .

Za objednatele:

starostka města

V dne

Za zhotovitele:


