DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/34754 Vadín - propustek, Opakovaná
výzva", ze dne 22.4.2021
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-16-2021
	
	Článek 1 Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech


	smluvních:
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace	■ s '	ř

	IČO:
	00090450	- í -jj-	i / i

	DIČ:
Zřizovatel:
	CZ00U90450	J C.J.:	AU, /?/ /ň	i	.
Kraj Vysočina		—		— 			


(dále jen „Objednatel")

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]a
	Zhotovitel:
	Ing. Stanislav Mastný

	se sídlem:
	Trocnovská 871, 580 01 Havlíčkův Brod

	zastoupený:
	Ing. Stanislavem Mastným




Nezapsán v obchodním rejstříku
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	07861435


DIČ:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 22. 4. 2021, z důvodu nutného rozšíření okruhu dotčených orgánů státní správy i rozšíření majetkové přípravy na základě
vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod vzhledem k výskytu chráněného druhu vranky obecné v Perlovém potoce, spočívající ve změně termínu plnění tímto způsobem:
V Příloze AI smlouvy - Technické podmínky v části Lhůty plnění:
	Dokumentace DUSP pro povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednavatelem)
	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	se ruší a nahrazuje novým zněním:

	Dokumentace DUSP pro povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednavatelem)
	do 15 dnů po obdržení posledního souhlasného vyjádření DOSS či ukončení související majetkové přípravy



Článek 3
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.V Havlíčkově Brodě dne

V Jihlavě dne 10. 11. 2021
			 	i	
podnikatel	ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
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