[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 02.06.2021

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany
1. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
se sídlem:	Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
zastoupena:	RNDr. Tomášem Hudcem, ředitelem školy
IČ:	62331639
DIČ:	CZ62331639
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	101288824/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
RNDr. Tomáš Hudec, tel.:734 796 880
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma           Hydor s.r.o.
se sídlem:	Fügnerova 778/23, 70200 Ostrava-Přívoz
zastoupena:	Kunz Jiří
IČ:	25818457
DIČ:	CZ25818457
bankovní spojení:	KB Ostrava
číslo účtu:	43-3345970217/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Koprovský Tomáš , tel.: 773 906 855
(dále jen „zhotovitel“) 





Článek I. 
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.06.2021 smlouvou o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí, dílo nazvané „Rekonstrukce venkovního sportovního areálu školy“ (2. etapa)   . (dále jen „Dílo“) a to v souladu s projektovou dokumentaci stavby zpracované společností BMCH s.r.o., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 48394190,
Přičemž cena za dílo činila 5 957 567,00Kč bez DPH. (dále jen smlouva).
 
2. Z důvodu níže uvedených změn (dále specifikované v položkovém rozpočtu viz. změnový list, který je přílohou této dohody jako její nedílná součást) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dodatku č. 2 o níže uvedeném obsahu, přičemž tyto stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu Smlouvy a není účelné je technicky oddělit. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jedná se zejména o:

        1/ Oprava tukového lapolu (z kuchyně)
        2/ Při bouracích pracích  byla zjištěna větší vrstva EPDM povrchu a podkladních betonových   vrstev oproti PD.
        3/ Oprava stávající kanalizace 

Článek II. 
Předmět Dodatku č. 2

1. ČL. III. Smlouvy se doplňuje o níže uvedené ujednání:
11. Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací, a dále v neprovedení některých stavebních prací specifikovaných v Dodatku č. 2 a jejím položkového rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 2 a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.
2. Čl. V. odst.1 Smlouvy se mění takto:
1. Cena za dílo ve výši 6 944 667,7 Kč bez DPH…..vč. 21% DPH ve výši 8 403 047,92Kč je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele a Dodatku č.2  ( s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č.1 Smlouvy a je její nedílnou součástí a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č.1 Dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace. Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.

Ostatní ujednání Smlouvy tohoto Dodatku nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III. 
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z tohoto Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a tímto Dodatkem neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran si ponechá 1 takovýto stejnopis.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.
5. Objednatel je dle Zákona o registru smluv povinen uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha:  1x položkový rozpočet

Za Objednatele		Za Zhotovitele

Datum:	15.10.2021				             Datum: 15.10.2021
Místo: Český Těšín				             Místo: Český Těšín





.………………………………….			…………………………………….
            za objednatele	        	                    za zhotovitele  
        RNDr. Tomáš Hudec                                                                 Jiří Kunz
            ředitel školy		                         jednatel                  



