
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2021-12 „ oprava fasády a střechy b.č.44 , uzavřené dne 2j .6.2021

(dále jen ,,smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM”),
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: vá, tel.
- ve věcech technických: vební technik, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel^) na straně jedné

a

2. Stanislav Návrat
zapsán v živnostenském rejstříku u OÚ v Táboře pod č.j. :ŽÚ/3329/92/M ze dne 1.10.1992
Sídlo podnikání: nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně
Bytem :
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba :
Fax:
E-mail:
Datová schránka: .....
Adresa pro doručování: nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

(dále také jako „zhotovitel”) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek")
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II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního 
rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před 
uzavřením smlouvy.
Jedná se o níže uvedené změny :

V době přípravy položkového rozpočtu bylo konstatováno, že stávající okapové žlaby jsou v dobrém 
stavu a do rozpočtu byla vložena pouze položka na jejich demontáž a zpětnou montáž z důvodu 
opravy římsy. Při demontáži a po podrobnější kontrole bylo zjištěno, že část žlabů na levé straně 
objektu v dl.36 m vykazuje drobné proděravění a je nutné je vyměnit.

Jedná se o navýšení nové položky : č.52,53,54,55,56,57

V průběhu provádění opravy vnějších omítek bylo zjištěno, že pro lepší zarovnání a oddělení soklu od 
nové fasády je nutné osadit soklovou lištu.

Jedná se o navýšení nové položky č. 48,49

V průběhu demontáže klempířských částí střechy po provedené vizuální kontrole bylo konstatováno, 
že oplechování římsy v části vstupní věže nevykazuje prorezivění pouze vyžaduje drobné klempířské 
úpravy a přichycení. Z tohoto důvodu bude oplechování ponecháno stávající.

Jedná se o snížení položky č. 26,29,30

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu a termín provedení díla.

Dodatkem se navyšuje celková cena díla o částku 16.016,56 Kč bez DPH, přičemž méněpráce činí
7.876,80 ( tj. 0,99 % z původní ceny díla, tj. 791.888,27 Kč bez DPH) a vícepráce činí 23.893,36 
Kč (tj. 3,02% z původní ceny díla bez DPH)

III.
Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1. se mění takto :
Cena za dílo je určena podle přílohy č.l tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou
součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:
Cena nejvýše přípustná bez DPH.....................807.904,83 Kč
DPH 21 %........................................................169.660,01 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem.................... 977.564,84 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.
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IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto
dodatku.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli,

s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a

dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.l - položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací

za objednatele ^^ za zhotovitele

Stanislav Návrat..... Iveta Vamberov
..



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

oprava fasády b.č.44

KSO:
Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz. sekce Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
807 904,83

0,00

v C
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CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

807 904,83

Sazba daně Výše daně
21,00% 169 660,01



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava fasády b.č.44

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

807 904,83

759 862,81

15 438,00

557 165,47

166 370,40

15 869,64

5 019,30

48 042,02

3 198,24

28 399,06

16 444,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
oprava fasády b.č.44

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

36

D

K

3

310237251

1 K 317122551

Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300
do 450 mm
Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek na cementovou maltu (s dodáním hmot), vyložených do 300
mm __ _________________________________________ _________________

p 6

2 K 621142001

w
w
w
w

43 K J621211001R
w
w

3 K 621531021

4 K 622142001

W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

48 K 622143001

49 M 55343011
w

44 K 622211001R

8 M 28375930
w
w

38 K 622252002
w
w
w

39 M 59051486

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
I Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
[podhledů
římsa
(36,3+13,7+2+5,7+2+0,6+32,2)*0,15
okna
(45*1,4)*0,2
Oprava nadpraží oken lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo kombinovaných desek
[na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm
okna
12,6
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená,
podhledů
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na
[stěn
přední strana věž
(5,7*9,7)-(0,8*1,97)
boční strana věž nad střechou
(8*9,7)-(7*8)-(1,4*2,7)
boční strana věž
1,4*9,7
přední fasáda
((63,45-5,7-5,7)*7)-((1,2*1,6)*28)
schodiště
((5,7+2+2)*7)-(4,2*1,4)
boční fasáda
(36,3*7)-(1,2*1,6*16)
zadní levá strana
((6,7*7)-(1,6*1,97))-(1,5*1,5)
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní
vrstvy nebo přibitím soklových
profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm
1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Oprava ostění oken lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo kombinovaných desek
na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm
deska EPS 70 fasádní Á=0,039 tl 20mm
225*0,2
45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
450
římsa
36,3+13,7+2+5,7+2+0,6+32,2
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm

plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

807 904,83

759 862,81

15 438,00

kus 8,000

m 9,700

m2 26,475

13,875

m2

12,600

12,600

m2

12,600

26,475

m2 722,602

53,714

17,820

13,580

310,590

62,020

223,380

41,498

m 90,600

m 95,130 I
1,050

m2 32,400

m2 49,500
45,000
49,500

m 542,5001
450,000

92,500
m ! 333,375

méně více

10 147,20

5 783,90



PČ Typ Kód Popis MJ

w 225
w římsa
w 36,3+13,7+2+5,7+2+0,6+32,2
w 317,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

40 M 28342205 profil začišťovacl PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m
w 225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

37 K 622325102
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy
přes 10 do 30%

m2

10 K 622531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm
stěn

m2

46 K 622821001
Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, ti.
jádrové omítky do 20 mm ručně zatřená m2

w 13,7*1
w kotelna

11 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou

m2 |

vv 45*(1,4*1,8) ____
35 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2

12 K 629999042 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu m2

w věž nad střechou
w 6,6*2,7

45 K ĚZ lokální oprava a očištění soklu, zarovnání omítky v místě soklu ____________ | m
vv (6,7+36,3)
w (2+5,7+2+32,2+5,7)

13

D

K

9

941211111

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2

w 36,3*7
w 6,7*7
w (63,45*7)

14 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2

15 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.
SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 i

16 K 966053121R Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm m |
vv schodiště
w 5,7+2+2

17 K 978036141
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař zdivá a s očištěním povrchu, v rozsahu přes
20 do 30 %

m2

47 K 978036191
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař zdivá a s očištěním povrchu, v rozsahu přes
80 do 100%

m2

D 997 Přesun sutě

18 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

20

21

K

K

997013509

997013609

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t
—

t

D 998 Přesun hmot

22 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

225,000

92,500
333,375

236,250
236,250

722,602

722,602

13,700

13,700

113,400

113,400
722,602

17,820

17,820
90,600
43,000
47,600

745,150

254,100
46,900
444,150

44 709,000

745,150

9,700

9,700______

722,602

13,700

12,059

12,059

301,475

12,059

17,550

méně více



PČ Typ Kód Popis

23 K 762341675 Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu
nebo rovnoběžné s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku

w věž levá strana
w 8*0,6

24 M 61191179 palubky obkladové SMprofil klasický 19x121mm A/B
w 4,8* 1,1 'Přepočtené koeficientem množství

25 K 762343811 Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna,
pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

D 764 Konstrukce klempířské
26 I K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

W schodiště
w 9,7
w čelo zadní
w 6,7

41 K 764004803 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití
w 36,3+13,7+32,2
w věž
w 8

42 K 764004863 Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití
w 7*7

27 K 764216443 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
w 5*1,4

28 K 764216465
l ____

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

w 5*2

29 K 764218406
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500
mm

30 K 764218447 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm

52 K [764501103 Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu

53 M 55344180 žlab půlkruhový podokapnl Pz 25Omm

54 K [764501104 Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela

55 M ;55344546 čelo půlkulatého žlabu Pz 25Omm

56 K 764501108 Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku

57 M 55344241 kotlík závěsný půlkulatý Pz 250x80mm

D 767 Konstrukce zámečnické
31 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

w 14*(1,4*1,8) ________________ ____________
32 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním

33 K ,767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných něho kruhových

34 K 1767991801 Demontáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů
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Cenová soustava méně více

m2 4,800

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ______________

4,800

m2 5,280 ;
5,280

m2 4,800

m 0,000 -16,4 1 869,60

9,700

6,700
m 90,200

82,200

8,000
m 49,000

49,000
m 7,000

7,000

kus 10,000

10,000

m 0,000 -16,4 5 379,20

kus 0,000 -4 628,00

m 36,000 5 436,00

m 36,000 1 785,60

kus 1,000 92,20

kus 1,000 8,46

kus 2,000 492,00

kus 2,000 148,00

m2 35,280
35,280

m2 35,280

kus 8,000

kg 30,000

7 876,80 23 893,36


