SMLOUVA O DÍLO 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Domašínská- parkoviště, komunikace, Dobruška“

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
STAVITELSTVÍ DS s.r.o.


se sídlem: Mírová 1446, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
zastoupený: Ing. Josefem Přibylem, jednatelem
č.ú.: 19-8581890297/0100


IČ: 25932381
DIČ: CZ25932381
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. C 15529, oddíl C
na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo „“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 

Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka těchto staveb:  

· Domašínská -  parkoviště, komunikace, Dobruška   dle nabídkového položkového rozpočtu pro tuto stavbu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. 
Kompletní dodávkou stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prácí a konstrukcí, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla, zejména: 

a) vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení sdělovacích kabelů, plynovodního potrubí, kabelové televize apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

b) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí a to včetně všech oznamovacích povinností a kontrol požadovaných správci sítí nebo případného uložení sítí do chrániček včetně pořízení protokolů nebo záznamů do stavebního deníku,
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

e) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

f) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění, včetně vydání přechodné úpravy silničního provozu 

h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

l) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

m) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

n) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
p) zajištění veškerých opatření k zajištění přístupu do nemovitostí v oblasti dotčené stavbou. 

1.2.
Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s vyjádřeními správců sítí, s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

1.3. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. 

1.4. 
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

1.5. 
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.6. 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo je možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 

1.7. 
Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování. 

1.8. Místem provádění díla jsou části pozemků parc. č. 2952/1, 270/153, 2952/15, 2952/14, 2952/10, 270/132, 270/134, 2952/12 , vše v kat. území Dobruška  a obci Dobruška. Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví objednatele. 
1.9. 
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky potřebné k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen na toto rozšíření přistoupit, má však právo požadovat přiměřené prodloužení sjednaného termínu, není-li dále uvedeno jinak. 

1.10. 
Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich cenu určenou v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření tohoto dodatku. 

II. Doba plnění

2.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

2.1.1 
Zahájení prací:




8.10. 2021
2.1.2.
Dokončení a předání díla objednateli:

nejpozději do 60  dní od sjednaného dne 






zahájení prací 
2.2.
Pokud zhotovitel bez zavinění objednatele nezahájí práce na díle do 14 dnů od sjednaného dne zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. 
Doba pro provedení díla se prodlužuje o dobu, o kterou celková doba, po kterou nebude možno z důvodu provádění záchranného archeologického průzkumu na stavbě provádět žádné práce na díle, přesáhne 14 dnů. 

III. Cena za dílo

3.1. 
Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:


Cena bez DPH



2 289 887,30Kč


DPH




   480 876,33Kč

Cena celkem  s 21% DPH 

2 770 763,63Kč

/slovy: dva miliony sedm set sedmdesát tisíc sedm set šedesát tři korun českých  šedesát tři haléřů včetně 21% DPH/
3.2. 
Cena za dílo dle ust. 3.1. je stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

3.3. 
Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.4. 
Zhotovitel zpracoval nabídkový  položkový  rozpočet (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb) na nejvýše přípustnou cenu za dílo. Tento  nabídkový položkový  rozpočet  byl předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky zhotovitele předložené do zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou a tvoří přílohu č. 1  této smlouvy. Na základě těchto položkových rozpočtů bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných). 

3.5. 
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro vystavení faktur zhotovitele. 

3.6. 
Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.

3.7. 
Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě sjednaných méněprací či víceprací. 

3.8. 
Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce (vícepráce). Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.

3.9. 
Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) 
Vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny beze změn v jejich výši.
b) 
Vícepráce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného ke dni podpisu této smlouvy. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran. 

3.10. 
Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.
IV. Platební podmínky

4.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle nabídkového  rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu  č. 1 této smlouvy. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% ceny za dílo uhradí objednatel na základě konečné faktury, která bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí díla. 

4.2 
Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor objednatele nejpozději do 3 dnů po skončení každého kalendářního měsíce soupis v tomto měsíci skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, a to ve třech vyhotoveních. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb jej odsouhlasí podpisem svého zástupce vykonávajícího technický dozor objednatele nebo jej písemnou formou odmítne a vrátí zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur zhotovitelem. 

4.3. 
Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "faktura"). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

· číslo a datum vystavení faktury, 

· specifikaci smlouvy,

· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

· lhůta splatnosti faktury, 

· jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí dílčí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené zástupcem objednatele. Bez soupisu potvrzeného zástupcem objednatele je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.4.
Faktura, kterou bude vyúčtována zbývají část ceny díla, musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3. tyto další náležitosti: 

· název „konečná faktura“,
· částku zbývající k úhradě 
Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování ceny za dílo, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná. 

4.5. 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury v případě, že dílo bude převzato s jakýmikoli vadami a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou částku do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění poslední z těchto vad a nedodělků. 

4.6.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.8. 
Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4.9.
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4.10. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. 
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou za 14 dní. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele, případně i další osoby pověřené objednatelem. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

5.3.
Zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele a další osoby pověřené objednatelem jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 

5.4.
Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.5.
Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Stejně tak je zhotovitel povinen vyzvat zástupce provozovatele vodovodu ke kontrole uložení a napojení vodovodu. V případě porušení kterékoliv z těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele či provozovatele vodovodu ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel či provozovatel vodovodu dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

5.6. 
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

5.7. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník na základě požadavku objednatele a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin. 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců a svého technického dozoru nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případně zástupce objednatele vykonávající technický dozor investora, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.8. 
 Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.9. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, ČSN EN, TPG, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.10.
Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5.11.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

5.12.
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.13. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.14. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min.  1.500.000 Kč za jednu pojistnou událost. Doklady prokazující trvání tohoto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.15. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.16. 
Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a sjednaných zkoušek a revizí. K jejich provedení je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor investora nejméně tři dny předem. Nezúčastní-li se technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez jeho účasti. 

5.18.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit a umožnit bezpečný a časově neomezený přístup staveništěm ke všem nemovitostem (domům a pozemkům) v místě provádění díla. Ve výjimečných případech (přeprava nepohyblivé osoby apod.) je povinen umožnit i bezpečný příjezd k nemovitostem. Vždy je zhotovitel povinen umožnit průjezd staveništěm vozidlům integrovaného záchranného systému.

VI. Staveniště

6.1. 
Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří prostory stavby. Hranice staveniště budou konkretizovány při jeho předání zhotoviteli. 

6.2. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději ke dni zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný zápis.
6.3. 
Zhotovitel je povinen vyznačit prostor staveniště a zabezpečit jej proti vstupu nepovolaných osob (při současném zachování přístupu k sousedním nemovitostem ve smyslu odst. 5.21. čl. V. této smlouvy). 

6.4. 
Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny jemu známé podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady spojené se  splněním podmínek správců sítí jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.5. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

6.7. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 
6.9. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi. 

6.10. 
Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, uvést do původního stavu, a předat je objednateli ke dni předání a převzetí díla. 

6.11. 
Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení a předání staveniště.

6.12. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

7.1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

7.2.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

7.4. 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: ………. či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele: ………..
7.6. 
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7. 
Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

7.8. 
V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. povinen zahájit práce na odstraňování havarijního stavu 
7.9. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7.10. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.


7.11. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.12. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.13. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.

8.2. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.3. 
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.4. 
Předání díla bude předcházet komplexní vyzkoušení. Zhotovitel je dále povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady: 

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů,

· prohlášení zhotovitele, že dílo splňuje veškeré požadavky stanovené touto smlouvou,

· prohlášení zhotovitele o dodržení technologických postupů stanovených výrobci,

· prohlášení o vlastnostech k použitým výrobkům a materiálům,

· protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,

· kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou,

· stavební deník 1x originál, 1x kopie,

· doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních, vedení inženýrských sítí – v opačném případě zápisy o provedených kontrolách správců sítí,
Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů a komplexního vyzkoušení není dílo způsobilé k převzetí objednatelem.

8.5 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá, a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků. Podmínkou převzetí díla objednatelem je vyklizení staveniště zhotovitelem - do doby vyklizení staveniště objednatel není povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

8.7
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8.8
Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.

IX. Sankce 

9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv části sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  5000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. 

9.5. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5.5., v druhé větě odst. 5.13, v druhé větě odst. 5.14. a v odst. 5.16. čl. V. této smlouvy a v druhé a třetí větě odst. 6.6. čl. VI. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý zjištěný případ porušení kterékoliv z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost.

9.6. 
Smluvní pokuty dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.7. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.

9.8.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy. 

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů. 

10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v první větě odst. 5.14. čl. V. této smlouvy;

b) i přes výzvu objednatele trvající porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou; 

c) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;

d) prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 30 dnů. 

10.4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 

10.5.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

10.6.
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele 
b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadní veškeré výsledky jeho činnosti, které lze z díla oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele nedopadá ust. odst. 10.7. písm. ba) tohoto článku smlouvy, 

c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10.7. této smlouvy, 

d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, 

e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.7. tohoto článku smlouvy. 

10.7. V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a) Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci – zhotovitel má právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.

b) Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel: 

ba) ohledně již dokončených staveb dle odst. 1.1. čl. I. této smlouvy či majících pouze drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání, zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy; 

bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil, maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce. Smluvní strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již objednatelem zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele.

10.8.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. 

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou: 

11.1.1. 
na straně objednatele:


Ivo Hagara, investiční technik odboru rozvoje města 

mobil: 724962673
tel.: 494629656

e-mail: i.hagara@mestodobruska.cz 

11.1.2. 
na straně zhotovitele: 


………………..


mobil: ………...

e-mail: ………..
11.2. 
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 

XII. Vyšší moc

12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

14.2. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.3. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel nejpozději v den předcházející sjednanému dni zahájení prací. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 

14.4. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

14.5. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.6. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.7.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 25.10. 2021
14.8.
Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - nabídkový položkový rozpočet  
V Dobrušce dne 2.11. 2021


V Rychnově nad Kněžnou dne 2.11. 2021
Za objednatele :




Za zhotovitele : 

______________



_________________________________
  Ing. Petr Lžíčař, starosta


        ………….., jednatel 
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