
DODATEK C. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akc ií______________________

číslo objednatele: 6600614348 
číslo zhotovitele: 40ŘP 0221-19

j ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 
s.p. DIAMO, o.z. DARKOV

jDNE: Podpis"

„TPL - Návoz zásypového materiálu I - lokalita Chlebovice

uzavřené dne 15. 3. 2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. 217301453/0300
Zastoupený: ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 29. 10. 2020

Osoba oprávněná k jednání ve věci předmětu této smlouvy:

Osoba oprávněná k věcnému jednání

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod DARKOV 
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 
nebo elektronicky:

Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkající se smlouvy:
Stonavská 2179, Doly, PSČ 735 06 Karviná

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777 
IČO: [47676175] DIČ: [CZ47676175], [plátce] DPH 

spojení:

Zastoupený:
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II. Předmět dodatku

1. Na základě požadavku objednatele, v souladu s čl. III. smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouvy“), je návoz zásypového materiálu pro likvidaci jámy III/6 přerušen a to od 23. 7. 
2021. Zhotovitel bude objednatelem vyzván k obnovení návozu s desetidenním 
předstihem.

2. Nový termín ukončení díla je stanoven do 31.5. 2022.

IV. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu 
s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle 
uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Případná plnění smluvních stran v rámci 
předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považuje za plnění dle tohoto 
dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená dodatkem č. 3, 
zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá 
strana.

V Karviné dne: 1 4 " 10“ 2021 V Petřvaldu dne: f g -]Q- 2021

Za DIAMO, státní podnik Za AWT Rekultivace a.s.:
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