
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 420/2021
č. dodatku objednatele: 955/2021

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel
Sídlo

město Kolín
Karlovo náměstí 78. 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou městaZastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

Telefon
Fax IIP
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojeni
Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel")

MKOLP002X2KB

a

Zhotovitel
Licence
Sídlo

MgA. Jakub Stretti ak. mal.
MK 20404/2017 OPP
Šárecká 1022/27, Praha 6, 160 00

Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

71657517IČ

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel")

visaqzs
Air Bank
1956279012/3030

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne. měsíce a roku v souladu s § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb.',
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
420/2021 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících
prací na akci s názvem „Restaurování omítek, nástěnných a nástropních maleb v kapli a
v sakristii zámku v Kolíně" (dále jen „dílo").

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že při podpisu smlouvy o dílo došlo k chybě v psaní a počtech a
do ČI. IV. odst. 3 smlouvy o dílo, týkajícího se členění díla na objekty, nebyl zahrnut objekt „SO 103
kvelb". Smluvní strany rovněž shodně prohlašují, že zhotovování díla se mělo týkat I tohoto výše



uvedeného objektu, jak vyplývá ze zadávací dokumentace a rovněž z cenové nabídky zhotovitele a
cenového soupisu restaurátorských prací (smluvní rozpočet), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

2. Z důvodů uvedených včl. II. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že článek IV.'
odst. 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

3. Dílo je členěno na dílčí objekty:
SO 101 kaple
SO 102 sakristie
SO 103 kvelb

3. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností prohlašují, že z důvodu změny smlouvy o dílo dle
tohoto dodatku č. 1 nedojde k žádné změně doby plněni dle čl. V. smlouvy o dílo ani ke změně ceny
díla dle čl. VI. smlouvy o dílo.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr
smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání
tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel
do datové schránky, v případě neexistence datově schránky e-mailem, potvrzeni od správce registru
smluv. Potvrzeni obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv,
nijak dále o těto skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz svá
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne usnesení č. .7ci/^

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka městas


