
 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku v platném znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel :  město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a 

investic 
Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a 
investic 

IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. , Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 
 
1.2. Zhotovitel:           PS BRNO, s.r.o. 
Sídlo:            Vídeňská 153/1119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
Zastoupený:           Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:           Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti 
b) technických:         Ing. Miloš Horňák, výrobní ředitel 

      IČ: 25506820 
      DIČ: CZ25506820 

Bankovní spojení:          Komerční banka Brno, a.s. 
Číslo účtu:  19-8646230207/0100 
Bankovní spojení:          UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:  2108057446/2700 
 

Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové 
komunikace a parkoviště 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne        
14. 06. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů: 

 
V čl. III. Doba plnění a místo plnění 

Upravuje se bod 3.1. následovně: 

Dílčí termín pro provedení hrubé stavby se střechou se prodlužuje do 31. 01. 2022. 

Zdůvodnění: 

- nedostatek stavebních materiálů s dlouhými dodacími lhůtami, 

- zdržení způsobené úpravou založení nového objektu v místě napojení na stávající objekt 

- deštivé dny, kdy nebylo možné na stavbě intenzívně pracovat. 
 

Konečný termín zůstává nedotčen. 

 
 



 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne  14. 06. 
2021 zůstávají beze změn. 
 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy je smlouva  uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních  
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o  
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Bohumíně               V Brně 

 

 

za objednatele:            za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha       Ing. Michal Matyáš 
starosta města       jednatel společnosti 
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