
 

Příkazní smlouva

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

|. Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupena: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 100954151/0300

(dále jako příkazce).

Sdružení Správce stavby VŠB — TUO Nova’ budova EKF — Přístavba H

Se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava — Přívoz

Zastoupena: —

IČ: 286 44 344

DIČ: CZ28644344

Bankovníspojení: ČSOBa.s.

Číslo účtu: 284541502/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravé, oddíl B, vložka 4387

(dále jako příkazník).

||.Základní ustanovení

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikáníjsou

V souladu se skutečnostív době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou

k tomuto úkonu oprávněny.

. Příkazník prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po

pečlivém zváženívšech možných důsledků.

. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy a to ve výši 5.000.000,- Kč, kterou kdykoliv

na požádánív originále předloží zástupci Příkazce k nahlédnutí.
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5.

5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Účelem smlouvyje co nejhladší průběh výstavby. Příkazce předpokládá, že příkazník zejména díky svým

schopnostem, předchozím zkušenostem, jakož i přístupu k výstavbě, bude jak pro příkazce, tak pro

dodavatele jasnou autoritou, která přispěje k co nejhladšímu průběhu výstavby. Budou—li v průběhu

výstavby a v souvislosti s nívznikat jakékoli spory, ať už mezi příkazcem, dodavateli či třetími osobami, je

příkazník povinen v zájmu hladkého průběhu výstavby usilovat o jejich smírné vyřešení. Příkazce očekává,

že Příkazník ke splnění předmětu této Smlouvy přistoupí proaktivně, vždy ve snaze o co nejhospodárnější,

nejúčelnější a nejefektivnější řešenívýstavby.

. Příkazce uzavírá s příkazníkem tuto smlouvu za účelem realizace projektu, který je spolufinancován

z programu MŠMT 133220— Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol pod

číslem akce 1330220000001 s názvem VŠB—TUO NOVÁ BUDOVA EkF — PŘÍSTAVBA H. Smluvní strany

berou na vědomí, že jakékoli, byťjen částečné neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na

straně příkazce či příkazníka, může ohrozit čerpání případné dotace, resp. může vést k udělení sankcí

Příkazci ze strany příslušných orgánů. Škoda, která může Příkazci neplněním povinností Smluvních stran

stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou odměnu.

|||. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce v rozsahu této smlouvy vykonávat činnost správce stavby, a to po

dobu realizace stavby VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EkF - PŘÍSTAVBA H vpředpokládaném rozsahu

uvedeném v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Činnost správce stavby a osob týmu správce stavby je uvedena v příloze č. 1 smlouvy — rozsah služeb

Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání smlouvy jako nezbytný a samozřejmý

předpoklad potřebné služby ve smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim smluvní strany tak, jako

by ve smlouvě výslovně uvedeny byly. Příkazník je tak povinen tyto služby na své náklady poskytnout

stím, že cena za jejich poskytnutíje součástí odměny.

Je—li příkazník povinen dle smlouvy vyhotovitjakýkoli doklad či dokument, nelze z vyjádření k jeho obsahu

či z jeho schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu příkazce dovozovat přenesení

odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokladu či dokumentu, natož odpovědnosti za výstavbu na

příkazce, a to ani částečně.

Obecné požadavky na poskytování činností příkazníka:

. Příkazník spolupracuje s dodavateli podílejícími se na realizaci stavby a souvisejících plnění.

. Příkazník bude činnosti dle této smlouvy poskytovat tak, aby jeho postup odpovídal aktuálnímu stavu

a potřebám výstavby.

Příkazník se zavazuje poskytovat činnosti dle této smlouvy tak, aby zabránil případnému prodlení

s plněním povinností dodavatelů, případně zpoždění v harmonogramu výstavby. Vtéto souvislosti

Smluvní strany výslovně utvrzují, že povinnost Příkazníka odhalit pochybení ve výstavbě, jejichž

odstranění povedou k takovému prodleníči zpoždění, tím nenídotčena.

Příkazníkje povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci jakékoli skutečnosti, které ohrožují nebo

by mohly ohrozit řádnou a včasnou výstavbu, příp. poskytování činností dle této smlouvy. Jinou než

písemnou formu pro takové oznámení může příkazník využít tehdy, je—li to nezbytné z důvodu jeho

naléhavosti.

Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání s dodavateli, kterých se na vyzvání příkazcem

účastní, nebude-li mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto jinak.

Činnosti příkazníka budou poskytovány zejména v místě výstavby. Činnost osoby TDS bude vykonávána

výhradně v místě výstavby.
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5.7. Příkazce pro stavební projekt zařídí prostředí CDE, do kterého budou mít účastníci výstavby zřízen

přístup na náklady Příkazce. Příkazník je povinen pro realizaci služby dle této smlouvy toto prostředí

využívat. Komunikace mimo prostředí CDE nenahrazuje komunikaci v rámci prostředí CDE.

6. Příkazník přijímá a výslovně potvrzuje, Že je a bude zcela nezávislý na dodavatelích a že tuto nezávislost

udrží po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. Vtéto souvislosti příkazník dále prohlašuje, že jej

s dodavateli nespojuje ani nebude spojovat osobní, majetkový či jiný obdobný poměr a že neusiluje ani

nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvá nízávazků ze Smlouvy vznikl. Příkazníktak zejména

po dobu trvání závazků ze smlouvy nebude v souvislosti se smlouvou dodavatelům poskytovat žádná

peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení

s nimi ani se nestane osobou jimi ovládanou.

7. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, ježjsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení největšího

prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, harmonogramu a

rozpočtu výstavby.

8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.

9. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

IV. Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, týkajícím se plnění předmětu

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádřenístanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne i ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

3. Příkazce se zavazuje udělit plnou moc příkazníkovi, bude—li to nezbytné pro plnění předmětu této

smlouvy.

4. Příkazce poskytne příkazníkovi před zahájením jeho činnosti následující dokumenty:

a) Průzkumy „Nová budova EkF —v areálu VŠB-TUO", CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., číslo zakázky 19-

015—0, 07/2019 v elektronické verzi;

b) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Nová budova EkF —

přístavba H v areálu VŠB-TUO", CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., číslo zakázky 19-015-3, 08/2019

v elektronické verzi;

c) Územní souhlas č. 193/2019/výst. vydaný Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského

obvodu Poruba, Odborem výstavby a životního prostředí, č.j. POR 65890/2019/sevc, 4. 12.

2019;

d) Projektová dokumentace pro vydánístavebního povolení „Nová budova EkF — přístavba H

v areálu VŠB-TUO", CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., č.2. 19-015-4, 01/2020 v elektronické verzi;

e) Rozhodnutí č. 139/2020/výst. stavební povolenívydané Statutárním městem Ostrava,

Úřadem městského obvodu Poruba, Odborem výstavby a životního prostředí, č.j. POR

38554/2020/sevc, 24. 7. 2020;

f) Rozhodnuti č. 602/20/VH o povolení stavby vodního díla vydané Magistrátem města Ostravy,

odborem ochrany životního prostředí, č.j. SMO/402646/20/OŽP/Po, 3. 8. 2020;
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10.

11.

g) Rozhodnutí č. 10/2020/ŽP o povolení kácení dřevin, uložení náhradní výsadby vydané

Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Poruba, Odborem výstavby a

životního prostředí, č.j. POR 12923/2020/svig 2. 3. 2020;

h) Projektová dokumentace pro provádění stavby „Nová budova EkF — přístavba H v areálu VŠB—

TUO", CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., č.2. 19—015-5, 06/2020 v elektronické podobě a 1x v listinné

podobě;

i) Protokol o výsledku certifikace budovy metodikou SBToolCZ (školské budovy) č. OZO-043348,

lng. JiříTencar, Ph.D., 19. 8. 2020 vč. certifikátu kvality návrhu budovy—v elektronické

podobě;

j) BIM PROJECT EXECUTION PLAN šablona;

k) Vzor smlouvy o dílo na zhotovitele stavby, po vybrání zhotovitele stavby bude předána kopie

podepsané smlouvy o dílo na zhotovitele stavby vč. příloh.

5. Kancelář v prostoru staveniště pro příkazníka bude zajištěna zhotovitelem stavby v rámci jeho

smluvních povinností.

V. Povinnosti příkazníka

Příkazníkje povinen předem předkládat Příkazci k odsouhlasem’ rozhodující písemnosti.

Příkazníkje povinen uplatňovat práva Příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.

Příkazníkje povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to

ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

Příkazce trvá. V takovém případě příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazcejakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s

odbornou péčí.

Příkazníkje povinen se řídit pokyny příkazce a jednat vjeho zájmu.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů Příkazce.

Příkazník je povinen odsouhlasit, příp. se vyjádřit, kdokumentům předloženým účastníky výstavby

V termínu dohodnutém pro příslušný dokument (např. při vzorkování materiálů, soupisu provedených

prací zhotovitele stavby, apod.). V případě, že nečinnost příkazníka povede ke vzniku škody na straně

některého z účastníka výstavby, zavazuje se příkazník tuto škodu uhradit v plném rozsahu.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-Ii to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

Příkazník se zavazuje, žejakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy

nebo kteréjsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Příkazník je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se

dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně

závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo

které příkazce prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

Tyto povinnosti se příkazník zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které

Příkazník k realizaci této smlouvy použije.
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12. Příkazník se zavazuje při své činnosti umožnit minimálně dvěma studentům technického oboru vykonání

studijní stáže.

13 . Příkazník je vázán svou nabídkou předloženou příkazci v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné

zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.

14. Příkazník se zavazuje k realizaci plnění této smlouvy použít osoby (zaměstnance či jiné osoby), které

uvedl v nabídce veřejné zakázky. V případě, že bude nucen použit jiné osoby či vyměnit osoby uvedené

v nabídce, je oprávněn takto učinit až po vyjádření souhlasu ze strany příkazce. Takto nově použité osoby

příkazníkem musí mít minimálně stejnou úroveň kvalifikace, jako osoby, které byly příkazníkem uvedeny

v nabídce veřejné zakázky. Porušení povinností v tomto odstavci smlouvy je považováno za podstatné

porušení smlouvy a zakládá právo příkazce odstoupit od smlouvy.

15 V případě změny osoby, prostřednictvím které příkazník prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (dále

také jen „subdodavate|"), je nový subdodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém

rozsahu jako subdodavatel původní. Dále je příkazník povinen předložit smlouvu uzavřenou se

subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné

zakázky příkazníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude příkazník oprávněn disponovat v rámci

plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, vjakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Příkazník je oprávněn provést změnu V osobě subdodavatele ve výjimečných případech, vždy však po

předchozím písemném souhlasu příkazce.

Vl. Realizační tým příkazníka

1. Realizační tým je veden správcem stavby a v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti zástupcem

správce stavby:

 

Pozice Jméno a příjmení e-mail Č.mobi|

 
 

Správce stavby

 

Zástupce správce stavby

 

BIM koordinátor

 

Rozpočtář/Cenový

manažer/Cost manažer

 

Technický dozor stavby

(TDS)

 

Technik prostředí staveb

— technická zařízení

 

Technik prostředí staveb

— elektrotechnická

zařízení

 

Koordinátor BOZP     

 

  

2. Jsou-li ktomu vážné důvody, jejichž povaha nedovoluje jiné rozumné řešení, je příkazník oprávněn

požádat Příkazce o změnu člena realizačního týmu.

VI. Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje k zahájení práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy ihned po

nabytí účinnosti této smlouvy.
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Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dokončení realizace stavby, odstranění poslední vady

z přejímky díla a splněnívšech činností uvedených v čl. |||. této smlouvy.

Předpokládaný termín dokončení díla zhotovitelem stavby je stanoven v návrhu smlouvy o dílo na

zhotovení prací do čtvrtého čtvrtletí 2023.

Na základě písemného pokynu příkazce je příkazník povinen dočasně pozastavit poskytování služeb.

Pokud by takovéto přerušení bylo delší než 3 měsíce, bude dohodnut další postup mezi příkazcem a

příkazníkem. V případě pozastavení poskytovaných služeb nebude použit odst. 4. čl. VII.

VII. Odměna

Smluvnístrany se dohodly, že odměna za provedené činnosti dle této smlouvy činí:

Odměna za činnost správce stavby v Kč bez DPH 9.580.000,00,- Kč

DPH 2.011.800,00,- Kč

Odměna v Kč včetně DPH 11.591.800,00,- Kč

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Odměna obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

předání díla a odstranění poslednívady z přejímky.

Odměna za poskytování služby bude prováděna měsíčně zpětně, vždy poměrem odpovídajícím

procentuální finanční prostavěnosti zhotovitele stavebních prací zaokrouhlena na celá procenta, která

bude určena z potvrzeného soupisu provedených prací příslušného měsíce. Procentní poměry z přijaté

smluvní částky budou zaokrouhlovány na celé koruny. Poslední faktura bude obsahovat částku do

vyčerpání přijaté smluvní částky.

VIII. Platební podmínky

Příkazník prohlašuje, že nežádá zálohu k úhradě hotových výdajů.

Podkladem pro úhradu odměny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura"), které bude mít

náležitosti účetního dokladu dle platných právních předpisů.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro účetní doklad musí faktura obsahovat

také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodnífirma, místo podnikání IČO a DIČ Příkazníka,

d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci projektu VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EkF —

PŘÍSTAVBA H

e) název, sídlo IČO a DIČ Příkazce,

f) číslo a datum vystavení faktury,

g) doba splatnosti faktury,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila,
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10.

Doba splatnosti faktu ryje dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů pojejím doručení Příkazci. Stejný

termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placeníjiných plateb (např. úroků 2

prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

Doručení faktury se provede jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, přes podatelnu příkazce,

případně předáním pověřené osobě příkazce.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována odměna, je příkazce

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k

provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí-Ii příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní

doba splatnosti. Celá doba běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Příkazci.

,

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušne částky z účtu příkazce.

Příkazníkje podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Úřadu regionální rady regionu

soudržnosti Moravskoslezsko, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního

úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout

jim součinnost. Příkazník je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a

dokumentaci.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Příkazníkem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

IX. Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 SB., občanský zákoník,

v platném znění, nestanoví-Ii Smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu.

Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení

povinností příkazníka.

Příkazník je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná smlouvou a účinnými

právními předpisy, sjednat pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci, a to za

splnění následujících minimálních požadavků

. Limit plnění pro jednotlivá rizika min. 5 000 000,— Kč

. Spoluúčast max. 20 000,- Kč

. Počátek krytí nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Příkazník je povinen nejpozději s prvním dnem pojištění předložit příkazci pojistku podepsanou

pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného

pojištění Příkazcem.

Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli

jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření příkazce, a to do konce výstavby.
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X. Sankční ujednání

Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle čl. |||. této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ. Smluvní

pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

Vpřípadě, že příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit

příkazníkovi úrok 2 prodlení ve výši stanovené obča nskoprávními předpisy.

V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. V. odst. 10 a 11 této smlouvy, je povinen

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná ve

lhůtě 10ti dnů ode dne doručení písemné výzvy kjejí úhradě.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvnípokutu za prodlenís plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvnístrana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokutyje příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

I

XI. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinností pak nabývá registrací dle

následujícího ustanovení smlouvy.

Registraci této smlouvy dle ustanoveníě 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě

dohody smluvních stran Příkazce, a to tak, aby potvrzem’ o provedení registrace smlouvy bylo zasláno

oběma smluvním stranám.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkoví. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkoví. Ustanovení §

2443 zékona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě

výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení povinností Příkazníka dle této smlouvy. Příkazce je

smlouvu oprávněn vypovědět zejména v případě nesplnění povinnosti příkazníka stanovené v čl. IX odst.

3 této smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že sjejím

obsahem souhlasí.

Veškeré právnívztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník a ostatních obecně závazných právních předpisů.

Příkazník dává tímto výslovný souhlas s tím, aby za účelem sjednání a uzavření smlouvy VŠB-TUO

zjišťovala, zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné i automatizované podobě jeho osobní údaje ve

smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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11. Příloha č. 1 - Rozsah služeb příkazníka

Příkazce Příkazník

V Ostravě dne: V Ostravě dne: 19.09.2021

  za VŠB—TUO

předseda představenstva

 

Jednatel společnosti
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Příloha 1 — Rozsah služeb

Správce stavby (ve smyslu Smlouvy také Příkazník) se ve vztahu |< Dílu VŠB-TUO NOVÁ

BUDOVA EKF — PŘÍSTAVBA H zavazuje provádět činnosti za účelem splnění předmětu Veřejné

zakázky definovaného včlánku I. Zadávací dokumentace, které jsou dále podrobně

specifikovány vtéto Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb dle Zadávací

dokumentace, Smlouvy a následně i Smlouvy o dílo, jakož i konkrétné v souvislosti s činnostmi

jednotlivých členů týmu Správce stavby.

Služby Správce stavby musí být vykonávány vsouladu s Příkazní smlouvou a se Smlouvou o

dílo na zhotovení stavby VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF — PŘÍSTAVBA H, v souladu se všemi

obecně závaznými předpisy a českými státními normami (ČSN) upravujícími řádné poskytování

Služeb, včetně obecně závazných předpisů BOZP.

Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Příkazce zdůrazňuje, že se jedná o výčet

minimálního standardu, který je Správce stavby povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze

o demonstrativnívýčet, přičemžje na Správci stavby, aby identifikoval další relevantníčinnosti

nezbytné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy.

Tam, kde tato Příloha 1 hovořío týmu Správce stavby, rozumí se tím Příkazník ve smyslu

Smlouvy.

Na stavbě může být kromě generálního dodavatele (GD) i přímý dodavatel Příkazce (např.

interiéru, AV techniky), dále není vyloučeno, že si v průběhu realizace stavby vyhradí další

přímé dodavatele vybavení. Z těchto důvodů se v dokumentu píše obecně o Dodavateli, čímž

jsou myšlení přímí dodavatelé Příkazce.

l. Specifikace kontrolních činností týmu Správce stavby

Kontrolními činnostmi uvedenými níže, jakožto činnostmi, jimiž je povinen tým Správce

stavby, není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za odborné zpracování

technického zadání, vedení výstavby Díla, odpovědných za bezpečnost prací, apod.).

Tým Správce stavby je povinen zejména:

a. postupovat ve shodě se Zadávací dokumentací, Smlouvou a Smlouvou o dílo;

b. poskytovat součinnost Příkazci při zpracování zadávacích podmínek a příp.

vysvětlenízadávacídokumentace spolu s generálním projektantem (GP) ve všech

zadávacích řízeních na výběr Dodavatelů,

c. kontrolovat připravenost plánu kontrol, inspekcí a zkoušek a poskytovat

součinnost při jeho postupném prohlubování a upřesňování a při kontrole jeho

plnění;

d. kontrolovat, prověřovat, dozorovat operace související s přípravou staveniště;

pořízení fotodokumentace stavu staveniště, přilehlého okolí a příjezdových
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komunikací v době jejich předání Zhotoviteli;

zajistit formální předání staveniště Dodavateli stavby;

kontrolovat, prověřovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace dodávek pro

výstavbu u jednotlivých Dodavatelů a jejich vybavení doklady o jakosti v souladu

spříslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu

s ujednáními v příslušných Smlouvách;

kontrolovat, prověřovat a dozorovat |<va|itu přípravy a realizace prací na

staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich doložení

doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy

(normami) a v souladu sujednáními v příslušných Smlouvách, se speciální

pozorností k částem Díla, které budou později zakryty, ještě před jejich zakrytim;

kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti

materiálů, individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu

garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy,

doporučenými standardy (normami) a ustanoveními dle příslušných smluv;

zajistit, aby Zhotovitelé vždy provedli o provedení zkoušky zápis či protokol;

kontrolovat a prověřovat respektování ustanovení stavebního zákona, jeho

prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů ze správních

řízení a závěrů z provedených kontrol (např. státním stavebním dohledem),

včetně také aktivní účasti na příslušných řízeních a jednáních;

kontrolovat a prověřovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat

dodržování systému řízeníjakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí

ze strany jednotlivých Zhotovitelů, kontrolovat provoz na staveništi včetně

kvality skladování ve vyhrazených prostorách;

kontrolovat a prověřovat provoz na staveništi, včetně kvality skladování ve

vyhrazených prostorách;

kontrolovat a prověřovat řádné, úplné a průběžné vedení stavebních a

montážních deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat se k zápisům v

nich provedeným a zapisovat další stanoviska jménem Příkazce (stavebníka), v

rozsahu pověření a souvisejících smluv;

dohlížet na dodržovánívydaných stavebních povolení a dalších závěrů správních

řízení, včetně závěrů z provedených kontrol, příslušných technických podmínek

(norem) a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a

jednání;

kontrolovat a dozorovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk

a odškodnění apod., za které jsou Zhotovitelé odpovědni dle podmínek dle

příslušné Smlouvy mezi Příkazcem a daným Zhotovitelem;
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0. provádět denní technický dozor stavebníka;

p. zjišťovat, dozorovat a potvrzovat provedení stavebních prací a jejich hodnotu v

souladu se Smlouvami mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli a potvrzovat daňové

doklady;

q. upozorňovat Příkazce na zjištěné nedostatky v provádění Díla a iniciovat nápravu,

kontrolovat a dozorovat odstranění nedostatků v souladu se Smlouvou;

r. řešit změny, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu

výstavby Díla ažádat od Zhotovitelů přijmutí opatření pro zkvalitnění nebo

akceleraci stavebních prací;

s. zajišťovat sledování průběhu výstavby sukládáním kvalitní video a foto

dokumentace na elektronický nosič (CD/ DVD apod.);

t. kontrolovat, zda jsou učiněna potřebná opatření u archeologických nálezů i

nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných

právních předpisů;

u. kontrolovat a prověřovat plněnísmluvních závazků vztahujících se k provozování

Díla, přejímání a kontrola úplnosti a správnosti související dokumentace a

dokladů (např. dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická

dokumentace či provozní dokumentace);

II. Specifikace činnostíjednotlivých členů týmu Správce stavby

1. Správce stavby - koordinátor týmu Správce stavby

A. Obecné povinnosti

a. uděluje nezbytné pokyny Zhotovitelům v rámci uzavřených smluv Příkazcee na

zhotovení Díla;

b. odpovídá za činnost týmu Správce stavby při potvrzování (např. vyúčtování,

zkoušek, převzetí, vzorků, splnění Smlouvy);

c. zajišťuje koordinaci a kontrolu zpracování projektové dokumentace skutečného

provedení stavby;

d. vpřípadě potřeby se podílí na interpretaci dokumentů tvořících Smlouvu se

Zhotoviteli;

e. vznáší požadavky na návrhy Zhotovitelů na změny díla;

f. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti více/méněprací— zejména za

mediaci za účelem předcházenísporů, případně odborné posuzování a určování

více/méněprací;

g. odpovídá za dozor v oblasti kvality (kontrolu) a případné odmítnutí dílčího plnění

či zajištění nápravy rozporů se Smlouvou;
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koordinuje a provádí dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitelů se

Smlouvou a Smlouvami Příkazce sjednotlivými Zhotoviteli;

odpovídá za činnosti týmu Správce stavby v oblasti nákladového dozoru — včetně

oceňování změn a vyčíslení více/méně prací;

odpovídá za dozor nad rychlosti a postupem pracíZhotovitelů;

realizuje smluvní korespondenci a odpovídá za komunikaci se Zhotoviteli.

B. Další povinnosti:

a.

.
?
w
a

seznámí se s projektovými dokumentacemi, územními rozhodnutími, stavebními

povoleními, s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy;

seznámíse s obsahem smluv mezi Příkazcem a Zhotoviteli Díla;

odpovídá za řádný provoz a údržbu vybavení používaných v souvislosti s činností

svého týmu;

odpovídá za kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na

staveništích;

odpovídá za řádnou archivaci dokumentace v BIM;

sleduje vývoj a postup realizace Díla, jakož i kvalitu prováděných prací;

odpovídá za provádění denní kontroly Zhotovitelů staveb při provádění prací;

projednává, dozoruje a připomínkuje plány kvality, kontroly a zkoušek

Zhotovitelů;

kontroluje a připomínkuje podrobné harmonogramy a pracovní postupy

Zhotovitelů Díla;

kontroluje časový průběh provádění staveb, dodržovánítermínů stanovených ve

Smlouvách se Zhotoviteli staveb, případně časového a finančního

harmonogramu prováděných prací; v případě ohrožení dodržení termínů

neprodleně vyzývá Zhotovitele |< nápravě, a vyrozumí Příkazce;

identifikuje rizika z hlediska kvality a dodržení doby pro dokončení a informuje

o nich neprodleně Příkazce a na Kontrolních dnech;

odpovídá za výkon technického dozoru v průběhu realizace staveb;

dozoruje řádný průběh finančního plnění na základě finančního harmonogramu

a případně aktualizuje finanční harmonogram při zpoždění Zhotovitele;

zajišťuje kontrolu oznamovací povinnosti v oblasti archeologie a vůči

Archeologickému ústavu AV ČR;

svolává a řídí mimořádné porady členů svého týmu;

účastní se jednání Příkazce (jakožto investora) a porad organizovaných

jednotlivými Zhotoviteli;

vyhotovuje zápisy zjednání, která řídil;

účastní se kontrolních dnů, mimořádných porad na staveništích;

iniciuje, organizuje a řídí pravidelné kontrolní dny na staveništích v intervalu

maximálně 14 dní (eventuálně podle potřeby nepravidelné kontrolní dny);
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iniciuje, organizuje a řídí mimořádné kontrolní dny na staveništích s přizváním

kontrolních orgánů, umožní zástupcům kontrolních orgánů věcnou kontrolu,

vyhotovuje potřebné zápisy;

upozorňuje Zhotovitele staveb na zjištěné nedostatky vprováděných pracích

a dodávkách, požaduje zjednání nápravy;

neprodleně informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytly

v průběhu realizace staveb a dodávek;

odpovídá za řádný průběh změnového řízení, pověřování a posuzování změny

z hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Příkazcem, spolupracuje při

schvalování změnových listů zpracovaných Zhotoviteli staveb;

odpovídá za vedení evidence změn, v členění dle jednotlivých ucelených částí

Díla;

odpovídá za kontrolu veškerých podkladů pro kolaudace staveb, dokladů, atd. a

účastní se kolaudačního řízení;

kontroluje a dozoruje naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu

a případné odstranění kolaudačních závad;

odpovídá za kontrolu a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich

předání Příkazci;

kontroluje a dozoruje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a

převzetí stavby;

kontroluje likvidace stavenišť, jejich vyčištění a převzetí;

kontroluje uvedení okolních pozemků a staveb do původního stavu, provede

řádnou fotodokumentaci;

kontroluje provedení re-pasportizace u dotčených objektů, které byly výstavbou

přímo dotčeny.

2. Rozpočtář/Cenový manažer/Cost manager — zástupce Správce stavby

a. v zastoupení Správce stavby zajišťuje veškeré jeho činnosti v rozsahu pověření

Správcem stavby;

vykonává činnosti cenového poradce při realizaci výstavby;

provádí revize předložených návrhů ocenění změn a více/méně prací;

spolupracuje při přípravě harmonogramu a jeho aktualizace v průběhu realizace

Díla;

dle pokynů Správce stavby projednává změnové řízení se Zhotoviteli a Příkazcem;

vytváří a zavádí systém řízení a dozorování finančních a časových

aspektů projektu;

systematicky prověřuje a sleduje všechna časová a finanční rizika projektu;

vytváří pravidla pro evidenci/vedení průběžných záznamů, reportů a více/méně

prací;

monitoruje dodržování smluvních ustanovení a implementaci opatření

stanovených v analýze rizik projektu;
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kontroluje soulad předložených vzorků a Dokumentace pro realizaci stavby

sohledem na nastavený standard použitých materiálů a výrobků, schvaluje

materiálové záměny při zachování nejlepšího poměru cena/výkon a dodržení

minimálních nákladů životního cyklu stavby (LCC) odpovídajících běžným

moderním administrativním budovám

identifikuje, dokumentuje dodatečné požadavky Zhotoviteiů a Příkazce

(změnové řízení);

v průběhu realizace projektu přezkoumává oznámení a návrhy více/méně prací

Zhotovitelů; zároveň se podílí na identifikaci a uplatňování nároků Příkazce

v souladu se Smlouvou o dílo;

projednává změny Díla s jednotlivými Zhotoviteli Díla, autorským dozorem a

Příkazcem;

spoluúčastní se nastavení standardů použitých materiálů a výrobků s ohledem

na efektivní provozování budovy;

eviduje průběh čerpání finančních prostředků Díla;

připravuje a kontroluje účetní doklady v průběhu realizace Díla (vystavování,

kontrola, evidence a archivace vyúčtování, faktur a dalších dokladů);

na žádost Příkazce zpracovává odborné posouzení reálných odbytových cen ve

formě samostatného posudku.

3. Technický dozor stavebníka

a. vykonává trvalý technický dozor stavebníka na staveništi — každodenní účast na

stavbě;

seznámí se s kompletní dokumentaci pro realizaci stavby, a to zejména s PD

zpracovanou GD;

seznámí se se všemi vydanými správními rozhodnutími, které se vztahují kjemu

přiděleným stavbám;

seznámí se s obsahem smluv se Zhotoviteli, zejména s jeho povinnostmi,

s podmínkami pro provádění stavby ve Smlouvě obsažené, atd.;

poskytuje součinnost při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro

předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;

kontroluje při projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a

veřejných ploch, vč. kontroly Zhotovitele při zajištění dopravního značení k

dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění;

zajišťuje formální úkony při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli, před

zahájením stavby včetně provedení protokolárního zápisu;

pravidelně provádí kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentací

schválenou v rámci stavebního řízení, s právními předpisy a vydanými

rozhodnutími;

pravidelně provádí kontrolu souladu prováděné stavby s vyhláškou 268/2009 Sb.

o technických požadavcích na stavby a vyhláškou 398/2009 o obecných
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technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

dohodnutými technickými normami a s přijatými smluvními závazky — kontroluje

dodavatele při realizaci stavby — zejména zajištění a provedení všech nutných

zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu

včetně pořízení protokolů);

j. kontroluje všechny práce a dodávky na stavbě, a to zejména s důrazem na práce,

které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

k. kontroluje technologické předpisy betonáže Zhotovitelů;

|. kontroluje provádění a ošetřování betonu;

m. eviduje a kontroluje jakékoliv neshody v rámci oblasti svého působení a

odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;

sleduje a dohlíží na vedení stavebních deníků;

kontroluje Zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a

stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o

odpadech a dále uskladněnízeminy na deponii;

p. kontroluje podklady pro fakturování v průběhu výstavby v souladu s finančním

harmonogramem specifikovaným ve Smlouvě o Dílo uzavřené mezi Příkazcem a

Zhotovitelem;

spolupůsobí při oceňování změn;

spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu stavby;

kontroluje dodržování plánu kontrolních prohlídek;

kontroluje dodržování BOZP;
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poskytuje součinnost při předání a převzetí provedené Stavby - kontrola

podkladů pro předání a převzetí stavby,

v. sestavuje soupis nedokončených prací a vad včetně stanovenízpůsobu a termínu

a jejich odstraňování;

w. poskytuje součinnost Zhotoviteli a Příkazci při zajištění všech nezbytných

zkoušek, atestů a revizí podle předpisů platných v době prováděnía předání Díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

technických parametrů Díla včetně pořízení protokolů.

4. Technik prostředí staveb — specializace technická zařízení

kontroluje Stavby dle Smlouvy o dílo v oblasti technických zařízení;

kontroluje dodržováníveškerých norem a technických předpisů v oblasti měření

a regulace při montáži technických zařízení Stavby, kontroluje a provádí

oponenturu záznamů Zhotovitelů ve stavebních a montážních denících;

c. účastní se testů určených a schválených Plánem kvality v souladu s plánem

testů/zkoušek;

referuje o zjištěných nedostatcích, dělá záznamy do stavebních deníků;

e. kontroluje, je—li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentaci Stavby;
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aktivně se účastní na průběhu předání a převzetí dokončených částí technických

zařízení Stavby v souladu se Smlouvou o dílo;

podílí se na projednávání a kontrole dokumentace pro provádění Stavby

Zhotoviteli v oblasti své působnosti;

připomínkuje návrhy Sdružení na případné změny, jež věcně a funkčně spadají

do jeho působnosti;

podílíse na kontrole Plánu kvality;

eviduje a kontroluje neshody vrámci oblasti svého působení a odsouhlasuje

postupy pro jejich odstranění;

účastní se všech montážních zkoušek, individuálních zkoušek technických

zařízení a komplexních zkoušekjednotlivých částíStavby.

5. Technik prostředí staveb — specializace elektrotechnická zařízení

kontroluje Stavby dle Smlouvy o dílo v oblasti elektrotechnických zařízení;

kontroluje dodržování veškerých norem a technických předpisů v oblasti měření

a regulace;

kontroluje a provádí oponenturu záznamů Zhotovitelů ve stavebních a

montážních denících;

účastní se testů určených a schválených Plánem kvality v souladu s plánem

testů/zkoušek;

referuje o zjištěných nedostatcích, dělá záznamy do stavebních deníků;

kontroluje, je—li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací Stavby;

kontroluje dodržování veškerých norem a technických předpisů v oblasti elektro

při výstavbě technologické části Stavby Zhotovitele;

provádí dohled nad průběhem elektromontáží;

účastní se všech montážních zkoušek, individuálních zkoušek elektrotechnických

zařízení a komplexm'ch zkoušekjednotlivých částí Stavby.

6. BIM koordinátor

a. pro projektové řízení využívá informační modelování budov (BIM) jako nástroj

komunikace účastníků výstavby, pro kontrolu kolizí konstrukcí a zařízení, pro

řízení nákladů stavby a vyhodnocem’ variantm’ch návrhů (Cost management) a

časové plánování;

definuje spolupráci v oblasti BIM účastníků výstavby v souladu s BEP (BIM

Execution plan);

kontroluje předanou dokumentaci z hlediska dodržení standardů BEP grafických

i negrafických informací;

hlídá naplňování stanovených cílů Příkazce v oblasti BIM;

podílí se na přípravě podkladů pro správu úložiště dat CDE pro stavebníka.
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7. Koordinátor BOZP

a. zajišťuje oznámení inspektorátu bezpečnosti práce zahájení prací na staveništi

dle platných právních předpisů;

vykonává fyzickou přítomnost a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi

a to minimálně ve 2 dnech v průběhu kalendářního týdne;

provádí aktualizaci Plánu BOZP v souvislosti s doplňováním Zhotovitelů a jejich

poddodavatelů, se změnami organizace výstavby, použitých technologií a

pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací;

koordinuje spolupráci Zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu

stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi

současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat

pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;

vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých

Zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný

daných prací;

spolupracuje při stanovení času potřebného |< bezpečnému provádění

jednotlivých prací;

upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém Zhotovitelem stavby a

vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby

případy podle předchozího bodu, nebyla-Ii přijata opatření ke zjednání nápravy;

provádí záznamy/protokoly o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na

staveništi, na něž prokazatelně upozornil Zhotovitele, a to vč. fotodokumentace,

a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky

odstraněny;

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;

bez zbytečného prodlení informuje Zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a

zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;

dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a

technologických postupů;

účastní se kontrolní prohlídky stavby vykonávané státním stavebním dohledem;

navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti Zhotovitelů

a organizuje jejich konání, provádízápís;

sleduje, zda Zhotovitelé dodržují Plán BOZP a projednává s nimi opatření a

termíny k nápravě zjištěných nedostatků;

provádí dohled nad sklady Zhotovitelů svýskytem nebezpečných látek a jejich

bezpečným uskladněním;
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účastní se kontrolních dnů stavby stanovených Příkazcem, případně Správcem

stavby. Do zápisů kontrolních dnů uvádí zjištění, nedostatky příp. návrhy opatření

v souvislosti s dodržováním bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi;

minimálně jedenkrát měsíčně vypracuje a předá Příkazci písemnou zprávu o

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
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