

Číslo smlouvy: 0054/2021/OSM

1. Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		00253901
DIČ                    	CZ00253901
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., Aš, č. ú. 25402540/0300
Zastoupené:		Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ŠUMAVAPLAN , spol. s r.o.

sídlo: 			Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice
IČ:                    		49787454
DIČ: 			CZ 49787454	
bankovní spojení:          Komerční banka
číslo účtu                        335 00 351/0100
zastoupen:                      Ing..arch. Pavlem Lejskem, jednatelem firmy
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C  vložka 105424

 (dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 ve spojení s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a za podmínek dále uvedených, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0054/2021/OSM  na akci : „Komunitní centrum Aš“
na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí licence k projektové dokumentaci 
(dále jen „Dodatek č. 1“)


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 02.02.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí licence k projektové dokumentaci na akci „Komunitní centrum Aš“. Tato smlouva má číslo 0054/2021/OSM.
I. 
  PŘEDMĚT A ZPŮSOB PLNĚNÍ 
I. 
1.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
· Provedení změn projektové dokumentace provádění stavby na základě cenové nabídky ze dne 7.9.2021. Změny projektové dokumentace vyplývají ze skutečnosti, že objekt byl prohlášen nemovitou kulturní památkou a ze závěrů stavebně historického průzkumu, vypracovaného v červnu 2021 Mgr. Lubomírem Zemanem.
Podrobný popis změn je popsán v cenové nabídce Zhotovitele, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.  
· Součinnost při konzultaci a následném odsouhlasení projektové dokumentace pro provádění stavby zástupci státní památkové péče v samostatném správním řízení.
· Součinnost při získávání dotace z PO 6.1: REACT EU, výzva č. 101.


II. 
 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
II. 
2.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:
a) Odevzdání jednoho paré dokumentace PDPS a projektu interiérů ke kontrole do 31.10.2021

b) Kontrola a odsouhlasení Objednatelem do 15.11.2021.

c) V rámci součinnosti při získávání dotace z PO 6.1: REACT EU, výzva č. 101
 odevzdání výkresové dokumentace, rozpočtu stavby a vybavení interiérů  a výkazu výměr v digitální formě ve formátech PDF a DWG a XLS  do 30.11.2021
d) Odevzdání čistopisu kompletní projektové dokumentace provádění stavby a projektu interiérů, rozpočtu stavby a rozpočtu interiéru a výkazu výměr, včetně souhlasného stanoviska orgánu státní památkové péče k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 31.01.2022.


III. 
CENA DÍLA
III. 
3.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele v rozsahu tohoto Dodatku č. 1:

	

	 Cena bez DPH
	DPH
	Celková  cena včetně DPH

	Změny projektové dokumentace pro provádění stavby dle Dodatku č.1
	288 000,-
	60 480,-
	348 480,-

	Cena celkem
	288 000,-
	60 480,-
	348 480,-




IV. 
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1	Platební podmínky :

50% honoráře dle smlouvy č. 0054/2021/OSM, tj. 847 000,- Kč vč. DPH			31.10.2021
po odevzdání dílčí části

50% honoráře dle č. 0054/2021/OSM, 	tj. 847 000,- Kč vč. DPH 
[bookmark: _GoBack]+ doplatek dle Dodatku č.1 		tj. 348 480,- Kč vč. DPH
							
po odevzdání čistopisu kompletní projektové dokumentace, 
rozpočtu a výkazu výměr								31.01.2022

4.2	Platba bude objednatelem uhrazena do jednoho měsíce po řádném, úplném a bezvadném dokončení díla dle Dodatku č.1 ke smlouvě číslo 0054/2021/OSM.


	V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4 
.
5.1 Ostatní ustanovení SOD č. 0054/2021/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
5.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
5.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 smlouvy č. 0054/2021/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 09/434/21 ze dne 27.9.2021.
5.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 


 V Aši dne 



 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                              		 Za zhotovitele:
           Mgr. Dalibor Blažek						Ing. Arch. Pavel Lejsek 
           Starosta města Aš 						Šumavaplan s.r.o.








Za věcnou správnost: Václav Wagner

V. 
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