ev.č. objednatele: B 0001/20		ev.č. zhotovitele:SOD 2020/001/N2019-325/S37383
Dodatek č. 7
smlouvy o dílo uzavřené dne 20.1.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel:	Sdružení Opatření Krnov-Lesostavby-ZVÁNOVEC
vedoucí člen sdružení:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO / DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471
člen sdružení:	ZVÁNOVEC a.s.
sídlo:	Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČO / DIČ:	26026279  /  CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109


Název zakázky:		„02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko, OHO“


V souladu se zněním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:
čl. 7.  Cena díla a platební podmínky  - mění se znění bodu 7.1., nově zní takto:
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 6	 88.837.119,76 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 7	-  173.800,00 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 7	 88.663.319,76 Kč

K této ceně se připočte DPH v aktuální výši dle daňových předpisů platných v místě zdanitelného plnění, tj. v Polské republice. V návaznosti na místo zdanitelného plnění se bude DPH řídit předpisy polského daňového práva.  
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.	

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne	15.11.2021					ve Frýdku-Místku dne 15.11.2021
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