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DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. 201210363
Náhradní díly – technika LRNS – magnetrony

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
datová schránka hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Monika ŘEZNÍČKOVÁ
Telefonické a další spojení:

telefon: +420 973 215 177
e-mail:reznickovam@army.cz
datová schránka hjyaavk

Kontaktní osoba kupujícího ve věcech technických:
pplk. Ing. Zdeněk KUTÁČ
Odbor zabezpečení letectva Agentury logistiky
telefon:
fax:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)
a

TESLA V.T. – MIKROEL, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24744
Se sídlem: Nademlejnská 600, 198 00 Praha 9
Zastoupena: Ing. Tomáš Komrska, jednatel společnosti
IČO: 49623737
DIČ: CZ 49623737
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 9
Číslo účtu: 56209081/0100
Osoba oprávněná k jednání:

Ing. Tomáš Komrska, jednatel společnosti
Tomáš Komrska, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:
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Telefonické a další spojení:
telefon:
telefon:
e-mail:
datová schránka: imq8vv7

Adresa pro doručování korespondence: TESLA V.T. – MIKROEL, s.r.o.
Nademlejnská 600/1
198 00 Praha 9

(dále jen „prodávající“),

se v souladu s čl. XV. odst. 2 kupní smlouvy č. 201210363 „Náhradní díly – technika LRNS –
magnetrony“ uzavřené dne 28. července 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících
změnách smlouvy, uvedených v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je změna pořadí dodávek 2 kusů magnetronů typu 613SP52 a 651SP52 v letech
2021 a 2022.

III.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna 1. a 2. etapy dílčího plnění dle smlouvy a změna přílohy č. 4
„Položkový rozklad ceny zboží“ smlouvy.

IV.
Změny a doplňky

1. Znění čl. VI. „Čas plnění“ odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu následující dílčí plnění:

2. Znění textu přílohy č. 4 „Položkový rozklad ceny zboží“ smlouvy se ruší a nahrazuje
zněním přílohy č. 1 „Položkový rozklad ceny zboží“ tohoto dodatku.

V.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze
změny.

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a 1 příloze o 1 straně.

Typ
magnetronu

Etapa plnění / Počet kusů
Celkem1. etapa do

30. 11. 2021
2. etapa do
30. 11. 2022

3. etapa do
30. 11. 2023

4. etapa do
30. 11. 2024

Magnetron 612SP52 6 9 9 9 33

Magnetron 613SP52 2 6 8 8 24

Magnetron 651SP52 0 2 0 0 2

Magnetron 652SP52 3 0 0 0 3

Magnetron 653SP52 6 0 0 0 6
Celkem 17 17 17 17 68 “
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3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by 
uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu 
s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své elektronické podpisy. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v Informačním systému registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást smlouvy. 

5. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 „Položkový rozklad ceny zboží“ o 1 straně. 
 
 

Ing. Tomáš KOMRSKA 
jednatel společnosti 

 

 JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ  
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů  

sekce vyzbrojování a akvizic MO 
 

Podepsáno elektronicky  Podepsáno elektronicky 
 

Ing. 
Tomáš 
Komrska

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Komrska 
Datum: 
2021.11.11 
10:42:07 +01'00'
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Položkový rozklad ceny zboží 

Typ magnetronu 
1. etapa – dílčí plnění do 30.11.2021 

Cena za 1 ks 
Kč bez DPH 

Cena za 1 ks 
Kč vč. DPH 

Množství 
(ks) 

Cena celkem 
Kč bez DPH 

Cena celkem 
Kč vč. DPH 

Magnetron 612SP52 381 600,00 461 736,00 6  2 289 600,00 2 770 416,00 
Magnetron 613SP52 381 600,00 461 736,00 2 763 200,00 923 472,00 
Magnetron 651SP52 404 100,00 488 961,00 0  0,00 0,00 
Magnetron 652SP52 404 100,00 488 961,00 3  1 212 300,00 1 466 883,00 
Magnetron 653SP52 404 100,00 488 961,00 6  2 424 600,00 2 933 766,00 

Celkem   17 6 689 700,00 8 094 537,00 
 

Typ magnetronu 
2. etapa – dílčí plnění do 30.11.2022 

Cena za 1 ks 
Kč bez DPH 

Cena za 1 ks 
Kč vč. DPH 

Množství 
(ks) 

Cena celkem 
Kč bez DPH 

Cena celkem 
Kč vč. DPH 

Magnetron 612SP52 381 600,00 461 736,00 9  3 434 400,00  4 155 624,00 
Magnetron 613SP52 381 600,00 461 736,00 6  2 289 600,00  2 770 416,00 
Magnetron 651SP52 404 100,00 488 961,00 2  808 200,00 977 922,00 
Magnetron 652SP52 404 100,00 488 961,00 0 0,00 0,00 
Magnetron 653SP52 404 100,00 488 961,00 0 0,00 0,00 

Celkem   17 6 532 200,00 7 903 962,00 
 

Typ magnetronu 
3. etapa – dílčí plnění do 30.11.2023 

Cena za 1 ks 
Kč bez DPH 

Cena za 1 ks 
Kč vč. DPH 

Množství 
(ks) 

Cena celkem 
Kč bez DPH 

Cena celkem 
Kč vč. DPH 

Magnetron 612SP52  400 680,00  484 823,80 9  3 606 120,00  4 363 405,20 
Magnetron 613SP52  400 680,00  484 823,80 8  3 205 440,00  3 878 582,40 
Magnetron 651SP52  424 305,00  513 409,05 0  0,00  0,00 
Magnetron 652SP52  424 305,00  513 409,05 0  0,00  0,00 
Magnetron 653SP52  424 305,00  513 409,05 0  0,00  0,00 

Celkem   17 6 811 560,00 8 241 987,60 
 

Typ magnetronu 
4. etapa – dílčí plnění do 30.11.2024 

Cena za 1 ks 
Kč bez DPH 

Cena za 1 ks 
Kč vč. DPH 

Množství 
(ks) 

Cena celkem 
Kč bez DPH 

Cena celkem 
Kč vč. DPH 

Magnetron 612SP52  400 680,00  484 823,80 9  3 606 120,00  4 363 405,20 
Magnetron 613SP52  400 680,00  484 823,80 8  3 205 440,00  3 878 582,40 
Magnetron 651SP52  424 305,00  513 409,05 0  0,00  0,00 
Magnetron 652SP52  424 305,00  513 409,05 0  0,00  0,00 
Magnetron 653SP52  424 305,00  513 409,05 0  0,00  0,00 

Celkem   17 6 811 560,00 8 241 987,60 
 

Plnění VZ 1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa CELKEM 
Kč bez DPH 6 734 700,00 6 487 200,00 6 811 560,00 6 811 560,00 26 845 020,00 
Kč vč. DPH 8 148 987,00 7 849 512,00 8 241 987,60 8 241 987,60 32 482 474,20 

 
Ing. Tomáš KOMRSKA 

jednatel společnosti 
 

 JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ  
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů  

sekce vyzbrojování a akvizic MO 
 

Podepsáno elektronicky  Podepsáno elektronicky 
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