Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Hořice – LIBONICE oprava havarijního stavu kanalizace“

Číslo smlouvy zhotovitele:	21/035
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
Účastníci smlouvy:
Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.
	se sídlem:	Na Tobolce 428, 506 01 Jičín 
	IČ: 60109149	DIČ: 60109149	

	zastoupený:	JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních oprávněn jednat:
	JUDr. Jan Malý – předseda představenstva
	Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti
	na základě plné moci ze dne 13. července 2016

· ve věcech technických oprávněn jednat:
		pan Michal Bartoš, tel.: 603 480 419, e-mail´: bartos@vosjicin.cz 

	Bankovní spojení:	Komerční banka Jičín
		Číslo účtu:		115-3016210217/0100

	údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním 	rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl: B, číslo vložky: 1045
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.
	se sídlem:	Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
	IČ: 287 76 976	DIČ: CZ28776976

	zastoupený:	Petr Zikuda, jednatel společnosti
			František Zikuda, jednatel společnosti
	(každý jednatel je oprávněn jednat samostatně)
· 	ve věcech smluvních oprávněn jednat:
		Petr Zikuda, jednatel společnosti	
· 	ve věcech technických oprávněn jednat:
		Tomáš Lamač, vedoucí výroby
		Milan Smolík, vedoucí přípravy staveb
		Miroslav Jíra, stavbyvedoucí
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna
	Číslo účtu:		8015602/0800

	údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním 	rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl: C, číslo vložky: 26745
(dále jen „Zhotovitel“)
Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje původní znění článku č. II. a VI. smlouvy o dílo a případně nahrazuje takto:
II. Předmět díla
1. Odstavec se rozšiřuje takto:
Předmět plnění se na základě požadavku objednatele a akceptace zhotovitele rozšiřuje takto:
· Při realizaci kanalizace došlo k potřebě odstranit kabelové vedení VO včetně dvou stožárů VO. Se správcem a majitelem byla dohodnuta následná přeložka kabelu a umístění patek pro stožáry VO. Součástí předmětu plnění jsou tedy zemní práce pro tuto přeložku včetně dalších činností vyčíslených ve schváleném ZL1 v částce 34.100,60 Kč bez DPH.
· Na základě požadavku vedoucího provozu došlo k dohodě o rozšíření opravy vodovodu. Původní délka 9 m byla rozšířena na celkových 45 m a přepojení přípojek vyčíslených ve schváleném ZL2 v částce 182.052,80 Kč bez DPH.
· Při realizaci kanalizace došlo k potřebě odstranit oplocení nemovitosti soukromého vlastníka z důvodu přímé kolize (nad potrubím). Došlo k dohodě s vlastníkem o následné realizaci nového oplocení po dokončení kanalizace vyčíslené ve schváleném ZL3 v částce 56.612,00 Kč bez DPH.

VI. Cena díla a platební podmínky
2. Odstavec se nahrazuje takto:
Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková jednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“)
Původní cena 		2 417 992,74   	Kč bez DPH
ZL1,2,3 celkem 		   272 765,40 	Kč bez DPH
Rezerva dle SOD		   250 000,- 	Kč bez DPH
Navýšení ceny, dodatek č.1    22 765,40	Kč bez DPH
		
Cena bez DPH		2 440 758,14,- Kč bez DPH

6. Odstavec se doplňuje takto:
Cena za provedení oplocení v částce 56 612,- Kč bez DPH bude objednatelem pozastavena z konečné faktury a uhrazena po provedení prací a jejich písemném převzetí objednatelem. Předpokládaný termín dokončení do 21.12.2021.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 originál obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek má 3 strany.
Příloha č. 1 – Položkové rozpočty ZL 1, 2 a 3.
V Jičíně dne 11.11.2021	V Turnově dne 11.11.2021
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
JUDr. Jan Malý, předseda představenstva	Petr Zikuda, jednatel společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.	ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r.o.
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