
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0444-2021-34

„Oprava vchodových dveří a čistící zóny ve sportovní hale ASO DUKLA Liberec,
uzavřené dne 16.9.2021

I.

Česká republika - Ministerstvo obrany
Smluvní strany

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále
jen ,,AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Iveta Vamberová, VOdP Pardubice, tel.
o střediska 0444 DUKLA Liberec, tel.:

h
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel14) na straně jedné

LG-DINEX spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4763
Sídlo: Prosečská 273, 468 04 Jablonec nad Nisou 7
IČO: 48269972
DIČ: CZ48269972
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 184002392/0300
Zastoupená: Václav Langr, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: v2si
Adresa pro doručování: Prosečská 273, 468 04 Jablonec nad Nisou
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek11)

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu
rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před
uzavřením smlouvy o dílo č. 6440-0444-2021-34 ze dne 16.9.2021.
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Po demontáži stávajícího dlažby v místě čistící zóny došlo k úplnému rozpadnutí stávajícího
betonového podkladu. Pro technologicky správně provedenou opravu čistící zóny je nutné keramické
dlaždice pokládat na pevný podklad a proto je nutné provést nově betonovou podlahu.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům
stanovených v zadávací dokumentaci objednatele. Podrobný popis rozsahu vícepráce je uveden
v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 19 142,99 Kč s DPH
(tj. 4,3 % z původní ceny díla - 449 486,35 Kč s DPH).

III.
Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „ Cena za dílo“ odst. 3.1 a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena dle přílohy c. 1 tohoto dodatku - rozpočet víceprací, která je nedílnou
součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo: 468 629,34 Kč včetně DPH

Cena nejvýše přípustná bez DPH 387 296.97 Kč
DPH 21% 81 332,37 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem 468 629,34 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 6440-0444-2021 -34 ze dne 16.9.2021.

3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli a
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a
dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací - lx A4

V Pardubicích dne ^ ■//.
2021 V Jablonci nad Nisou dne 05-17- 2021

za zhotovitele

V

Václav Langr
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Položkový rozpočet víceprací - Dodatek č.l k SOD č. 6440-0444-2021-34

Kód položky Popis MJ Množství 3. cena
indexovaná

Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 714,30

631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30 m3 0,950

631319011 Příplatek k mazaniné tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,950

631361221 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216 t 0,120

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl
do 100 mm m3 0,950

997 Přesun sutě

997013501
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1
km se složením t 2,090

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
přes 1 km t 2,090

997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s
naložením a se složením t 2,090

997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
směsného kód odpadu 170 904 t 2,090

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,090

Cena dle SOD
Dodatek č.l
Cena celkem

449 486,35 Kč vč. DPH
19 142,99 Kč vč. DPH navýšení činí 4,3 %
468 629,34 Kč vč. DPH


