
KUJIP01EQL84DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 4. 5. 2021 na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hlavní 
budovy “

I. Smluvní strany
Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Zhotovitel:
Se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby
IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje, 
k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Karel Janoušek , člen 
rady kraje pro oblast majetku,
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
4200070060/6800

PKbau s.r.o.
Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
jednatelem Ing. Ondřejem Práškem
Ing. Ondřej Prášek

Ing. Radek Klofáč, jednatel
Ing. Radek Klofáč
087 57 127
CZ08757127
Komerční banka, a.s.
123-1004810267/0100
Krajský soud v Hradci Králové, C 45022

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5. 2021 je změna předmětu díla a 
ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny 
podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 1-15 , jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro 
dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto 
posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s odst. 2.6. a 4.4. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) ČI. 2. Předmět díla
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Předmět díla se mění {rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve Změnových listech, které 
jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č, 1.

2) ČI. 4. Cena za dílo, odst 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 10 571 181,47 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH 8 440 000 Kč

Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH

2 385 363,21 Kč
-254 181,74 Kč

10 571 181,47 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel
Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů

Ve Světlé nad Sázavou , dne 474/42 7
za zhotovitele:

sozepag / č: 08757127
s MŮJ IU DIČ: G08757427

PKbau sxo
Dolní 1411582 91 Syté nad Sázavou 
www.pkbau.cz. -"az* _ ..

................

Ing. Ondřej Prášek
jednatel

s {A ,4
V Jihlavě, dne

za objednatele:

Mgr. Karel Jaróušek 

člen rady kraje

K44}}50,6
930 18822/57, 536 01
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z636

Stavba: HB-nemocnice-ZL

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel: 2 131 181.47

i Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK] méněpráce vícepráce

Náklady z rozpočtů 2131 181,47 2 578 729,58 -254 181,74 2 385 363,21

1_S002.01 MP Střešní okna Interna (odpočet * provedeny v předchozí etapě) ■195 878,80 -237 013,35 -195 878,80

2_S002.02 VP Ocelový překlad Interna (přípočet * skrytá přepážka v místě provádění) 12 064,80 14 598,41 12 064.80

3_S003.01 VP
Podlahy povlakové a elektroinstalace Gynekologie - Vyšetřovna (po vystěhování vybavení byl zjištěn 
havarijní stav podlahových krytin, úpravy v rozvodech elektrické instalace z důvdu dodržen ísoučasných 
norem.)

416 165,56 503 560,33 416 165.56

4_S003.02 VP Podlahy povlakové a elektroinstalace Gynekologie - Vyšetřovna (po vystěhování vybavení byl zjištěn 
havarijní stav podlahových krytin 107 435,55 129 997,02 107 435.55

5_S003.03 VP Podlahy povlakové Gynekologie - Pokoje (po vystěhování vybavení byl zjištěn havarijní stav 
podlahových krytin) 863 176,26 1 044 443,27 863 176,26

6_S002.03 MP Výplně otvorů Interna (odpočet - provedeny v předchozí etapě) -33 138,60 -40 097,71 -33 138,60

7_VRN MP Bankovní záruky VRN (odpočet - nejsou objednatelem požadovány) -996,82 -1 206,15 -996,82

8_S003.04 VP
Podhledy chodba gynekologie 3.NP (stávající podhieově panely, včetně vestavěných svítidel nelze po 
jejich demontáži zpětně použit • použité lamely se již nevyrábějí, současně vyráběné typy nelze 354 784,59 429 289,35 354 784,59

9_S003.05 VP Ochranné prvky gynekologie 3.NP 205 772,97 248 985,29 205 772,97

10_S007.01 VP Oprava podlah ve strojovně VZT ( při demontáži zařízení bylo nutno Část podlahy opravit) 14 522,46 17 572,18 14 522,46

11_S003.06 VP
Výměna připojovacích potrubí ZTI Gynekologie 2b ( při provádění demontáží zařizovacích předmětů byl 
zjištěn havarijní stav rozvodů) 78 784,05 95 328,70 78 784,05

12_S003.07 MP Trubkování Codaco Gynekologie -24 167,52 -29 242,70 -24 167,52
13_S003.08 VP Výměna rozvodů VZT Gynekologie 2b 5 803,28 7 021,97 5 803,28

14_$002.04 VP
Nadstandardní pokoj 331 ( provádění oprav rozvodů ZTI a El si vyžádalo i zásahy do pokoje 331, který 
byl původně zařazen do další etapy úprav. Vzhledem k tomu, že v rámci provádění prací byl provoz 
oddělení přerušen, rozhodl objednatel o provedení těchto úprav již nyní)

324 853,69 393 072,96 324 853,69

15_S002.05 VP Oprava bran prosklených stěn v 3NP a 4NP 2 000,00 2 420,00 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.
HB-nemocnice-ZL

Objekt
1_S002.01 MP - Střešní okna Interna (odpočet - provedeny v předchozí 
etapě)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -195 878,80

D PSV Práce a dodávky PSV -195 878,80

0 713 Izolace tepelné -6 285,98

1 K 713152833
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nadstřešní 
přibité z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm

m2 -4,500 44,96 -202,32

P

w

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 73
poměrový přepočet dle SoD; počet oken 37,0; dl. izolace SoD
18,5 m2
"(1) 780*1400 mm: “ -(7,0f (18,5/37,0)
"(2) 780*980 mm:" -(2,0)*( 18,5/37,0)
Součet

-3,500
-1,000
-4,500

2 K 713151132 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 45° m2 -12,162 50,66 -616,13

p

w

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD. SO 02, č 74
poměrový přepočet dle SoD; počet oken 37,0; dl. izolace SoD
50,0 m2
"(1) 780x1400 mm:" -(7,0)*(50,0/37,0)
"(2) 780*980 mm:" -(2,0)*(50,0/37.0)
Součet

-9,459
-2,703

-12,162

3 M 63141190
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn iambda^O,036-0,037 tl 120mm

m2 -13,378 328,95 -4 400,69

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, S. 75

4 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% -484,925 2,20 -1 066,84

p

w

w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č. 76.
"poměrový přepočet dle SoD: ” (
(1993,63/21457,01 )*100,0)’(5219,14/100,0)
Součet

-484,925

-484,925

D 763 Konstrukce suché výstavby -44 261,80
í 5 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA 

profilů hloubky do 0,5 m
m -54,000 283,72 -15 320,88

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 118.

6 K 763182314x Ostěni střešních oken z desek protipožárních tl. 2x12,5 
mm v SDK konstrukci hloubky do 0,5 m

m -54,000 315,24 -17 022,96

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 119.

í 7 K 76313297x Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1 m2 
deska 2xF 12,5

kus -9,000 335,42 -3 018,78

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 120.

8 K 763162812
Demontáž desek dvojité opláštění SDK podkroví ostěni 
střešních oken

m2 -27,000 308,94 -8 341,38
i

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 121.

9 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% -344,323 1,62 -557,80

p

w

w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 125.
"poměrový přepočet dle SoD: ” (-
(1993,628/253045,6)’100,0)’(43704/100,0)
Součet

-344,323

-344,323

D 764 Konstrukce klempířské -17 418,Of
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

10 K X576
Demontáž lemováni střešních oken do rozměru 
800x1400 mm v profilované krytině

kus -9,000 199,36 -1 794,24

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, C 126

11 K X579
Montáž systémového lemování střešních oken 78x140 
cm z lakovaného hliníku do profilované střešní krytiny

kus -7,000 498,41 -3 488,87

p Poznámka k položce
Poznámka k položce. Položka z SoD, SO 02, č 127

12 K X5710
Montáž systémového lemování střešních oken 78x98 
cm z lakovaného hliníku do profilované střešní krytiny

f'...........
kus -2,000 398,73 -797,46

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 128

13 M X577
Systémové lemování střešních oken 78x140 cm z 
lakovaného hliníku do profilované střešní krytiny, např 
EDWMK08 2000

kus -7,000 1 196,18 -8 373,26

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 129

14 M X578
Systémové lemování střešních oken 78x98 cm z 
lakovaného hliníku do profilované střešní krytiny, např 
EDW MK04 2000

kus -2,000 1 096,50 -2 193,00

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 130

15 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% -479,045 1,61 -771,26

P

w

w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, Č. 131
’’poměrový přepočet dle SoD:" (
(1993.63/69278,71 )*100,0)*(16646,83/100,0)
Součet

-479,045

-479,045

D 765 Krytina skládaná -36 058,42

16

r
17

K

P

w 
w
W
w

K

/Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k 
fbbiziouz ; IXr „.g,... ..................._.... ^dalšímu použiti______________ _ __ __________

Poznámka k položce 
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 132 
Die SoD se počítá 1,5 m2 / 1 kus okna 
"(1)780x1400 mm: ” -(7,0*1,5) 
"(2) 780*980 mm:" -(2,0*1,5)

_______ _ ________Součet__________ __ _______________________________
‘Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu 

:0•F26/A i , , —
; použití za sklon přes 30

m2

m2

-13,500

-10,500
-3,000

........ -13,500

-13,500

137,56

24,32

-1 857,06
______________ ____ __ _

-328,32

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, ů 133

18 K -Montáž krytiny betonové sklonu do 30 na sucho pres 8 
765121014 ido ks/m2

m2 -13,500 242,23 -3 270,11

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č. 134.

19 K 765121981
Příplatek k vyspravení krytiny betonové za sklon nad 
30°

m2 -13,500
i

99,08 -1 337,58

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, Č. 135.

20 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontra latě m -54,000 17,05 -920,70
p Poznámka k položce

Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 136
poměrový přepočet dle SoD; počet oken 37,0; dl, pásky SoD 
222,0 m

W "(1) 780*1400 mm:" -(7,0)*(222,0/37,0) -42,000
W "(2) 780*980 mm:" -(2,0)*(222,0/37,0) -12,000
w Součet -54,000

21 M 24551551 páska oboustranně lepící tl. 3mm m -56,700 14,95 -847,67

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 137

W -54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -56,700
W Součet -56,700

..... .

22 K 765191045

P

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie i kus 
střešních prostupů plochy přes 1 m2_ ______ ________________

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 138. 2x vrstvy/okno.

-18,000
_________ ____

263,16: -4 736,88
........ ... -_ _____ 1_____________ ______

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 139.
poměrový přepočet dle SoD; SoD 74 kusů montáže pojistné

W 
w

-9*2 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

-18,000
-18,000

: 1
23 j K 765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo

■ parotěsné fólie za sklon přes 30° |
m2 -27,000 44,56 -1 203,12

w hydroizolace (počet oken 37 kusů - 2x vrstva) -> 111 m2
příplatek k pojistné hydroizolaci

W uvažovaná plocha dle SoD na rozebrání střechy je 1,5 m2
W "(1) 780x1400 mm:" -(7,0*1,5)*2,0 -21,000
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 
w

"(2) 780*980 mm;" -(2.0*1.5)*2r0
Součet

-6,000
-27,000

24 
i K 765191911

Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 30°

m2 -7,298 15,75 -114,94

p

w

w 
w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD. SO 02, č 140
poměrový přepočet die SoD; výměra v SoD 30 m2 / 37 kusů 
oken
"(1) 780*1400 mm:" -(7,0)*(30,0/37,0)
"(2) 780*980 mm." -(2,0)*(30,0/37,0)
Součet

-5,676
-1,622
-7,298

; 25 : K 765192001 Nouzové (provizorní) zakryti střechy plachtou m2 -27,000____ . 38,08 -1 028,16

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD. SO 02, Č. 141

26 K 762341911 Vyřezáni části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 
plochy jednotlivě do 1 m2

m2 -7,298 100,68 -734,76

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, á 142.

27 k 762342911
Zalaťovánl otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 
0,22 m plochy jednotlivě do 1 m2

m2 -7,298 169,46 -1 236.72

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 143

28 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukci

m3 -0,130 1 119,42 -145,52

p

w

w 
w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 144
poměrový přepočet die SoD; výměra v SoD 0.533 m3 / 37 
kusů oken
"(1) 780x1400 mm;"-(7,0)*(0,533/37,0)
"(2) 780*980 mm:" -(2,0)*(0,533/37,0)
Součet

-0,101
-0,029
-0,130-

29 M 28329046
fálie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2

m2 -13.500 49,84 -672,84

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 145

30 M 28329309
páska spojovací oboustranně lepící difúzních folií š 
38mm

m -49,622 14,95 -741,85

p

w

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, C. 146
poměrový přepočet dle SoD; výměra v SoD 204 m / 37 kusů 
oken
'’(1) 780*1400 mm:" -(7,0)*(204,0/37,0)
"(2) 780*980 mm:" -(2,0)*(204,0/37,0)
Součet

-38,595
-11,027
-49,622

31 M 28329291
páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepící 
parotěsných folií š 15mm

m -49,622 9,97 -494,73

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 147

32 M 28329302
páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení 
parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm

m -49,622 11,96 -593,48

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 148

33 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 -0,143 5 482,48 -783,99

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 149.

w -0,130048798798799*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -0,143

w Součet -0,143

34 M
\28329012 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída F) 140g/m2
m2 -13,500 \ 49,84 -672,84

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 150.

35 K
I..
X5711

Montáž manžety z hydroizolační folie pro střešní okna 
78x140 cm

kus -7,000
......1_____

49,84 -348,88

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 151

..-
36 K X5712

Montáž manžety z hydroizolační folie pro střešní okna 
78x98 cm

kus -2,000 39,87 -79,74

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 152.

37 K X5713
Montáž manžety z parotěsné folie pro střešní okna 
78x140 cm

kus -7,000 49,84 -348,88

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 153.

38 K X5714 Montáž manžety z parotěsné folie pro střešní okna 
78x98 cm

kus -2,000 39,87
-79,74

___
p Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 154. ■ _- L.-_

M \61124098
zateplovací sada střešních oken manžeta z 
hydroizolační fólie 780x1400mm, např. BEX MK08 
1000

sada -7,000^ 598,09
-4 186,63
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|Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

P Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 155

I
40jM

L... . .
61124088

zateplovací sada střešních oken manžeta z 
hydroizolační fálie 780x980mm, např. BFX MK04 1000

sada -2,000 j 548,25 -1 096,50

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č. 156

41 í M

I. 1
61124108

zateplovací sada střešních oken manžeta z parotěsné 
fálie 780x1400mm, např. BBX MK08 0000

sada -7,000 I 598,09 -4 186,63

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 157

i i I
42 M \61124106

í i

zateplovací sada střešních oken manžeta z parotěsné 
fálie 780x980mm. např BBX MK04 0000

sada 2,000 548,25 -1 096,50

P Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, Č 158

............. .... ....... .

! i
43 : K

998765203 I Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech
v do 24 m

% -483,192
_ ____ I.,

6,03 -2 913,65

p

w

w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD. SO 02, č 159
"poměrový přepočet dle SoD:" (-
(1993,63/136754,06)*100,0)*(33144,77/100,0)
Součet

-483,192

-483,192

W "SoD, provedeno v předchozí etapě:" -(2,0) -2,000
W________________ Součet________________________ ____________ -2,000

D 766 Konstrukce truhlářské -91 854,51
44

L... . .
K í766671023 i :

i Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm i kus -2,000 1 644,74 -3 289,48

P Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, Č 161

p Poznámka k položce:

45 K 766671025 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 
cm kus -7,000 1 794,27 -12 559,89

P

w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 162 
"SoD, provedeno v předchozí etapě:" -(7,0) 
Součet

-7,000
-7,000

46 M X574
Střešní okno kyvné rozměru 780x1400 mm, dřevěný 
profil, izolační trojsklo, např. Velux GLU 0061 MK08, 
viz. výpis prvků PSVč.1

kus -7,000 6 678,66 -46 750,62

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 163

47 M X575
Střešní okno kyvné rozměru 780x9800 mm, dřevěný 
profil, izolační trojsklo, např. Velux GLU 0061 MK04, 
viz. výpis prvků PSV č.2

kus -2,000 5 781,53 -11 563.06

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 164

48 K 766673811 Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45° kus -9,000 258,18 -2 323,62

p

w 
w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD. SO 02, c 165 
SoD. provedeno v předchozí etapě 
"(1)780x1400 mm "-(7,0) 
"(2) 780*980 mm: ”-(2,0) 
Součet

-7,000
-2,000
-9,000

49 K 786623111
Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do 
oken střešních

kus -9,000 205,34
.............

-1 848,06

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 166

50 M X572
Vnitřní zcela zatemňující roleta, manuální ovládání, pro 
střešní okna rozměru 780x980 mm, např. DKL MK04 
0705S

kus -2,000 1 295,86 -2 591,72

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 167.

51 M X573
Vnitřní zcela zatemňující roleta, manuální ovládání, pro 
střešní okna rozměru 780x1400 mm, např. DKL MK08 
0705S

kus -7,000 1 495,22 -10 466,54

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 168.

52 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% -419,566 1,10 -461,52

Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 174
"poměrový přepočet dle SoD:" (-
(1993,63/434267,67)*100,0)*(91 392,99/100,0) ‘n

W Součet -419,566

Strana 4 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HB-nemocnice-ZL

Objekt:
2_S002.02 VP - Ocelový překlad Interna (přípočet - skrytá přepážka v 
místě provádění)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k soubonj cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenácb 953 96-11 a 953 96-12 jsou 
započteny i náklady na: a) rozměření, vrtáni a spotřebu vrtáků. Pro 
velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání pfíklepovými 
vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukáni 
otvoru, přípravu kotev k uloženi do otvorů, vyplněni kotevních otvorů 
tmelem nebo chemickou patřenou včetně dodávky materiálu. 2. V 
cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 
patmnou a dotažení matice.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 064,80

D HSV Práce a dodávky HSV 5 275,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 650,02

1 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav do 12

t 0,035 42 500,00 1 487,50

PSC

Poznámka k souboru cen
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na 
dodávku a montáž válcovaných nosníků 2 Ceny jsou určeny pouze pro 
oceněni konstrukce překladů nad otvory

P

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nová položka ceníková
"ocelový překlad 1120; dí. 3,0 m:" 3,O*(11,1/1000)
"plech PS:" ((0,32*0,06)*2,0)*((502,4/(2,0*4,0))/1000)
Součet

0,033
0,002
0,035

2 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu 1! 125 mm

m2 1,500 968,29 1 452,44

p

w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 352
"vyzdívka nad překladem; dl. 3,0 m; v. 500 mm:" 3,0’0,5
Součet

1,500
1,500

3 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tí 
příčky přes 100 mm

m 4,000 138,08 552,32
....

p

w

w

....
Poznámka k položce.
Poznámka k položce: Položka z SoD, SQ 03, č 354.
"vyzdívka nad překladem; dl. 3,0 m; v. 500 mm: ’’
3,0+(2,0*0,5)
Součet

4,000

4,000

4 K 342291121
Ukotveni příček k cihelným a betonovým konstrukcím 
plochými kotvami

m 1,000 157,76 157,76

p

w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 355 
"vyzdívka nad překladem; dl. 3,0 m; v. 500 mm:" 2,0*0,5 
Součet

1,000
1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 583,29

5 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm

m2 0,600 972,15 583,29

p

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, Č. 35
PBŘS
"vyzdívka nad překladem: ” ((0,5*0,15)*2,0)+(3,0*0,15)
Součet

0,600
0,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 387,14

6 K 953965116
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní Šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm

kus 4,000 91,90 367,60

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nová položka ceníková.

w "kotvení překladu:" 2,0*2,0 4,000
w Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 1978011191

. L_______ _
‘Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

r.. - i
m2 ;

.. i
0,150 130,26 19,54

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č. 373

w "vyzdívka nad překladem ” (0,5*0,15)*2,0 0,150
w Součet 0,150

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 654,61
8|K 997013217 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 24 m ručně 1
I

0,008 3 739,05 29,91

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 56

i 9 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu 0,008 180,92 1,451

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 57

101K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,008 255,48
r—-

2 04meziskládku do 1 km se složením
p Poznámka k položce

Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 58

| 11 | K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t j 0,152
____ _ i .

r
11.18' 1,70

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, č 59

w 0,008*19 "Přepočtené koeficientem množství 0,152
w Součet 0,152

I

1T 997013831
I

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) i
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 : 0,008 1 315,80 10,53 í

i

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 62

i
13/ K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m í 0,363 1 677,64 608,98,

P Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02, ů. 63.

O PSV Práce a dodávky PSV 6 789,74

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 963,18

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně
1 000,0014: K 763164658 ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté Šíře přes 1,2 m2 3,900 3 900.00

L.......... ।......... .
m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm

______________

Poznámka k souboru cen
Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro obklad konstrukci z 
jakéhokoliv materiálu 2 Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů 3 
V cenách jsou započteny i náklady na a) tmelení b) výztužnou pásku c)

PSC ochranu rohů úhelníky d) spodní konstrukci z profilů 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na základní penetraůni nátér, tyto se ocehuji cenou 
763 13-1714 5 V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady 
na' a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné 
úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

P

W
W

Poznámka k položce;
Poznámka k položce Nová položka ceníková.
"opláštění překladu a vyzdívky:" (0,62+0,06+0,62)*3,0
Součet

3,900
3,900

15 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m % 39,000 1,62 63,18

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č. 125

D 767 Konstrukce zámečnické 2 485,75
16 K

L __ i.... .
767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci 

hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 35,712 41,10 1 467,76

PSC

p

w 
w
w

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen; 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé 
montovaného dílu konstrukce.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nová položka ceníková
"ocelový překlad 1120; dl. 3,0 m: “ 3,0*11,1
"plech P8:" ((0,32*0,06)*2,0)*(502,4/(2,0*4,0))
Součet

33,300
2,412

35,712

117 M 13611228 ■ plech ocelový hladký jakost S235JR t! 10mm tabule t 0.003 27 000,00 81,00

p

w 
w 
w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Nová položka ceníková.
"plech P8:" ((0,32*0,06)*2,0)*((502,4/(2,0*4,0))/1000)
Součet
0,002*1,3 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

0,002
0,002
0,003
0,003
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

j 18 i M 13010744 \ocelprofilová IPE 120jakost 11 375 < 0.036-■ I 24 800.00 892.80

p

w 
w 
w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Nová položka ceníková
"ocelový překlad 1120; dl. 3,0 m:" 3,0*(11,1/1000)
Součet
0,033*1.1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

0,033
0,033 
0,036
0,036

19 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

(Objektech v do 24 m
%
_____

24,416 1,81 44,19

p Poznámka k položce
Poznámka k položce. Položka z SoD, SO 02, č 188

D 783 Dokončovací práce - nátěry 340,81

20 K 783314201
(Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
(standardní nátěr zámečnických konstrukci ; m2 2,634 129,39 340,81

p

w

w

w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, í 509
nátér proveden 2x
"ocel profilová IPN 120; plocha průřezu 0,439 m2/m: "
(3,0*0,439)*2,0
Součet

2,634

2,634
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SOUPIS PRACÍ
Stavba,

HB-nemocnice-ZL
Objekt

3_S003.01 VP - Podlahy povlakové Gynekologie - Chodba (přípočet - 
požadavek provozovatele)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

26 5. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

416 165,56

416 165,56

389 320,50
i 1 
i

K 776111112 Broušeni betonového podkladu povlakových podlah m2 136,364
L..... .  ... .......

52.94 7219,11

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 480

2
I

K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 136,364
..- . .... ..

33,91 4 624,10

p Poznámka k položce;
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 481.

3 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 136,364 70,34 9 591,84

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 482

4 K 776121411
- .

Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 136,364' 185,30 25 268,25
___
p Poznámka k položce.

Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, C. 483

5 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

m2 136,364
L ... ....._

327,75 44 693,30

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 484

6 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 136,364 50,42 6 875,47

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, i. 485

..... ._ ___ ___

7 K 776201911
Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy 
do 0,50 m2

kus 13,000 548,24 7 127,12

P

w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č. 486.
Styk nové a stávající krytiny - nejčastěji v místě dveřních 
otvorů
"325->323:"1,0
"325->322: " 1,0
"325->321: " 1,0
"325->320: " 1,0
"325->318: ”1,0
"325->316: " 1,0
"325->315: " 1,0
"325->311 "1,0
"325->309: "1,0
"325->304: " 1,0
"325->301: " 1,0
"325->302; "1,0
"325->324: ” 1,0
Součet

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

13,000

8 K 776221111
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, včetně 
vytažení a přilepení na sokl - zaoblený fabión

m2 136,364 942,90

128 577,62]

___ J
p

w

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, C. 487.
Krytina P3 - Forbo Saron Sparkling 15 dB - odstín 434505
canary (chodba)
včetně vytahovaného soklu výšky 100 mm
"(P3) 325 chodba: "138,364
Součet

136,364
136,364

9 M \X5763 
i

Heterogenní kompaktní akustický vinyl například Forbo 
Sarlon Sparkling 15dB~ odstín 434505 canary

m2 150,000

i
838,271 125 740,50

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, 30 03, <5. 497.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

w
w

136,364*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

150,000
150,000

10 K 1776223111
/Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
i tepla

i m 103,699 71,41 7 405,15
L J

p

w

w

w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03. č 438.
Přepočet dle SoD plocha materiálu vs. délka svařování.
Krytina P3 - Forbo Sarlon Sparkling 15 dB - odstín 434505 
canary (chodba)
"(P3) 325 chodba " 136,364/1,315
Součet

103,699
103,699

i
i11 K 776991221 Základní čištěni nově položených podlahovin včetně 1- 

složkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 136,364
í....... 

151,26 20 626,42

p

w 
w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, tí 493
podlahová plocha:
"lepení pásů z PVC standardním lepidlem: " 136,364
Součet

136,364
136,364

12 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m % 3 929,062 0,40 1571,62 

j
p Poznámka k položce

Poznámka k položce. Položka z SoD, SO 03, č. 499

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 845,06
I 13 K 784111005 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech m2 206,741 9,67 1 999,19

P 

w

w 

w
W

Poznámka k položce.
Poznámka k položce Položka z SoD. SO 03, č 512.
"325 chodba; výška m. 2,6 m; výška omyv m. 2,0 m:" 
103,86*2,6
"odpočet otvorů:" (-0,7*2,0)+(-1,1*2,0)+(-0,9*2,0)+(-
1,65*2,3)+(-1,1*2,0)+(-0,7*2,0)+(-1,1*2,0*2,0)+(-1,1*2,0*9,0)+(
2.3*2,1)+(-0,9*2,0*6,0)
"odpočet Otvorů:" (-0,8*2,0*2,0)+(-0,9*2,0)+(-2,7*2,1)
Součet

270,036

-52,625

-10,670
206,741

14 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech

m2 206,741 26,32 5 441,42

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 513

15 K 784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech

m2 62,316 66,67 4 154,61 í

p

w

w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 514
"325 chodba, výška m. 2,6 m; výška omyv. m. 2,0 m:" 
103,86*(2,6-2,0)
Součet

62,316

62,316

16 K 

... .

784211101
Omyvatelný nátěr, disperzní, vhodný do nemocničních 
zařízení, třída otěru 3, v místnostech výšky do 3,80 m, 
tónovaný, dvojnásobný s penetrací

m2 ; 144,425

......

105,59 15 249,84

p

w

w

w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce. Položka z SoD. SO 03, 0. 515
"325 chodba; výška omyv. m. 2,0 m:" 103,86*2,0
"odpočet otvorů:" (-0,7*2,0)+(-1,1*2,0)+(-0,9*2,0)+(-
1,65*2,3)+(-1,1*2,0M-0,7*2,0)+(-1,1 *2,0*2,0)+(-1,1*2,0*9,0)+(
2,3*2,1)+(-0,9*2t0*6,0)
"odpočet otvorů:" (-0,8*2,0*2,0)+(-0,9*2,0)+(-2,7*2,1)
Součet

207,720

-52,625

-10,670
144,425
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

HB-nemocnice-ZL
Objekt:

4_S003,02 VP • Podlahy povlakové a elektroinstalace Gynekologie - 
Vyšetřovna {přípočet - požadavek provozovatele)

Místo: Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 435,55

o HSV Práce a dodávky HSV 4 432,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 455,42

i
i I
I K 612131121
i !

I Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
m2

i
3,530

—. . .. .
5930 209.33{penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

Poznámka k položce:
Poznámka K položce Nová položka ceníková

T "i-.....-
I j (Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm i

3,530(

i

2 i K 612181001.a bez penetrace, včetně následného přebroušení m2 353,00 1 246,09
; i
I i ■svislých konstrukcí stěn v podlaží í na schodišti I

Poznámka k souboni cen
Poznámka k souboru cen 1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít 
pro ocenění úprav nosníků nebo průvíaků 2 V cenácb nejsou

PSC započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami 
souboru cen 61 12-11. , tohoto katalogu bj provedeni podkladní a 
spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61 13-1 , tohoto 
katalogu

Poznámka k položce
p Poznámka k položce: Nová položka neceníková. Srovnáni podkladu pod 

vtnyíový obklad.
VYTAHOVANÝ SOKL : Krytina P4 - Forbo Colorex SD -
odstín 150206 moonstone

w "(P4) 319 vyšetřovna, CAD:" (19,45-(0.9+0,9))*0,2 3,530
w Součet 3,530

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 977,38

3 | K 1952901111 i Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce m2
i 

22,040) 135,09 2 977,38
L i podlaží do 4 m L I L ......................  ... . - -

Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č. 374

D PSV Práce a dodávky PSV 99 723,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 231,87

4
i i
i K 741111002
i i

Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, kus

!

4,000 i
.............. . . .... . .... 1.

295,00 1 180,00
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nová položka ceníková.

w "napojení krytiny v podlaze: "4,0 4,000
w Součet 4,000

5 I K 7e13/018 (Krabice rozbočovací KU68-1903 ks 4,000 49,34
197,36

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02, č 276 Krabice do 
podlahy.

6 j K 7el5/018 i vodič CYA 4 zžl m 46,834 49,34 2 310,79

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03. č 534

w "vysekání rýh pro montáže trubek a kabelů v betonových 
podlahách:" 15,825

15,825

w "sekání drážky 25x25mm do zdivá:" 4,9 4,900
w "325 vedení v podhledu:" 20,0 20,000
W Součet 40,725
w 40,725*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,834
w Součet 46,834 _ _

7 j K 17el3/021 IINST TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 46,834 27,41 1 283,72
L । . _ ..... .......... ___ ___  ______ __ ------



\

A
“ A

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK]

p

w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02. Ů 279
40,725*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,834
Součet 46,834

8 K 50, i Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky,
kotvící materiál..,)

i kpf ! 1,000
i :

300,00 300,00

Poznámka k položce
P Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 540 Cena upravena

(poměrové dle SoD v návazností na další obdobné elektro položky)

9 I K 7el5/025 kordinace a součinnost se stav.dozorem j kpl 1,000 ' 300,00 300,00

Poznámka k položce
P Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03 Ů 541 Cena upravena

(poměrově dle SoD v návaznosti na další obdobné elektro položky)

10 K 7el5/026 ‘jiný nespecifikovaný materiál i kpl í 1,000, 180,00 180,00;

Poznámka k položce
P Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 542 Cena upravena

(poměrové Pie SoD v návaznosti na další obdobné elektro položky)

11 iK

p

705/07 ! komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření
e-:i ldat.kabeláže kpl . 1,000 300,00 300,00

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 543. Cena upravena 
(poměrové dle SoD v návaznosti na další obdobné elektro položky)

12 K 7el5/029 projekt skutečného provedení kpl 1,000 180,00 180,00

Poznámka k položce
P Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, Č 545 Cena upravena

(poměrově dle SoD v návaznosti na další obdobné elektro položky)

113 K 7el5/030 revíze š kpl 1,000 ... . 5 000,00 5 000,001

p

D

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, C 546 Cena upravena.

776 Podlahy povlakové 78 560,79

18 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah : m2 22,040 52,94 1 166,80

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD. SO 03, č 480

W Krytina P4 - Forbo Colorex SD - odstín 150206 moonstone
W "(P4) 319 vyšetřovna, CAD." 22.04 22,040
W Součet 22,040

19 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím ; _
stěrky j m: 22,040 33,91 747,38

p Poznámka k položce
Poznámka k položce. Položka z SoD, SO 03, č 481

20 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením m2 22,040 70,34

i
1 550,29

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 482

!21 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah : m2 22,040 185,30 4 084,01

p Poznámka k položce
Poznámka k položce. Položka z SoD, SO 03, č 483

: 22
L... _

K 776141112 Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou i „
pevnosti 20 MPa tl 5 mm i m: 22,040 327,75 7 223,61

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č. 484.

23 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky
i ručně m2 22,040. 50,42 1 111,26

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 485.

24 K 776221111 ; Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, včetně
| vytažení a přilepení na sokl - zaoblený fabión m2 24,688

.....
942,90 23 278,32

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, ě. 487.

W Krytina P4 - Forbo Colorex SD - odstín 150206 moonstone
W "(P4) 319 vyšetřovna, CAD:" 22,04 22,040
w VYTAHOVANÝ SOKL : Krytina P4 - Forbo Colorex SD -

odstín 150206 moonstone
W "(P4) 319 vyšetřovna, CAD:" (19,45-(0,9+0,9))*0,15 2,648
W Součet 24,688

i 25
i
L

m !
i Forbo, Colorex SD, vinyl homogenní antistatický, tí.

BSE.858 i 2,00 mm, čtverce 615x615mm, vodivost R 106-108, i
i např. Forbo Colorex SD - odstín 150206 moonstone

___________ __ 1 ... . __________ . . i

m2

I

29,626 l 1 040,06 30 812,82

AO° ' oAP
P

M ■>

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nová položka neceníková. Statické disipativní 
čtverce o rozměnecb 61,5x61,5cm
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nová položka ceníková.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 24,688*1.2 "Přepočtené koeficientem množství 29,626
W Součet 29,626

26
g.. Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním zaK i f /O±c. 11 1,

I : tepla
i m 69,125 71,41 4 936,22

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 488

w Krytina P4 - Forbo Colorex SD - odstín 150206 moonstone
W "(P4) směrokno-dveře: " 5,85*5,0+5,6*1,0
W "(P4) směr příčné: " 3,875*8,0+3,275*1,0
w Součet

34,850
34,275
69,125

27 K 776991221
Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1- 
složkového jednovrstvého polymerního nátěru

m2 22,040 151,26 3 333,77

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 493

28 K (998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 790.780 0,40 316,31

p

D

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD. SO 03, č 499

783 Dokončovací práce - nátěry 683,97T

29 i K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 1,862 129,39
i 5 240,92

p

w

w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 591
"319 vyšetřovna, nátěr zárubně - 2kusy:" 
(((0,19*2,0)*2,0)+(0,19*0,9))*2,0
Součet

1,862

1,862

i 30

31

K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

.... ......- 
m2 1,862 117,33 218,47

Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 592

______

K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,862 120,61 224,58

Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03. c 593

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 246,65
32 K 784111005 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech m2 ■ 78,320 9,67 757,35

P

w

w 
w 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD. SO 03, č. 512
"319 vyšetřovna, výška m. 3,3 m; výška omyv. m. 2,0 m: ” 
19,45*3,3
"Odpočet otvorů:" (-0,9*2,0)+(-0,9*2.0)+(-2,1*2,05)
"(P4) 319 vyšetřovna:" 22,04
Součet

64,185

-7,905
22,040
78,320

33 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech

m2 78,320 26,32 2 061,38

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, C. 513.

34 K 784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech

m2 47,325 66,67 3 155,16

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č. 514.

... "319 vyšetřovna, výška m. 3,3 m; výška omyv. m. 2,0 m:" e
W 19,45*(3,3-2.0) 251285

W "(P4) 319 vyšetřovna:" 22,04 22,040
W Součet 47,325

35 K 784211101
Omyvatelný nátěr, disperzní, vhodný do nemocničních 
zařízení, třída otěru 3, v místnostech výšky do 3,80 m, 
tónovaný, dvojnásobný s penetrací

m2 30,995 105,59 3 272,76

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 515.

, "319 vyšetřovna, výška m. 3,3 m; výška omyv, m, 2,0 m:" ,w . 38,900
19,45*2,0

w "odpočet Otvorů:" (-0,9*2,0)+(-0,9*2,0)+(-2,1*2,05) -7,905
W Součet 30,995

d M Práce a dodávky M

d 46-M Zemní práce při extr.mont,pracích

3 279,47

3 279,47

305,4236 K 460941311
Vyplnění rýh vyplněni a omítnutí rýh v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 
cm

m 15,825 19,30

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nová položka ceníková. _

37 K 468101311
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 
cm

m 15,825 121,00

j
1 914,83
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
i

Cena celkem [CZK] |

w rýha 30x20 mm
w "napojení krytiny v podlaze:" 4,7+3,875+5,85+1,4 15,825
w Součet 15,825

138LK 7el3/014 j sekáni drážky 25x25mm do zdivá Lm í 6,900 í 93,20! 643,08

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 02. Č 272

w rýha 30x20 mm
w "325, napojení krytiny ve stěně svisle: "3,5 3,500
w "325, napojení krytiny ve stěně svisle: " 1.4 1,400
w "rozvaděč napojení z podhledu svislé:" 2,0 2,000
w Součet 6,900

|39K 7e13/016 í za pravení drážky 25mm (hrubá omítka) m I 6,900 60,31 416,14

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 02. Č. 274
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HB-nemocnice-ZL

Objekt:
5_S003.03 VP - Podlahy povlakové Gynekologie - Pokoje (přípočet - 
požadavek provozovatele)

Místo: Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 863 176,26

d PSV Práce a dodávky PSV 863 176,26

d 776 Podlahy povlakové 863176,26

1 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 318,182 52,94 16 844,56

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 480

I 2 K

P

776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky _________ ____________________________ __ _... .
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 481

m2 318,182 33,91 10 789,55

| 3 i K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 318,182 70,34 22 380,92

Poznámka k položce:
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 482.

4 i K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 318,182 185,30 58 959,12

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 483

5 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

m2 318,182' 327,75 104 284,15

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č 484

6 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 318,182 50,42 16 042,74

7

P

k 776201911

Poznámka k položce.
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 485
Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy 
do 0,50 m2

kus 1,000 548,24 548,24

8

p

w

w 
w

Poznámka k položce.
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 03, č 486.
Styk nové a stávající krytiny - nejčastěji v místě dveřních 
otvorů
"328->329: ”1,0
Součet

1,000
1,000

K 776221111
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, včetně 
vytažení a přilepení na sokl - zaoblený fabión

m2 318,182 942,90 300013,81

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 03, č. 487.

w Krytina P3 - Forbo Sarlon 15 dB - odstín 233 sand canyon
(pokoje předsíň)

w včetně vytahovaného soklu výšky 100 mm
W "(P3) předsíně+pokoje: " 318,182 318,182
W Součet 318,182 ____ _

9 M X5763
Heterogenní kompaktní akustický vinyl například 
Sarlon 15dB- odstín 233 sand canyon

m2 350,000 
.... .

754,44 264 054,00,

p Poznámka k položce
Poznámka kpoložce: Položka z SoD, SO 03, č. 497.

w 318,182*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 350,000
w Součet 350,000 _____ ___.—,

í 10 K ‘776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za : 
tepla ■ m 241,963 71,41 17 278,58

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SD 03, č. 488.

w Přepočet die SoD plocha materiálu vs. délka svařování.
Krytina P3 - Forbo Sarlon 15 dB - odstín 233 sand canyon 
(pokoje předsíň)

W "(P3) předsíně+pokoje:" 318,182/1,315 241,963
W Součet 241,963
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i>Č Typ Kód

11 K 776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1- m2 
složkového jednovrstvého polymerního nátěru i 318,182 151,26 48 128,21

P

w 
W 
w

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SD 03 d 493 
podlahová plocha;
"lepení pásů z PVC standardním lepidlem: " 318,182 
Součet

318,182
318,182

12 i K 
... ..

998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v I 0
objektech v do 24 i 0 9 630,944]

.... I

0,40
. I

3 862,38

p Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD. SO 03, č 499
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HB-nemocnice-ZL

Objekt:
6_S002.03 MP - Výplně otvorů interna (odpočet - provedeny v předchozí

Mís

Zad 
Zhc

pč
L___

Ná

etapě)

to:

a vatě!: 
tovitel:

MJ

Datum. 26. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Typ Kód Popis

klady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-33 138,60

-33 138,60

-8 151,67, ... ....... .. । -

K (X5758 

!

Montáž a dodávka dveřního křidla 800/1970 
protipožárního, včetně kování, samozavírače, viz výpis 
prvků PSVč. 13

kus 

______

-2,000
r

2 990,44 -5 980,88

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 06, č 575

W "SoD." -(2.0)
W Součet

-2,000
-2,000

! 2 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% -1 973,4431 1,10 -2 170,79

p Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 06, č 576
"poměrový přepočet dle SoD'" (- 973 A A3
(1993.63/6042,06)*100,0)*(5980,88/100,0) ‘

W Součet -1 973,443

d 767 Konstrukce zámečnické -24 986,93

3

i
K {X5726 

i

M+D prosklená vnitřní hliníková stěna dělená s 
otočnými jednokřídlovými dveřmi, protipožární, viz. 
výpis prvků PSV Č. 12

kus -1,000 24 904,42 -24 904,42

Poznámka k položce
Poznámka k položce Položka z SoD, SO 06, č 582

W "SoD: "-(1,0)
W Součet

-1,000
-1,000

i4 K |998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% -45,586 1,81 -82,51

p

W

w

Poznámka k položce
Poznámka k položce: Položka z SoD, SO 06, Č. 586
"poměrový přepočet dle SoD:" (- A 5ge
(1993,63/1089154,35)*100,0)*(24904,42/100.0) ' ’
Součet -45,586

Strana 1 z 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HB-nemocnice-ZL

Objekt:
7_VRN MP - Bankovní záruky VRN (odpočet - nejsou objednatelem 
požadovány)

Místo: Datum: 26.5.2021

Zadavatel: Projektant

Zhotovitel: Zpracovatel:

Poznámka k položce
Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele 
plynoucích z odpovědnosti za vady díla po dobu záruky 
formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.

— ........ " ' ■ ■■■ .........   I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady soupisu celkem -996,82

d D42 VRN: Vedlejší a ostatní náklady -996,82
5 K VRN6001-R Zajištění realizace díla bankovní zárukou : soubor -1,000 498,41 -498,41

p
Poznámka k položce
Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele za 
realizaci díla formou bankovní záruky ve výší dle obchodních podmínek

6 K ‘VRN6002-R
• ... ' i

Zajištěni kvality díla bankovní zárukou soubor -1,000 498,41 -498,41
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

HB-nemocnice-ZL
Objekt

8_S003,04 VP - Podhledy chodba gynekologie 3.NP

Místo: Datum: 26. 5.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 354 734 59

d D36 SO 03: Gynekologie 354 784,59

d HSV Práce a dodávky HSV 23 739,00

D 96 Bourání konstrukcí 23 739,00
i 11 i K ,767581801 Demontáž podhledů kazet i m2 123,000 193,00 23 739,00

D D14 099: Přesun hmot HSV 5 846,88
3 K 997013217 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 24 m ručně * 0,792 3 739,05 2 961,33

W (5,5*144)/1000 0,792

5 K 997013501.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,792 255,48 202,34

6 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 15,127 11,18 169,12

W 19,1*0,792 15,127

9

4

10
L _

K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,792 1 315,80 1 042,11

K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 0,792 180,92 143,29

K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m t 0,792 1 677,64 1 328,69

d PSV Práce a dodávky PSV 223 632,08

D D21 763: Konstrukce montované 223 632,08

13

12

K 741374823
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v 
bytových nebo společenských místnostech 
modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm

kus 16,000 167,00 2 672,00

K 763121716

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek úprava styku stěny a 
podhledu akrylátovým tmelem

m 110,628 37,90 4 192,80

W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

43,230 43,230
2,5 2,500
5,225 5,225
2,8 2,800
4,75 4,750
2,8 2,800
33,255 33,255
2.3 2,300
2,35 2,350
3,8 3,800
2,35 2,350
Součet 105,360
105,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,628

2 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce ■ o/ i
_ ...... Iv objektech v do 24 m ° ’ 1 993,63 3 229,68
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Poznámka k položce:
P světía, nouzový obvod, vypínače

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

j

1

i

K

I 

1x5755 

!

Montáž a dodávka podhledu: Akustický stropní systém 
se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN 
ISO 11654 aw=1,00, ap 125Hz =0,40. Panely mají 
celoplošné natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm 
pod rastr, celková tloušťka panelu 15mm a rozměrem 
panelu 600x600mm. Nosný rošt je z lakované 
galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s 
protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. 
Hmotnost panelu je 1,32 kg/m2 Hmotnost celkové 
konstrukce je do 3 Kg/m2. Panely mají nehořlavé jádro 
vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty s pojivém na 
rostlinné bázi, třídy A2-s1 dO dle EN 13501-1. Viditelný 
povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 
nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná 
odrazivost 84%. Zadní strana panelu je pokryta 
přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely 
odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 
30°C

i

m2

i

144.000
' 1 482,90

213 537,60

D 21-M Elektromontáže

...

101 566,63

D M Práce a dodávky M 101 566,63
30 K 783317101 

....._ ..._____
Krycí nátér (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní ks 29,000 500,00

I
14 500,00 i

w 29 29,000
j 29 K D41.1 Napojení na stávající jištění stávajícího rozvaděče kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

31 K D41.2 Demontáž a zpětná montáž - hodiny, wifi ks 4,000 1 300,00 5 200,00

25 K Poli 04 jiný nespecifikovaný materiál kpi 1,000 500,00 500,00

18

15
K Poli 07 tlačítko řazení 1/0 IP20 AB8 Levit, bílá/ledově bílá ks 4,000 460,53 1 842,12

K P01108 tlačítko řazení 1/0 IP20 demontáž ks 4,000 131,58 526,32
I

24 K Po114 Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, 
kotvící materiál...)

kpl 1,000
..............

700,00 700,00
i
| 26 K Poli 15 komplexní zkoušky .zkušební provoz, měření 

dat.kabeláže
kpl 1,000 700,00 700,00 j

27 K
—

Potí 16
stavební přípomoce, drážky, sekání, vrtání, zaomítání 
rýh do původního stavu, apod.

kpl 1,000 2 741,24 2 741,24 í

22 K Pol31 ukončení kabelu do 4 ks 24,000 49,34 1 184,16

15 K Pol34
Svítidlo A1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového 
podhledu 600x600 mm, mikroprizmatický kryt,1x35W, 
výstup 4400 lumen, IP40,4000K, Ra min. 80

ks 17,000 2 232,87 37 958,79.'

i

17
i

K Pol34.1
I

Svítidlo A1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového 
podhledu 600x600 mm, mikroprizmatický kryt,1x35W, 
výstup 4400 lumen, IP40, 4000K, Ra min. 80

ks 5,000 2 302,64 11 513,20

i
16

I
K Pol37

.....................
Svítidlo NP - Nástěnné nouzové piktogramové LED 
svítidlo ve vysokém krytí, 3W, napojeno na náhradní 
zdroj energie 230V, IP65, Třída ochrany II.

ks 2,000 2 302,64 4 605,28

20 K Pol48 Krabice universální KU68-1902 ks
..............

4,000 49,34

197,361

21/
-....... i... .._.l Pol50 kabel CXKH-R 3x1,5 m 164,475 54,82 9 016,52

28 K X5757 Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace, včetně 
nouzového osvětlení

soubor 1,000
i ■"■■■ "

1 644,74, 1 644,74

j 32 i K |vp_ost001
,1..... Š _ . ___  __

Stavební výpomoce vybourání a rozšíření stavební 
otvorů

hod 15,000

.... . I .. ....
482,46 7 236,90

..
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 
HB-nemocnice-ZL

Objekt: 
9_S003.05 VP - Ochranné prvky gynekologie 3.NP

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 772,97

D D36 SO 03: Gynekologie 148 892,34

D D19 725: Zařizovací předměty 141 170,40

2 K 725.01
Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové 
konzole, zatočené koncovky, výběr ze 40 barev

m 35.000 1 119,60 39 186,00

3 K 725.02 Montáž, doprava m 35,000 458,40 16 044,00

4 K 725.03
Kryt rohu Acrovyn SO 75, výška 1500 mm, výběr ze 40 
barev

ks 14,000 490,80 6 871,20

5 K 725.04 Montáž, doprava ks 14,000 256,80 3 595,20

6 K 725.05
Kryt rohu Acrovyn SM 20 (76x76 mm), výška 1500 mm, 
včetně koncovek, výběr ze 40 barev

ks 7,000 1 408,80 9 861,60

7 K 725.06 Montáž, doprava ks 7,000 373,20 2 612,40

8 K 725.07 Pás Acrovyn TP 300, tl. 3 mm, výběr ze 40 barev m 70,000 598,80 41 916,00

9 K 725.08 Montáž, doprava m 70,000 301,20 21 084,00

D D13 009: Ostatní konstrukce a práce 7 721,94
P"
| 18

.....

K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 123,000 62,78 7 721,94

d 61 Úpravy povrchu 30 475,86

14 K 612315421
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 206,741 108,00 22 328,03

12 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 62,316 46,05 2 869,65

W 62,316 62.316
W Součet 62,316 .

: 13 K 784121013
Rozmývání podkladu po oškrabáni malby v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 i 62,316 5
23,44; 1 460,69

19

15

K

p

w 
w 
w 
w 
w 
w
w 
w

D

K

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

784161003
Tmelení spař a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m 131,050 
_______

29,13 3 817,49

767..... ......
767161870

Poznámka k položce:
Tmeleni kolem zámbní, pouze ze strany chodby

"dveře, pouze strana z chodby"
0,7+4
(1,1+4)*13
(0,9+4)*8
(1,65+4)*1
(0,8+4)*
(1,2+4)*2
Součet

Konstrukce zámečnické...... ........
Demontáž zábradlí k dalšímu použití madel rovných

40,03
0,75+2,35
3,8+5,05
5,225
2,8*2
4,75
33,255
2,3
Mezisoučet

m

4,700
66,300
39,200
5,650
4,800

10,400
131,050

76,060 229,00

40,030
3,100
8,850
5,225
5,600
4,750

33,255
2,300

103,110

22 724,78 ----------------- -------
17 417,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

w "odpočet otvorů"
w -0,7 -0,700
w -1.1*13 -14,300
W -0,9*8 -7,200
w -1,65*1 -1,650
w -0,8*1 -0,800
w -1,2*2 -2,400
w Součet 76,060

1 ■ K 725 59-0813.R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m I ' I 2,662 1 993,63 5 307,04
Poznámka k položce

p Přesun do úrovně 1 NP

D 783 Malby 3 679,99
16 K

.... ....
783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

obroušení
í m2 I
i .. ... 1

206,741 i 17,80
3 679,991
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
H B-nemocnice-ZL

Objekt:
10_$007.01 VP - Oprava podlah ve strojovně VZT

Místo: Datum: 26.5.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
_ _ __ _____ ___ ___ ___ _ . ______ _____ __________ _ _ —

Náklady soupisu celkem 14 522,46

d D1 751: Vzduchotechnika 14 522,46
i 1 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladatek keramických . i I
: kladených do malty iI

2 K 781474118 Doplněni obkladů vnéjSIch keramických hladkých do m2 2,500 377
i i 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem i ! I

3 K X571 Obklad keramický, barva a rozměr dle stávajících 1 m2 I 2,000 383,77 767,54

4 K 1998781203 Přesun iynot procentní pro obklady keramické v ■ 40
i objektech v do 24 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HB-nemocnice-ZL

Objekt:
15_S002.05 VP - Oprava bran prosklených stěn v 3NP a 4NP

Místo: Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d D2 767: Konstrukce zámečnické

2 000,00

2 000,00
1 K nová položka oprava brana hliníkové stěny v 3.NP a 4.NP kus 2,000 1 000,00 2 000,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

HB-nemocnice-ZL
Objekt:

13_S003.08 VP - Výměna rozvodů VZT Gynekologie 2b

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - 751: Vzduchotechnika

Datum: 26. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

5 803,28

5 803,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HB-nemocnice-ZL

Objekt:
13_S003.08 VP - Výměna rozvodů VZT Gynekologie 2b

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26. 5. 2021

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i
I

Náklady soupisu celkem 5 803,28

o D1 ..  751: Vzduchotechnika ___ ___ _ _ ____ 5 803,28

1 K 1.01
Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovaciho 
kroužku s těsněním a povrchové úpravy - 0 napojeni 
200mm, nastavitelné množství vzduchu 25-210m3/h

ks 4,000 396,70 1 586,80

2 K 1.02
Talířový ventil odvodni kovový včetně napojovaciho 
kroužku s těsněním a povrchové úpravy - 0 napojení 
125mm, nastavitelné množství vzduchu 45-130m3/h

ks 4,000 228,87 915,48

3 K 1.05

Ohebná AL hadice 0 napojení 203 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé 
minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana 
- zpevněný AI laminát, max. rychlost vzduchu 30 m/s, 
konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění 
kon

bm 4,000 260,77 1 043,08

4 K 1.055
Vsazení nového kulatého potrubí do stávajícího 
hranatého, včetně kotvení apod.

kus 4,000 380,00 1 520,00

5 K 1.06

Ohebná AL hadice 0 napojení 127 s tepelnou a 
hlukovou izolaci z vrstvy ekologické nedráždivé 
minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana 
- zpevněný AI laminát, max. rychlost vzduchu 30 m/s, 
konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění 
kon

bm 4,000 184,48 737,92
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HB-nemocnice-ZL

Objekt:
12_S003.07 MP - Trubkování Codaco Gynekologie

Místo: Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -24 167,52

D27 - 7el5: Elektroinstalace hygienické zařízení 51 350,00

D29 - 7el2: Elektroinstalace dorozumívací zařízení -39 470,00

D30 - 7e!3: Elektroinstalace inspekční pokoje 1 340,00

D33 - 8EPS: EPS -72 435,00

D36 - 7el4: Elektroinstalace nové dveře 29 565,00

D9 - 7el5: Elektroinstalace hygienické zařízení 5 482,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HB-nemocnice-ZL

Objekt:
12_S003.07 MP - Trubkování Codaco Gynekologie

Místo: Datum: 26.5.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -24 167,52

d D27 7el5: Elektroinstalace hygienické zařízení 51 350,00

1 K 517
Svítidlo F1 - Vestavné kruhové LED svítidlo s opálovým 
difuzorem ve vysokém kryti, 28W,výstup 3000 lumen, 
IP44

ks 4,000 2 100,00 8 400,00

2 K 518
Svítidlo F2 - Vestavné kruhové LED svítidlo s opálovým 
difuzorem ve vysokém kryti, 20W,výstup 2100 lumen, 
IP44

ks 4,000 2 100,00 8 400,00

3 K 520 spínač řazení 1 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 8,000 450,00 3 600,00

4 K 523 PŘIVOLÁVAČI TLAČÍTKO 2000Pw - Nouzové tlačítko ks 4,000 2 800,00 11 200,00

5 K 524
PŘIVOLÁVAČI TÁHLO 2000Pd - Tahové tlačítko do 
vlhka ks 4,000 3 100,00 12 400,00

6 K 530 INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 64,000 25,00 1 600,00

7 K 544
stavební přípomoce, drážky, sekání, vrtání, zaomítání 
rýh do původního stavu, apod.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 546 revize kpl 0,500 1 500,00 750,00
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| Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j
I !

d D29 7el2: Elektroinstalace dorozumívací zařízení -39 470,00
9

1

■ ■■■ .. .......................

-3 500,00

I

K
Doplněni rozvaděče R350771, typ vestavný, IP40/20, 

238 |TN-C-S, ln=40A; lk=10kA / 400V, přívod i vývody
[vrchem, provedený die výkresu č. 1.4.3.2.07

ks -1,000 [ 3 500,00

"6 K 239
Doplnění rozvaděčů R40 - R43, typ vestavný, ÍP40/20, 
TN-C-S, ln-40A; Ik=10kA/400V, přívod i vývody 
vrchem, provedený dle výkresu č. 1.4.3.2.08

ks -1,000 3 500,00 -3 500,00

11 K 240 sekání drážky 25x25mm do zdivá m -18,000 85,00 -1 530,00

12 K 241 zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) m -18.000 55,00 -990,00

13 K 242 INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm m -113,000 45,00 -5 085,00

14 K 243 INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m -37,000 25,00 -925,00

15 K 244 příchytka 25 ks -98,000 i 15,00 -1 470,00

16 K 245 kabel CXKH-R 3x2,5 m ■124,000 55,00 -6 820,00

17

18 3 i
 7 246

247

kabel UTP cat.5e

ukončení kabelu do 4

_ m 

ks

-80,000

-12,000

25,00—
45,00

-2 000,00

■540,00

19 K 248 ukončení kabelu UTP ks -4,000 45,00 -180,00

20 K 249 kabelový štítek ks -12,000 15,00 -180,00

21 K 250 Jádrové vrty do průměru 20mm kpl -1,000 500,00 -500,00

22 K 251 pomocné práce kpl -1,000 250,00 -250,00

23 K 252 Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, 
kotvící materiál..,)

kpl -1,000 500,00 -500,00

24 K 253 kordinace a součinnost se stav.dozorem kpl -1,000 500,00 -500,00

25 K 254 jiný nespecifikovaný materiál kpl -1,000 500,00 -500,00

26 K 255
komplexní zkoušky zkušební provoz, měření 
dat.kabeláže

kpl -1,000 2 500,00 -2 500.00

27 K 256
stavební přípomoce, drážky, sekání, vrtáni, zaomítání 
rýh do původního stavu, apod.

kpl -1,000 5 000.00 -5 000,00

28 K 257 projekt skutečného provedení kpl -1,000 1 500,00 -1 500,00

29 K 258 revize kpl -1,000 1 500,00 -1 500,00

D D30 7el3: Elektroinstalace inspekční pokoje 1 340,00
j 30 K 265 zásuvka 230V 16A IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá w I 1,000 420,00 420,00

i 31 K Poli Zásuvka uzemnění ks j 1,000 920,00 920,00

D D33 8EPS: EPS -72 435,00
32 K 314 Přemístění tlačítkového hlásiče - demontáž, montáž

ks I
-1,000 500,00 -500,00

33 [ K
_ J...... .

315 Opticko kouřový hlásič PAM série 1Q8Quad
ks I

-1,000 1 800,00 -1 800,00

34 K 316
Patice hlásiče v základní verzi pro hlásiče serie 
1Q8Quad

.............. 1 
ks....I... -1,000 250,00 -250,00

35 k 317 Montážní adaptér pro montáž na podhled ks ! -1,000 250,00 -250,00

36 K 318 Štítek popisný pro patice ks ! -1,000 45,00 -45,00

37 K 319

Elektromechanický samozamykací zámek pro požárně 
odolné dveře, obostranná kontrola vstupu, reverzní 
režim, kování klika/klika, protiplech, kabel, 24V DC, 
Abloy EL461

ks i
i 

_L 
ks |

-1,000 18 400,00 -18 400,00

38 K [320 Kabelová zadiabací průchodka -1,000 120,00 -120,00

39 K [321 Úprava kabelových rozvodů mezi hlásiči kpl i -1,000 1 200,00 -1 200,00
i 40 K 322 Napojení na stávající rozvod napájení 24V

kpl j
-1,000 450,00 -450,00

41 K 323 Napojení a koordinace s ACS kpl I---------- — 
m [

-1,000 450,00 -450,00

42 K 324 Kabel sdělovací stíněný J-Y(St)Y 1x2x0,8 -50,000 45,00 -2 250,00

43 K 325 Kabel s funkční schopností při požáru, tř. reakce na 
oheň B2caS1d0 (P60-R) 2x2,5

I
m i -75,000 85,00 -6 375,00

44 K

K

326
Elektroinstalační trubka pevná vč. příslušenství 
(kolena, spojky, příchytky, Šrouby, hmoždinky,...), 
střední mechanická odolnost, D 25

m i -20,000 45,00 -900,00

45
A —

327 Elektroinstalační trubka ohebná, střední mechanická 
odolnost, D 25 _____________

...... "1— 
m | -15,000 45,00

____ __________
-675,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 328
Kabelová jednotlivá příchytka 9-1 Omm vč. kotvy a 
hmoždinky, se zachováním funkčnosti při požáru

ks -250,000 25,00 í -6 250,00

47 K 1329 Úprava SW a vizualizace před rekonstrukcí : kpl -1,000 5 000,00 -5 000,00

48 K 330 Úprava SW a vizualizace kpl -1,000 5 000,00 -5 000,00

49 i K 331 'Zkušební provoz kpl -1,000 2 500,00 -2 500,00

50 K 332 Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení kpl -1,000 1 200,00 -1 200,00

51 K 333 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl -1,000 1 200,00 -1 200,00

52 K 334 Koordinace prací se souvisejícími profesemi kpl -1,000 1 000,00 -1 000,00

53 K 335

Drobný elektroinstalační a spojovací materiál Podružný 
materiál - drobný elektroinstalační materiál, 
hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, 
vázací pásky, Štítky, popisky, značení tras apod. apod. 
(cca 3% - instalačního materiálu) vč. případný

kpl ■1,000 1 000,00 -1 000,00

54 K 336

Protípožiárná ucpávky Požární ucpávka s požární 
odolností prostupů požárními úseky podle požárně 
bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, 
štítky, atd. dodávka protipožární ucpávky dle 
doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním 
Štítk

kpl -1,000 1 000,00 -1 000,00

55 K 337
Stavební přípomoce, drážky, prostupy do průměru 
50mm, sekání, vrtáni, zaomítání rýh do původního 
stavu, apod.

kpl -1,000 2 500,00 -2 500,00.

| 56 K 338 Značení trasy vč. kabelových štítků kpl -1,000 120,00 -120,00!

57 K 339

Certifikační měření - méřěni na kabelech, vypracování 
měřících protokolů, provedeni všech měření a 
certifikace systému podle příslušných norem..
Vypracování měřících protokolů.

kpl -1,000 2 500,00 -2 500,00

58 K 340

Měření a revize Měřeni a revize - méřěni na kabelech, 
vypracování měřících protokolů provedení všech 
měření a kompletní revize systému podle příslušných 
norem. Vypracování měřících protokolů a revizních 
zpráv.

kpl -1,000 2 500,00 -2 500,00

59 K 341

Individuální zkoušky Individuální zkoušky (provádí 
zhotovitel) Zhotovitel je povinen vykonat individuální 
zkoušky včetně provedení potřebných měření, zajištění 
atestů, a revizí za účelem prokázání kvality a 
funkčnosti díla. Rozsah a průběh individuálních

kpl -1,000 500,00 -500,00

j 60 K 342

Koordinační funkční zkoušky 0 provedené zkoušce 
musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení 
výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na 
předmětu díla organizuje a opatřuje Zhotovitel.

kpl -1,000 1 500,00 -1 500,00

61 K 343

Koplexní zkoušky Zhotovitel provede komplexní 
zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, 
funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V 
návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace 
pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla. Komplexní 
zkouškou se

kpl -1,000 500,00 -500,00

í 62 K 344
Uvedeni do provozu Uvedení systému do provozu v 
souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je 
zařízení napojeno a řízeno.

kpl -1,000 500,00 -500,00

63 K 345

Školení Zaškolení obsluhy a údržby Zaškolení obsluhy 
-zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků 
obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a 
obsluhovat - uživatelé. Zaškolení údržby - zhotovitel 
provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří

kpl -1,000 500,00 -500,00

64 K 346
Návody a manuály Zhotovitel předá sadu manuálů a 
návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém 
jazyce_ ____________________________ ___ __________ _

kpl -1,000 500,00 -500,00

65 K 347 Ostatní služby a dodávky nutné pro provedení díla kpl -1,000 1 000,00 -1 000,00'

: 66 K 348 Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla 
(režie, doprava, atp.) kpl -1,000 1 000,00

.1 000,00

___  _ --———GdE
: 67 K 349 Ekologická likvidace odpadů kpl -1,000 1 000,00

-1000-

D D36 7el4: Elektroinstalace nové dveře 29 5650*
%
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 612 kabel CXKH-V 3x2,5, E60 m -30,000 75,00 -2 250,00

69 K Pol2 kabel CXKH-V 5x16, E60 m 30,000 385,00 11 550,00

70 K Pol3 ztížené podmínky protahování kabelu+ stavební úpravy kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

71 K Pol4 ukončení kabelu do 16 ks 25,000
L

85,00 2 125,00

72 K Pol5 Svorkovnice stoupající do stávajících rozvaděčů ks 2,000 320,00 640,00

73 K 623 revize kpl 1,000 2 500.00 2 500,00

74 K Po!6 Připojeni stávajícího zařízení na nový elektrozámek u 
dialízy

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

0 D9 7el5: Elektroinstalace hygienické zařízení 5 482,48
I 75 K Pol7 stavební přípomoce, drážky, sekání, vrtání, zaomítání 

rýh do původního stavu, apod. kpí 1,000 5 482,48 5 482,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HB-nemocnice-ZL

Objekt:
11_S003.06 VP - Výměna připojovacích potrubí ZTI Gynekologie 2b

Místo: Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel: Projektant
Zhotovitel: Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 784,05

D D3_ ___ ___
342272205

003: Svislé konstrukce 3 491,04
1 K

Příčka z pórobeto nových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm

m2 6.000 581,84 3 491,04

D D4 006: Úpravy povrchu 1 788,96
..2..

K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 6,000 298,16 1 788,96

D D5 009: Ostatní konstrukce a práce 1 396,74
3 K 971033521

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 100 mm

m2 6,000 232,79 1 396,74

d D6 099: Přesun hmot HSV 5 287,85
4 K 997013217 Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 24 m ručně
t 0,800 3 739,05 2 991,24

i 5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,800 255,48 204,38

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 14,918 11,18 166,78

7 K 997013803
Poplatek za uloženi na skládce (skiádkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 0,800 548,25 438.60

8 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,800 180,92 144,74

I 9 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 0,800 1 677,64 1 342,11

D D7 722: Vnitřní vodovod 65 525,60
10 K 722 17-0801.R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 5,000 23,76 118,80

11 K 722 17-0911.R00 Oprava potrubí z PE trubek, vsazen i odbočky D 32 kus 4,000 482,46 1 929,84

12 K 722 17-1913.R00 Odříznuti plastové trubky D 25 mm kus 8,000 9,64 77,12

13 K 722 17-2310.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16x2,2 mm m 5,000 494,52 2 472,60

14 K 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 15,000 603,07 9 046,05

15 K 722 17-2312.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm m 3,000 723,69 2 171,07

16 K 722 17-2331 .R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 15,000 663,38 9 950,70

17 K 722 17-2332.R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm m 3,000 783,99 2 351,97

18 K 722 17-3963.R00 Spoje pro rozvod vody plast lepené D 25 mm kus 8,000 482,46 3 859,68

19 K 722 17-9191.R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 2,000 1 215,80 2 431,60
: 20 K 722 17-9193. R00 Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 soubor 4,000 1 563,17 6 252,68

21 K 722 18-1212.RT6
Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm 
vnitřní průměr 18 mm

m 5,000 65,86 329,30

22 K 722 18-1212.RT7
Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm 
vnitřní průměr 22 mm m 30,000 65,86 1 975,80

23 K 722 18-1212.RT9
Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm 
vnitřní průměr 28 mm m 6,000 65,86 395,16

.. —=

24 K 722 18-1812.R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 5,000 32,93 164,65?
___ —T

25 K 722 19-0401 .R00 Vyvedeni a upevnění výpustek DN 15 kus 20,000 246,05
4 921.00/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 722 19-0901.R00 Uzavřent/otevření vodovodního potrubí při opravě kus ! 8,000. 95,53 764,24

27 K 722 20-2211.R00 Nástnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 kus [ 20,000 [ 361,84 7 236,80

28 K 722 28-0106.R00 [Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m [ 41,000 60,31 2 472,71

29 K 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m [ 41,000 [ 51,74 2 121,34

30 K 722 29-0823.R00 i Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t | 0,003 2 192,99
_ _ L.................j „

6,58

31 K 998 72-2103.R00 [Přesun hmot pro vnitrní vodovod, výšky do 24 m
I I

t í 0,2811 2 192,99 616,23

32 K
R 0- [Napojení nového potrubí PPR na stav, potrubí z

[lepeného PVC vč. tvarovek
ks 8,000! 482,46

. ........ .. ............... . i.... . .......... -
3 859,68

D D8 781: Obklady 1 293,86
i 33

(......
K

59030711 [dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm
[protipožární

kus [ 2,000! 438,60
' J

877,20

34 K
i ■

781493611 Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených kus ! 2,000 í 208,33
... .... i ..............  .1 .. ... _

416,66

Strana 779



105 K 7841110
05

Oprášení (ometeni) podkladu v místnostech m2 36.308 
L ..... .

9,67; 351,09

106 K
7841615 

.01
Celoplošně vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m m2 37.303

I
133,00!

L
4 961,30

15 :022 i

Součet 37,303

107 K
7841811 
01 Základní akrylatov jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3.80 m2 29,656

I
26.32 780,55

;3 1 2,2302’0 3
1 {2 32 6yi 2 2)' 2 * ! :/5' ? • 0 " :‘*} b

Součet 29,656

108 K
7842110
11 Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorých v místnostech m2 29,656

i
66,671 1 977,17

(* 12-2 92’0 •

Součet 29,656

109 K 7842111 
01

Omyvatelný nátěr, disperzní, vhodný do nemocničních zařízeni, trida otěru 3. v mistnoste m2 37.303 105,59 3 938.82
........................ . ....... ........ ... .. _____ _ ______ ___ _

7h ,hd

D

VRN
VRN3

li2 825> i 32j2 -%, 35 e •C ': '2 ' (2 i *> í 5.2 4
Součet
Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízeni staveniště

37.303

0.00
0.00

"° K 0311030
00

Zařízení staveniště 1,000 3 620,00!
....... .. —I

3 620.00

0 VRN4 Inženýrská činnost 0,00

111 K 0452030
00 Kompletační činnost 1,000

.... -1
4 350,001 4 350,00

0 VRN7 Provozní vlivy 0,00

112 K
0711030
00 Provozní vlivy 1,000 1 450.00: 1 450,00



75 K 9987662
03

Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 590,432 1.10 649,48

T, 771 Podlahy z dladic 0.00

76 K 7711210
11

Nátěr penetračni na podlahu m2 2,780 54,30 150,95

77 K 7711510
12

Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa ti 5 mm m2 2,780 273,00 758,94

2S“!e: .G

78 K 7715742
63

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení proti skluzných lepených flexibilním I m2 2,780 1 195.18 3 322.60

. • ( Ct4 1 "3 2 73,

79 M 5976140
9 dlažba keramicko stimitá pmtisktuzni db ťnteríérv ples '3 do 12ks/m2 m2 2.333 418.00 1 220,13

• :5 6 ’ í 15’ Sre I 0e 1 1L- % í? $ s 1: t • । s li ■! i 0%5 : v ■ -,33

80 K 7715911
12

izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2,780 353.00 981,34

81 K 6338111
11

Broušeni nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2,780 65,60 182.37

82 «
9987712
03

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v pres 12 do 24 m % 64,340 6,92 445,23

g 776 Podlahy povlakové 0,00

83 K
7761111
12

Broušeni betonového podkladu povlakových podlah m2 14,040 52,94 743.28

3 G; / 30 !4 CMC;

84 K
7761111
15

Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 14,040 33,91 476,10

85 K 7761111
16

Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 17,566 70,34 1 235,59

86 K 7761214
11

Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 14,040 185.30 2 601.61

87 K
7761411
12

Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa ti 5 mm m2 14,040 327.75 4 601,61

88 K 7762018
11 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 17,566 60,40 1 060,99

89 K
7762211
11

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, včetně vytaženi a polepeni na sokl - zaoblený m2 14,040 942,90 13 238,32

.0592 3S 14 Ú40

90 K 7762231
11 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 5,400 71,41 385,61

91 K 7764108
11

Odstraněni sokliků a lišt pryžových nebo plastových m 17,500 16,77 293,48

!3 : 2-5 63,77 ? i lu

92 K 7764111
11 Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm m 22,130 175,22 3 877,62

f‘ 1242.51’2.12.65- .32‘-j !3°2*5 i: 27 i

33 M
2841100
3

lišta soklová PVC 50x50inm m 25,671 S0. 76 2 32S.90

22 1B"" 1: Pretohtene k/ei!di9n ls :n0/3‘; 2. 13 i

94 M 284X57
63

Heterogenní kompaktní akosticky vinyl například Sailon Sparkling 15 dB m2 16.146 838,27 13 534.71

4 1.0 I Hrepocrene kcefctniemn :1ez32/
i“*

.......
95 K 7769912

21
Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého pol m2 14,040 189,08 2 654,68

96 K 9987762
03

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 470,335 0,40 188,13

0 781 Dokončovací práce - obklady 0.00

97 « 7811311
12

........
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 20,215 409,00 8 267,94 

__ ______________ _

Součet 20,215

94 •
7811312
41 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 10,000 189,00 1 890,00

4 e 3 p 1 •5 2*0 2-- 1 - 3 ; IC' <}if

99 K 7811312
64

Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou m 9,750 175,00 1 706,25

Součet 9,750

100 K
7811510
31

Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 35,215 156,00 5 493,54

Součet 35,215

101 K
7814718
10

Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 2,550 124,00 316,20

r 1 0 R,1** 5 • 301,2

102 K
7814741
14

Montáž obkladů vnitřních keramických híadkých pres 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním m2 20,215 573,00 11 583,20

Součet 20,215

103 M 507x571 QbX-sd keramický, barva a rozmSrdle stávajících m2 23,247 333,77 8 821.60

y;'- 2;,"2‘ 1 14 Miet*ct-!e A3efm*ir m2tu! 2 4:

104 K 9987812
03

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v pres 12 do 24 m % 381,786 3,54 1 351,52

D 784 Dokončovaci práce - malby a tapety 0,00



35 K
72219

0401 : Vyvedení a upevněni výpustek DN 15 i soubor 2,000 246,05 492,10

36 í K 72220
2211 Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 soubor 2,000 361,84 723,68

37 K 7222109
02 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 5,000 60,31 301.55

38 K 7222902
34 Proplach a dezinfekce vodovod .potrubí DN 80 ) m 5,000 51,74 i 258,70

39 ! K 9987222
03 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m % í 151,396 1,12 169,56

• 725 Zdravotechnika - zaizovaci předměty 0,00

40 KL........ .
725.IVA
R5 Připojovací flexi hadice 1/2" 50 cm soubor 2,000 149,52 299,04

41
1
\ K 725.IVA

R8 Rohový ventii pro baterii 1/2*x3/8 soubor ; 2,000 249,20 498.40

42 K 72501.3
/125 Kloz.kombi například OLYMP ZTP. nádrž s arm,bílý soubor ' 1,000 5 482,48 5 482.48

43 K 7250171
34 Umyvadlo na šrouby například OLYMP 60x45 cm, bílé i soubor 1.000 1 993,63 1 993,63

44 : K 7252108
21 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 136,56 136,56

45 K 7258208
03 Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů soubor 1,000 168,46 168,46

46 K 7258231
11 Baterie umyvadlová stojan ruční, bez otvír.odpadu standardní soubor 1.000 1 146,34 1 146,34

47 : K 72584.9
200 Montáž baterií sprchových soubor 1,000 498,41 498,41

48 M 551GR
Baterie sprchové páková nástěnná s nastavitelnou sprchou kus 1 000 396.81 996,81

49 K 7258601
07 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 kus 1,000 149,52 149.52

50 K 7258608
11 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 1,000 14,35 14,35

51 R 725A200
2 Sprchový kout se zástěnou komplet 1,000 18 280,00 18 280,00

52 K 9987252
03 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m % 296,640 0,24 71,19

0 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
53 K 7410001

00 Elektroinstalace
----------  

soubor 1,000 27 840.00 27 840,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00
54 K 7510001

00 Montáž vzduchotechnických zařízeni a doprava kpl 1,000 3 362.50 3 362,50

55 M 4290100
0 Spiro potrubí pr.200 m 2.500 343.75 859.38

56 M 4290200 
0 T-kus 200/200 kus 1.000 381.25 381,25

57 M
4290300
0 T-kus 200/125 kus 1.000 282,50 282.50

58 M 4290400
0 regulační klapka pr.200 kus 1,000 635,00 635.00

59 M 4290500 
0 flexibilní hadice 125 m 1.000 173.75 173.75

60 M 4290600 
0 flexibilní hadice 200 m 1 000 226.25 226,25

61 M 4290700 
0 TV 125 kus 1 000 138.75 138.75

62 M 4290800
0 TV 200 kus 1.000 281,25 281,25

63 M 4290900
0 montážní msteriái kpí 1 000 656.25 65S.25

64
_____ .....1

K 9987512
02 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 69,969 0,55 38,48

D 763 Konstrukce suché výstavby 19 336,89
65 K

7631646
31 SDK obklad kci tvaru U šdo 1,2desky 1xA 12,5-0,3x0,3x1.75 m 1,750 1 010,00 1 767,50

66 K
763x575 ;
5 Montáž a dodávka podhledu: Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpcí m2 8,936 1 482,90 13 250,45

* 757* "
, c0

67 K 7634312
01 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m i 31,580 127,00 4 010,66

Součet

10.000

31,530
68 § K 9987634 !

03 i Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m i % 190,294' 1,62 308,28

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
69 K 766x571

8 M+D dřevěné vnitrní dveře posuvné na stěnu, včetně kování, zámku, obíožkové zárubně kus i 2,000 9 320,22! 18 640,44

70 K ;
766x572
1 M+D nástěnné madlo rovné kus 1,000 1 644,74 1 644,74

71 K 766x572
3 M+D dřevěné vnitřní dveře posuvné na stěnu, včetně kování, zámku, obíožkové zárubně kus 1,000 14 890,00 14 890,00

72 K 766x572 : říplatek Sklo connex-vnitřní dveře kus 1,000 1 500,00 1 500,00

73 K 766x572
2 D+M mušle pro posuvné dveře I kus 3,000: 956,00 2 868,00

74 i
_______ 1

K 766x574
5_______ Montáž a dodávka vestavěné skříně policové a šatní s nástavcem, lamino, 1200x550x26 kus 1,000 19 500,00 19 500,00



_ PC__  Typ Kód__ __ __ _____________ _ Popis________ ___  _ _____ 
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
• 3 Svisl a kompletní konstrukce

MJ Množstv J.cena [CZK _ Cena celkem [CZK]
27 613,88

8 .<76.99
0.00

1 í K 3171680
12 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 448,69 í 897,38

2 K 3171680
13 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 1,000 519,40 519,40

3 K 3422722
35

: Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm m2 í 16,585 968.29 16 659,09

I i*e 5/! *3.69-. !2i" . i d- : i. : 7 1e

4 i K 3422911
11 Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou t! příčky do 100 mm í m 7,395 92,05 I 680.71

1 '
i 1 •2.825-05* a 12

5 i K 3422911
21 (Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami i m

I
: 15,000 157,76 2 366.40

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
= 9 —

0,00

6 K
16121110
Ox Ubroušení výstupků malty po otlučení obkladů { m2 2.550 84,43 215.30

(3 1+0.5:/ 5 2 35

7 I K 6121420
01 Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 í 38.770 298,16 11 559,66

:11a $25-- 55-3 2032-1,6-1,8-2 4 38 77;

8 «
=6123111
[31 Potaženi vnitřnich stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 29,738 161,62 4 806,17

( 1-2 825+0 86-3 121*32- 6.1 8-2.4

Součet 29 738

9 K 6221430
03 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profitů s tkaninou m 6.000

T ...... ...... .
48,13 288,78

3-7 55 000

10 ; M 5905148
0

pi-Qfil rohový Al $ tkaninou m 8.300 60,31 379,95

D 9
6 1 05 Prepotene koef-4*ter nnoshy

Ostatní Konstrukce a práce, bouráni
6 30

8 276,99

11 • 9529011
11 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaži do 4 m m2 17.566 135,09 2 372,99

12 K
9771511
18 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů Dpřes 90 do 100 mm m 1.800 3 280,00 5 904,00

D 997 Přesun sutě 0,00
13 K 9970132

17 Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně t 0,480 3 739,05 1 794,74

14 K 9970135
01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,480 255,48 122,63

15 K 9970135 
09 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9.120 11,18 101,96

c"' ‘ 3 120

16 9970138
04 Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 ( t 0.480 1 315,80 631,58

17 K 9972216
11 Nakládáni sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,480 180,92 86,84

D 998 Přesun hmot 0.00
18 k 9980170

03
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 1,883 1 677,64 3 159,00

•

o

PSV
721

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitrní kanalizace

19 336,89
0,00

19 K 7211709
05 Oprava pohubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 56 kus 1,000 446,27 446,27

20 K 7211709
55 Oprava-vsazeni odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 1,000 723,69 723,69

21 K 7211709
65 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,000 723,69 723.69

22 K 7211712
19 Trubka pro připojení WC, HL202G, DUO mm kus 1,000 482,46 482,46

23 K 7211761
03 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 3,000 422,15 1 266,45

24 K 7211761
05 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 2,000 783,99 1 567,98

25 K 7211941
05 Vyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,000 100,71 100,71

26 K
7211941
09 Vyvedeni odpadních výpustek DN 1 Wx 2,3 kus 1,000 149,56 149,56

27 K 7212901 
11 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 5,006 28,59 142,95

28 K 7213009
32 Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 ni 3,000 219,52 658,56

29 K 9987212
03 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v pres 12 do 24 m % 62,623 1,84 115,23

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
30 K 72217

2310 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16x2,2 mm m 2,500 494,52 1 236,30

31 K
72217- '
2330 : Potrubí z PPR Instaplast. teplá, D 16x2,7 mm m 2,500 542,77 1 356,93

32 K 72217
9191 Přípiatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,000 1 215,80 1 215,80

33 K
72217

9193 Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 soubor 1,000 1 563,17 1 563,17

34 :_Ki 72218

1212 Izolace návleková například MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitrní průměr 18 mm m 5,000 65,86 329,30


