
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ,111/231 11 Nebřeziny - Obora“

I I I Z Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje.

VX I IV příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
„111/231 11 Nebřeziny - Obora“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000795
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500006013
číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: 
IČO:

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:
datová schránka: qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:________________________________________
(dále

„iVwl llaMI II UoUUd WJCrUI IdlCxlC y

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ALGON, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 144038032 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Ringhofferova 1/115,155 21 Praha
zastoupen/á: 
IČO:

Petr Študlar, předseda představenstva
28420403 DIČ: CZ28420403

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Joštova 1,350 02 Cheb

(dále jen jako „zhotovitel“)
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II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 28.07.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení 
díla (stavby) s názvem: „111/231 11 Nebřeziny - Obora“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 
služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto 
dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový 
list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvoří přílohu tohoto 
dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 278.021,50 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 565.511,48 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 15.291.063,00 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 287.489,98 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 15.003.573,02 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících zvýše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas- 
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit 
prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku 
(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 
zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje 
podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek 
podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 
prostřednictvím datové schránky),
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• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí 
doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní 
přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

změnový list s rozdílovým soupisem prací

objednatel: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ALGON, a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil.! dne 03.11.2021
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Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/23111 Nebřeziny-Obora

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvá

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena 
pozměně

Kč

rozdíl celk. 
ceny 
Kč

objekt SO 01

1 113154434 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š2mpl přes 
10000 m2 bez překážek v trase m2 5 733,000 5333,500 -399,500 38,50 220 720,50 205 339,75 -15 380,75

2 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně 
p! přes 200 m2 m2 5 733,000 5333,500 -399,500 72,00 412 776,00 384 012,00 -28 764,00

3 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním m2 7 948,000 7578,500 -369,500 11,00 87 428,00 83 363,50 ■4 064,50

5 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 5 733,000 5333,500 -399,500 223,00 1 278 459,00 1 189 370,50 -89 088,50

6 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 220 mm m2 5 733,000 5333,500 -399,500 240,00 1 375 920,00 1 280 040.00 -95 880,00

7 565165101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované 
kamenivo OKS) tí 80 mm S do 1,5 m m2 5 733,000 5333,500 -399,500 338,30 1 939 473,90 1 804 323,05 -135 150,85

30 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů kompletní 
odvoz suti na skládku zhotovitele, celková cena se 
započítáním všech nákladů

t 6 680,786 6213.528 -467,258 212,00 1 416 326,63 1 317 267,94 -99 058,70

31 997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 6 680,786 6213,528 -467,258 30,00 200 423,58 186405,84 -14 017,74

32 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 1703 02

t 6 680,786 6213,528 -467,258 180,00 1 202 541,48 1 118 435,04 -84 106,44

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -565 511,48

VÍCEPRÁCE

pol. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena 
pozměně

Kč

rozdíl celk. 
ceny 
Kč

objekt SO 01

8 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 
kg/m2 m2 9 575,000 10 059,60 484,600 17,20 164 690,00 173 025,12 8 335,12

9 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 9 575,000 10 059,60 484,600 12,00 114 900,00 120 715,20 5 815,20

10 565155111 Asfaftový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 9 575,000 10 059,60 484,600 280,20 2 682 915,00 2 818 699,92 135 784,92

11 577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná AC016 (ABH) tl 50 mm š do 
3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 9 575,000 10 059,60 484,600 236,60 2 265 445,00 2 380101,36 114 656,36

15 569931122 Zpevnění krajnic betonovým recyklátem tl 100 mm m2 1 910,000 1 940,00 30,000 110,00 210 100,00 213 400,00 3 300,00

17 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 9 575,000 10 059,60 484,600 4,00 38 300,00 40 238,40 1 938.40

18 938909311 čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 9 575,000 10 059,60 484,600 2.50 23 937,50 25 149,00 1 211,50

21 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 
nánosu do 0,5 m3/m m 3 822,000 3 880,00 58,000 60.00 229 320,00 232 800,00 3 480,00

22 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 1 910,000 1 940,000 30,000 20,00 38 200,00 38 800,00 600,00

24 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
retroreflexní bílý plast m 3 807,000 3 865,000 58,000 45,00 171 315,00 173 925,00 2 610,00

26 915611111 Predznačení vodorovného liniového značení m 3 822,000 3 880,000 58,000 5,00 19110,00 19400,00 290,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 278 021,50

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -287 489,98
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