
Smlouva o dílo č. AQS/22/2020 

DODATEK Č. 4 

 

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků je oprávněna: Ing. Dagmar Zvěřinová  

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:       AQUASYS spol. s r.o.                  
       se sídlem:       Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  

       zastoupený:                           Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti  

       k jednání jsou oprávněni:   

-  ve věcech smluvních:  Jiří Peřina, jednatel  

-  ve věcech technických:  Miroslav Kolařík, stavbyvedoucí  

       IČ:                                      25344447 

       DIČ:                                     CZ25344447 

       Peněžní ústav:                       ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou  

       Číslo účtu:                            176725996/0300 

       Zapsaný v     C 26547 u Krajského soudu v Brně  

       (dále jen zhotovitel) 

 
II. Předmět plnění 

  

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 28. 08. 2020, ve znění jejího dodatku č. 1, č. 2 

a č. 3, se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 
 

 Mostiště – novostavba kanalizace, odkanalizování ÚV Mostiště 
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 

III. Předmět dodatku smlouvy 

Po dohodě obou smluvních stran s ohledem na nutné změny v podobě provedení zazubení rýhy na 

objektech, viz vyjádření – souhlas stavebního dozoru, jež je nedílnou přílohou tohoto 

dodatku, dochází k navýšení ceny díla o uvedené vícepráce. Tyto změny vznikly nezávisle na vůli 

smluvních stran a nedaly se při uzavírání smlouvy předpokládat. Na základě těchto skutečností tak 

dochází k uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, kterým se mění čl. 5.1 Cena díla.  
 

Článek 5.1. smlouvy se mění takto: 

 

Cena díla dle smlouvy o dílo, vč. dodatků: 11.018.547,76 Kč bez DPH 

vícepráce:          269.482,09 Kč bez DPH 

Nová cena díla dle dodatku č. 4:  11.288.029,85 Kč bez DPH 
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IV. Závěrečné ustanovení 

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 28. 08. 2020 a jejích dodatků se nemění a 

zůstávají v platnosti.  

 

Dodatek č. 4, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 

zákona č. 134/2016 Sb.   

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

 

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 

jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 

a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace 

získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto 

dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou 

povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní 

objednatel.  

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací. 

 

 

 

V. Podpisy smluvních stran 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne  28.6.2021                                       Ve Žďáře nad Sázavou, dne 21.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko     Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o.  

 
 


