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SPH 732/2017 

 ZČ 122.012.00.000.0 

SMVS 101V01200-0020 

IVZ: 514763 

                                                                                                                         ID RS: 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 

akci: 

 

„Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: 119 08 Praha 1, Hradčany, Hrad I. nádvoří č.p. 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxx/xxxx 

plátce DPH 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

„Sdružení Purkrabství“ 

(na základě společenské smlouvy ze dne 28.11.2016) 

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti vedoucím společníkem 

společnosti SP spol. s r.o., zastoupený Josefem Šindelářem, jednatelem 

se sídlem: SP spol. s r.o., 

Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531 

bankovní spojení: xxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxx/xxxx 

 

Společníci společnosti: 

 

SP spol. s r.o. 

 se sídlem: Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531  

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 

http://www.hrad.cz/


 

 

Strana 2 (celkem 23) 

 

IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxx/xxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 37741 

plátce DPH 

(v této smlouvě též jen „vedoucí společník společnosti“) 

a 

 

PORR a.s. 

 se sídlem: Duběčská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  

Provádějící složka: Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů 

se sídlem: Duběčská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

zastoupena: Ing. Antonínem Daňovou a Josefem Husarem, členy představenstva (společně) 

IČO: 43005560 

DIČ: CZ43005560 

bankovní spojení: xxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou oddíl B,  vložka 1006 

plátce DPH 

(v této smlouvě též jen společník společnosti“) 

 

 (dále jen zhotovitel) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu“ vyhlášené v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění, pod č.j. SPH 1738/2015. Podmínky výběrového řízení 

a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách 

výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty 

 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. Nejvyšší 

Purkrabství Pražského hradu - rekonstrukce objektů č.p. 6, 7, 11, Černé věže a domu u Černé 

věže včetně nádvoří v rozsahu Projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. 

Václavem Hrabíkem, IČO: 16935039 (dále jen „Projektová dokumentace“). Při provádění 

výkopových prací budou přizváni pracovníci Archeologického ústavu AV ČR a práce na 

předmětu díla budou prováděny v úzké kooperaci s nimi. Vybrané práce, které jsou blíže 

specifikovány v Projektové dokumentaci, budou provedeny restaurátorským způsobem. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytovat objednateli veškerou 

součinnost nutnou k zajištění kolaudačního souhlasu. 

 

Bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje Projektová dokumentace 

zpracovaná Ing. Václavem Hrabíkem, IČO 16935039, se kterou se zhotovitel řádně a 

důkladně seznámil před podpisem této smlouvy a také před podáním nabídky v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy.   
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Před prováděním prací v rámci plnění díla, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, se 

zhotovitel zavazuje předložit objednateli standardní restaurátorský záměr, který bude 

předložen Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky k posouzení a schválení 

postupu prací. Práce na této části díla mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení 

Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.  

 

Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy pro 

konkrétní ucelenou část provedení díla, jehož součástí je restaurování ve dvojím 

vyhotovení - dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu 

Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 

restaurátorských zpráv. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění restaurátorských 

prací dohodnout s objednatelem rozsah, formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské 

zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat 

stav před opravou/rekonstrukcí, průběh restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po 

restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i doporučení budoucí 

údržby.  

Fotodokumentace musí zachycovat průběžné stavy zásahu na významných detailech a 

plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků vyhotovených na 

fotografickém papíře, současně musí být lokalizovaná a popsána. Barevné fotografie budou 

vyvolány na fotografický papír. Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i 

kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. 

 

Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je také zhotovení podrobného 

projektu skutečného provedení stavby včetně skutečného zaměření a podrobné 

fotodokumentace zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (který 

bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti popřípadě dále zpracovat), včetně 

provedení dodatečných průzkumů, vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o 

individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, 

provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, 

projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 

předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a 

doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby. 

Součástí předmětu plnění je pak také vypracování průběžné fotodokumentace postupu prací 

v digitální podobě a geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zakrytých částí 

v tištěné a elektronické podobě dle „Pokynů pro zpracování geodeticky měřeného skutečného 

provedení stavby“, které jsou přílohou č. 5 této smlouvy. 

 

Předmětem plnění díla je také provádění záručního servisu po dobu trvání záruky a to dle 

podmínek stanovených touto smlouvou (cena za provádění tohoto záručního servisu je již 

zahrnuta v ceně díla). 

 

Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění ostrahy staveniště po dobu provádění prací, 

tj. zajištění kontroly vstupu oprávněných osob na staveniště a lešení prostřednictvím 

pracovníků bezpečností agentury po celou dobu provádění prací v rámci pracovní doby 

provádění díla, v areálu Pražského hradu. Počet pracovníků ostrahy staveniště si určí 

zhotovitel vždy dle potřeby a v závislosti na vývoji stavby a umístění lešení (samostatné 

vstupy na lešení je třeba zabezpečit), minimálně však musí být zajištěno střežení šesti 

samostatných úseků v I. etapě provádění díla a šesti samostatných úseků ve II. etapě 

provádění díla po celou pracovní dobu provádění zakázky. Minimální počet je daný rozsahem 

stavby tak, aby bylo zabráněno vstupu neoprávněných osob do staveniště, vstupu na lešení a 

překonání záborů stavby při provádění prací na staveništi. V případě zabezpečení vstupu na 
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lešení je potřebný počet úseků ke střežení závislý na konkrétní stavbě lešení dle situace 

rozmístění lešení, která je přílohou č. 8 této smlouvy. 

Minimální požadavky na pracovníky bezpečností agentury zajišťující ostrahu staveniště: 

 věk min. 18 let – 65 let (jedná se o fyzicky náročnou práci venku za každého počasí) 

 dobrá fyzická kondice 

 požadované vzdělání - alespoň SŠ 

 organizační schopnosti 

 trestní bezúhonnost 

 znalost českého jazyka 

 proškolení bezpečnosti práce 

 jednotné oblečení 

komunikativnost a společenské vystupování (pracovníci budou denně komunikovat 

s bezpečnostními útvary působícími v areálu Pražského hradu). 

Bližší podmínky a prokazování jednotlivých požadavků jsou uvedeny dále v této smlouvě.  

 

 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 

 

- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č. j. SPH 

1738/2015, včetně případných doplnění v rámci Dodatečných informací a dalších 

oznámení. 

- Projektové dokumentaci zpracované Ing. Václavem Hrabíkem, IČO 16935039. 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 5.12.2016, který vychází z výkazu výměr 

(slepého rozpočtu) objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy.  

- Závazném památkovém stanovisku č.j. HRADP008NQAR ze dne  15. července 2015 

vydaném OPP KPR, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 

republiky.  

 

2. Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli 

poskytnuta v elektronické podobě v rámci výběrového řízení na realizaci díla, kdy se s ní 

mohl zhotovitel podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno 

v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré 

dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 1738/2015. 

V tištěné podobě bude zhotoviteli Projektová dokumentace předána v potřebném počtu, 

maximálně však tři paré, po podpisu této smlouvy.  

 

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli 

uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 



 

 

Strana 5 (celkem 23) 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14ti 

kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, nejdříve však 

15.9.2016  . 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. 

V., odst. 12, písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy a dohodnout s ním způsob zpracování 

restaurátorské zprávy dle článku I. odst. 1. této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou 

objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. 

Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění jednotlivých etap díla. 

 

splnění díla: do 21 měsíců od zahájení provádění díla, včetně provedení zkušebního 

provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů. Splnění 

díla 21 měsíců se začíná počítat nejpozději 14-tý den od podpisu smlouvy oběma 

smluvními stranami. 
 

Dílo bude provedeno ve dvou etapách (rozsah etap je uveden a vyplývá z  Projektové 

dokumentace) a to v členění: 

I. etapa – SO 01 – provedení části díla spočívající v rekonstrukci objektů č.p. 6, 7 a 11  - od 

zahájení provádění díla do 12 měsíců. 

 

II. etapa – SO 02 - provedení části díla spočívající v rekonstrukci objektu Černé věže a 

Domu u Černé věže a SO 03 - nádvoří - od ukončení I. etapy do 9 měsíců, nejdéle však do 

21 měsíců od zahájení provádění díla. 

 

Před konečným předáním díla bude proveden zkušební provoz díla jako celku v délce 

sedmi kalendářních dnů předcházejících předání řádně provedeného díla jako celku. 

 

2. Nedílnou přílohou č. 2 je harmonogram provádění díla a stavby. V tomto 

harmonogramu díla jsou vyznačeny závazné termíny zahájení činností od předání 

staveniště a předpokládané ukončení jednotlivých činností. Tyto činnosti jsou smluvními 

stranami předvídané a jedná se o předpokládané vymezení jejich délky (na jejich 

splnění je však vázána úhrada části ceny díla). Výjimkou jsou pouze činnosti označené 

symbolem přeškrtnuté červené kolečko, u kterých je termín splnění uvedené činnosti 

závazný a považovaný za uzlový, respektive postupový, bod stavby a tento termín je 

zhotovitel povinen dodržet. V případě jeho nedodržení se jedná o sankcionované 

prodlení (viz. článek IX. odst. 2 této smlouvy). 

 

3. Místem plnění díla je areál Nejvyššího Purkrabství na Pražském hradě. 

V areálu Pražského hradu je možné práce vykonávat od pondělí do neděle v době otevření 

areálu Pražského hradu pro veřejnost, tj. v době od 6:00-22:00, nebude-li mezi smluvními 

stranami sjednáno jinak (např. z důvodu dodržení technologických postupů apod.). 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných 

osob na staveniště a lešení) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší 

podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se 

zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této 

smlouvy a dále v resumé tohoto Dopravního řádu pro uvedené místo plnění, které je přílohou 

této smlouvy č. 6). Také s ohledem na částečné zachování návštěvnického provozu je 

realizace zakázky rozdělena na dvě etapy tak, aby mohl být návštěvnický provoz 

s nejnutnějším omezením po dobu realizace I. etapy zachován. 
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III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 

činí: 

 

Cena díla činí bez DPH : 97.150.726,- Kč  

(slovy: devadesátsedmmilionůjednostopadesáttisícsedmsetdvacetšest korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2016, změní-li se výše DPH, bude 

připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními 

předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 97.150.726,- Kč (DPH odvádí 

objednatel) 

Výše daně 21%  20.401.652,- Kč (DPH odvádí objednatel 

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. 

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v projektové dokumentaci nebo v oceněném výkazu výměr /oceněném slepém rozpočtu/ (viz 

příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem 

předem odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a 

zároveň do změnového listu. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v 

cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS 

(s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové 

vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), která podléhá 

odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní 

strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) nebo na podstatné změně 

požadavků na dílo. Toto zvýšení ceny musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této 

smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel bude veden 

snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, 

proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. 
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3. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

4. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 

příloha č. 1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených 

zhotovitelem na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně 

provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla bez DPH. Přílohou 

každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele 

s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 10% z celkové ceny 

díla včetně DPH bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho 

předání bez vad a nedodělků, řádném provedení zkušebního provozu dle této smlouvy a po 

předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a až po nabytí právní 

moci kolaudačního souhlasu a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. 

Zálohy objednatel neposkytuje. 

Zhotovitel je však oprávněn fakturovat pouze řádně dokončené ucelené práce k uzlovému 

bodu. V případě, že některé činnosti, práce a dodávky nejsou považovány za uzlový bod je 

zhotovitel oprávněn tyto práce, dodávky a činnosti fakturovat až po řádném dokončení této 

činnosti jako celku a to dle činností stanovených v harmonogramu stavby, který je uveden 

v příloze č. 2 této smlouvy.  

 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
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nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 

smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, 

že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 

díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat výhradně v době otevření areálu 

Pražského hradu pro veřejnost (tj. od pondělí do pátku v době od 6:00 do 22:00 hodin), 

nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). Zhotovitel 

se zavazuje při provádění díla v pracovní době mít na staveništi pracovníky bezpečností 

agentury, kteří budou střežit vstupy na staveniště a lešení a zamezí vstupu neoprávněných 

osob, další podrobnosti jsou stanoveny v článku VI. této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 

pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxxx (dále jen 

TDS), tel: xxxxxxxxx, email: xxxxxxxx@xxxxxx. Změnu kontaktní osoby oznámí objednatel 

zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou 

stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, 

email: xxxxxxxxx@xxxxxxxx. Změnu kontaktní osoby oznámí zhotovitel objednateli 

zápisem ve stavebním deníku.  

 

3.  Objednatel v rámci plnění díla jmenuje také externí technický dozor investora (dále jen 

„externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a dalších osob 

propojených se zhotovitelem. V souladu s § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění nesmí tento technický dozor stavby provádět zhotovitel či osoba 

s ním propojená ve smyslu právních předpisů. Zhotovitel je povinen při provádění díla 

umožnit činnost tohoto externího TDS. 

 

4.  Zhotovitel je dále povinen při provádění díla úzce spolupracovat s pracovníky 

Archeologického ústavu AV ČR a práce na díle se zavazuje provádět v kooperaci s nimi a 

důsledně dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla.  Zhotovitel se dále zavazuje při 

provádění díla umožnit činnost pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, autorského 

dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru Památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu a sousedících nemovitostí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 

nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 

předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník včetně pracovníků zajišťujících ostrahu 
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staveniště) a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně 

označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u subdodavatelů označení generálního zhotovitele; 

pracovníci zajišťující ostrahu staveniště budou kromě tohoto označeni i nápisem Security, 

popř. Bezpečnostní agentura). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý 

pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. 

dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele případně na vyžádání příslušníků 

bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

8. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s Projektovou dokumentací, která 

mu byla předána před podpisem této smlouvy, a která byla součástí výběrového řízení na 

výběr zhotovitele díla, resp. dle článku I. odst. 2 této smlouvy.  

 

9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Závazným památkovým stanoviskem 

Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky č.j. HRAD008NQAR ze dne 

15. července 2015, které tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla respektovat a splnit podmínky stanovené ve stavebním 

povolení stavby nebo v jiných dokladech týkajících se stavby. 

 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 

uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu 

dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád  

- Resumé Dopravního řádu pro místo plnění díla, které je přílohou této smlouvy č. 6 

- Metodika ředitele SPH č. 02/02/2009 „Dokumentace skutečného provedení stavby 

v oblasti fyzické bezpečnosti“ 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 5 této 

smlouvy 

- Manuál lešení, který je přílohou této smlouvy č.7. 

   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

subdodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
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nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního časového i 

datumového termínu objednatelem. 

 

12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 

osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 

prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 

případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 

ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
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l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

m) Proškolit všechny pracovníky ohledně bezpečnosti práce. 

 

13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 

požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu 

daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu 

Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx 

xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 

právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 

určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či 

obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 

7 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 

vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 

jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů před zahájením díla předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 

průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla 

(včetně provádění střežení staveniště), přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku 

trestů pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení a platné potvrzení o 

proškolení bezpečnosti práce pro pracovníka zhotovitele vykonávajícího ostrahu staveniště. 

Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán 
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dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv 

změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace 

seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové 

změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 

dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti 

práce, jedná-li se o pracovníka vykonávajícího ostrahu staveniště. 

 

18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů před zahájením díla. 

V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého subdodavatele a specifikuje, jakou 

část díla bude daný subdodavatel provádět (zejména v souladu s §147a odst. 5 zákona č. 

137/2006 Sb., v aktuálním znění). Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

subdodavatelů. V případě změny subdodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 

informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 

objednateli nový, aktualizovaný seznam subdodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 

1738/2015), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

subdodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých subdodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli tak, 

jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 

19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla 

vykonávat funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená 

v nabídce zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci 

této osoby vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 

objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 1738/2015, 

na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit 

objednateli veškeré dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby. 

 

20. Před konečným předáním díla jako celku bude proveden zkušební provoz díla, 

v délce sedmi kalendářních dnů bezprostředně předcházejících předání řádně 

provedeného díla jako celku. O průběhu provedeného zkušebního provozu a zkoušek 

funkčnosti a bezproblémového chodu díla včetně všech systémů a technologií, které jsou 

součástí díla, se pořídí protokol, ve kterém se uvede popis funkčnosti, hlášené závady 

funkčnosti systému a způsob jejich odstranění, jakož i závěrečné shrnutí a zpráva o 

bezporuchovém a bezvadném provozu. Zkušební provoz je možné ukončit a dílo předat 

pouze v případě, že po dobu zkušebního a to alespoň sedmi (7) dnů v celku následující za 

sebou bezprostředně předcházejících závěrečnému předání díla jako celku objednateli 

bude tento provoz díla bezporuchový a nebude vykazovat chybnou funkčnost a/či 

poruchovost díla včetně funkčnosti systémů a technologií, které jsou součástí díla.  
 

21. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 

poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 

nebo Pražského hradu. 
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22. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby byl co nejméně omezen návštěvnický 

provoz. Bude-li práce provádět v prostoru Zlaté uličky na Pražském hradě je zhotovitel 

povinen o termínu takového provádění prací předem informovat objednatele a to alespoň 14 

kalendářních dní předem a dohodnout s objednatelem konkrétní termín provádění těchto 

prací. Tyto práce nelze provádět v jiném termínu, než v termínu odsouhlaseném objednatelem 

(zapsaném ve stavebním deníku). V takovém případě je zhotovitel povinen takové práce 

provést v co nejkratší době v jedné etapě tak, aby byl co nejméně omezen provoz Zlaté uličky 

na Pražském hradě. 

23. V případě, že pracovník, který za zhotovitele zajišťuje ostrahu staveniště, nesplňuje 

minimální požadavky na takového pracovníka uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vyžádat si jeho bezprostřední výměnu. Objednatel má právo plnění uvedených 

požadavků kontrolovat. 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště 

(pracoviště). Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. 

lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu). Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho 

zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit.  

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště (pracoviště) zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. 

nepovolaných osob a zvířat. Staveniště a lešení zabezpečí zhotovitel mechanicky v souladu 

s Manuálem lešení, který byl zhotoviteli předán ke dni podpisu smlouvy a tvoří přílohu č. 7 

této smlouvy. Elektronicky bude staveniště a lešení zabezpečeno objednatelem v souladu 

s odst. 3 tohoto článku.  

 

Mechanické zabezpečení staveniště, včetně lešení bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně 

při zahájení prací v době provádění prací na staveništi v rámci pracovní doby (uzamykání, 

dohled nad staveništěm). Lešení bude stavěno v souladu s pokyny objednatele a 

bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského hradu a dále také v souladu s Manuálem 

lešení (Příloha č. 7), který byl zhotoviteli předán při podpisu smlouvy a jeho převzetí 

zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje. Konkrétní období umístění lešení bude konzultováno 

s objednatelem a bude v souladu se  Situací umístění lešení dle přílohy č. 8 této smlouvy, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

Pracovníci bezpečnostní agentury budou zajišťovat po celou dobu provádění díla na staveništi 

v rámci pracovní doby, aby na staveniště vč. lešení neměli přístup neoprávněné osoby. Tito 

pracovníci před zahájením prací přivolají zástupce Útvaru pro ochranu prezidenta ČR (dále 

jen „ÚOP“) k zajištění přístupu na staveniště a lešení, stejně tak pracovníci bezpečnostní 

agentury po ukončení prací v daném dni a po kontrole staveniště a jeho uzamčení vč. 

uzamčení vstupu na lešení po skončení prací přivolají pracovníka ÚOP k zajištění střežení 

staveniště a lešení. Dále budou pracovníci bezpečnostní agentury kontrolovat vstup osob do 

prostoru staveniště. Pracovníci bezpečnostní agentury vykonávající kontrolu umožní vstup na 

staveniště osobě, která se prokáže průkazem dočasného vstupu pro danou stavbu. Pracovníci 

bezpečností agentury vykonávající kontrolu jsou povinni umožnit vstup vždy osobám, které 

prokáží příslušnost k objednateli, zejména půjde o TDS objednatele, referenta BOZP a PO, 

zástupce Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, osobu vykonávající externí 

stavební či autorský dozor, stejně tak příslušníky bezpečnostních útvarů vykonávajících 

v daný den službu, zástupce dotčených orgánů a institucí (např. kontrola bezpečnosti práce, 
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stavební úřad apod.), či další osoby písemně schválené objednatelem. V případě narušení 

prostoru staveniště jsou pracovníci bezpečnostní agentury povinni okamžitě informovat 

Operační středisko ÚOP na telefonním čísle xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. 

 

3. Zhotovitel poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním elektronického 

zabezpečení staveniště včetně lešení. Elektronické zabezpečení staveniště, včetně lešení bude 

zajišťovat objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na Velín 

Hradní stráže. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných 

pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže a bezpečnostní pravidla dohodnutá 

při předání staveniště.  

 

4. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru bezprostředně sousedícím 

se stavbou nebude přerušen. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti 

srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily 

škody a dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. 

 

5. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při napojení 

budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a 

nevyužívat přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného 

vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 

staveniště. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště 

(pracoviště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

  

8. Zhotovitel se zavazuje umístit v souladu s Projektovou dokumentací zařízení staveniště 

včetně sociálního zařízení a dalšího potřebného zázemí. Zhotovitel se zavazuje umístit 

zařízení staveniště dle předchozí věty a provádět probíhající práce na předmětu díla tak, aby 

nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitostech a prostorech 

(zejména, nikoli však výhradně, které již prošli rekonstrukcí, např. zejména nádvoří s kašnou) 

a aby tyto okolní nemovitosti a prostory byly dostatečné zabezpečeny proti poškození.  

 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
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svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 

péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 

dalších dotčených osob (např. příslušní pracovníci archeologického ústavu AV ČR, statik a 

jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, 

přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 

konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 

podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 

pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 

Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 

povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 

podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu 

s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění 

(zejména §6 a přílohou č. 9 této vyhlášky) a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne 

řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle 

smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby a po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to 

v originále a dalších třech kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 

díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 

objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
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8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 

ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 

oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho subdodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 

které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

subdodavatelů a TDS objednatele. 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 

objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 

právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 

rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 

smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle článku VIII odst. 1 zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 

výši 12.000.000.,- Kč (slovy: dvanáctmilionů korun českých). Bankovní záruka bude vydána 

bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 

neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 

objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 
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smlouvy či způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 

smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 

z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 

takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 

není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 

této bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené v článku VIII. odstavec 3 bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 

bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku X. odst. 4. je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní 

záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 

(viz. článek X. odst. 4). 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z 

jiných, nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 300.000,- 

Kč (slovy: třistatisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na 

náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ nedodržení smluvních termínů provedení prací k uzlovému bodu díla za 

každý den prodlení, sjednává se smluvní pokuta ve výši 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc 

korun českých) za každý případ a i započatý den prodlení. 

 

3. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s článkem 

VI. odst. 2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc 

korun českých) za každý případ porušení této povinnosti. Tuto pokutu je možné uplatnit i 

opakovaně. 

 

4. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 

prodlení. 

 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 

v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 

 

7. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 16 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každou řádně nevrácenou kartu. 
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8. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

 

9. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 

tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

10. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 

doklady dle článku V., odst. 12, písm. k), odst. 17, 18. 

 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě pro uzlové body, závazného 

památkového stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, 

které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této 

smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například 

podmínek stavebního povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od 

smlouvy. 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků po provedení zkušebního provozu díla jako celku v souladu s ustanovením článku 

V. odst. 20. této smlouvy a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních 

dnů před plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín 

předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- revizní zprávy, 

- originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 
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- projekt skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 

včetně podrobné fotodokumentace a zaměření zakrytých částí díla včetně instalací, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 

předpisy a obecně závaznými právními předpisy,  

- fotodokumentace postupu prací v digitální podobě, 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně přesného průběhu 

kabelových tras v zemních výkopech a pozice instalovaných zařízení v místě 

provádění díla, v tištěné a elektronické podobě dle „Pokynů pro zpracování geodeticky 

měřeného skutečného provedení stavby“, 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- protokoly o provedeném zkušebním provozu díla a jeho výsledcích, respektive o 

bezproblémové funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň 

pět dnů v celku za sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle článku V. 

odst. 20 této smlouvy, 

- karty externích pracovníků, 

- seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky 

uhradil více než 10% (u významné veřejné zakázky vyšším než 5%) z celkové ceny 

díla, nebo z části ceny uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba 

plnění přesahuje jeden rok. Dále zhotovitel v seznamu uvede, má-li některý 

subdodavatel formu akciové společnosti, i seznam vlastníků akcií tohoto 

subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 

kapitálu společnosti, 

- výpis z bankovního účtu či obdobné potvrzení (zejména souhlas se započtením na již 

zhotovitelem poskytnutou kauci či na část ceny díla) o složení finanční kauce za 

záruku dle ustanovení článku XI. odst. 6 této smlouvy, 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 

podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, 

které uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a 

zajišťovat pravidelné servisní práce. 
 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 

sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 

30.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v čl. IX. odst. 1. a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 

vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 

přejde až okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
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o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným 

za závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a 

obecně závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady 

materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 

ne funkční snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 

počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 

delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  

Zhotovitel se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a 

předložit k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo emailem na adrese xxxxx@xxxxxxxxx dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

6. Zhotovitel se před konečným předáním řádně provedeného díla jako celku zavazuje 

složit u objednatele kauci ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) a to na 

účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS xxxx. Tuto kauci se zhotovitel 

zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby díla dle odst. 2 tohoto článku.  

Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 

tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  

- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl 

objednateli bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle článku VIII. této 

smlouvy.  

 

Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 

neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části 

v záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním 

vad díla v záruční době řádně či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 

neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravujících odstraňování 

vad díla v záruční době. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 

kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  
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7. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání 

záruční doby díla dle odst. 2 tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční doby díla 

dle této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4. Kauce 

bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 

(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 

zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 

předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 

článku X. odst. 4. má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, vzhledem ke 

sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz. článek X. 

odst. 4.) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné.  

 

XII. 

Podmínky záruky 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele záruční servis technologií, které jsou 

součástí díla a podléhají pravidelným servisním prohlídkám a kontrolám na vlastní náklady 

(tj. na vlastní náklady se zavazuje zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky, kontroly 

funkčnosti či provozuschopnosti, nutnou servisní údržbu, včetně doplňování a výměny 

spotřebního materiálu a odstraňovat uplatněné záruční vady, to vše zahrnuje veškeré náklady 

tj. například dopravu, náhradní díly, apod. v níže uvedených lhůtách), a to po dobu poskytnuté 

záruky uvedené v článku XI. odst. 2 této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje tento servis 

provádět či zajistit jeho provádění v potřebném rozsahu, četnosti a kvalitě požadované 

výrobcem tak, aby byly dodrženy výrobcem garantované záruky. Veškeré provádění 

potřebných servisních prohlídek bude zaznamenáváno do servisní knihy ke každé jednotlivé 

technologii. Servisní knihy budou uloženy u objednatele. 

2. V případě výskytu havarijní vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 

k provádění opravy této havarijní vady ihned po jejím nahlášení objednatelem dle článku XI. 

odst. 4 a tuto opravu provést a příčinu havarijní vady odstranit nejpozději do 12 hodin, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či charakteru 

vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví písemný 

záznam v servisní knize technologie. 

3. V případě výskytu běžné vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 

k provádění opravy této běžné vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem 

dle článku XI. odst. 4 a tuto opravu provést a příčinu běžné vady odstranit nejpozději do 

5 dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či 

charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví 

písemný záznam v servisní knize technologie. 

4. Posouzení charakteru a rozsahu vady díla či technologie dle této smlouvy, tedy, zda se 

jedná o havarijní či běžnou vadu, bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 

Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání technologie či díla, respektive jeho dílčí 

části a zároveň jejím výskytem hrozí či vzniká škoda či újma objednateli či třetí osobě (tj. 

například nefunkčnost či porucha PZTS, EPS, CCTV, VZT, MaR, havárie či porucha médií – 

elektřina, voda, kanalizace, apod. - porucha výtahu, porucha klima, jevištní a divadelní či jiné 

technologie v případech, kdy objednatel tuto technologii aktuálně v uvedené době potřebuje 

využít). V ostatních případech se obecně jedná o běžnou vadu. 

5. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 

smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 

sjednávají, že nedojde k narušení záruk.  
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XIII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Kopie příslušné pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 4 a je nedílnou 

součástí této smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5ti kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
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6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Seznam příloh: 
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Příloha č. 4 - Kopie pojistné smlouvy 

Příloha č. 5 - Pokyny pro zpracování geodeticky měřeného skutečného provedení stavby 

Příloha č. 6 - Resumé Dopravního řádu pro místo plnění díla 

Příloha č. 7 – Manuál lešení 

Příloha č. 8 – Situace rozmístění lešení 
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