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Dodatek č.5 
ke smlouvě o dílo  

         
číslo smlouvy objednatele: 39/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015, číslo smlouvy zhotovitele: 5033/2015, 

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1384-2015-537212 
KoPÚ v k. ú. Doubravice u Sedlčan 

                                  
uzavřené 

 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 
mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. 

m. Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 
Praha 3 

Fakturační adresa:                                            Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
                                                                                 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774 
Konečný příjemce na faktuře:                                     SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka 

Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř 
zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. 
Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 
hl. m. Praha 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram 
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř  
Telefon: XXXXX, XXXXX 
E-mail: pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)  

 

   

Zhotovitel: AZIMUT CZ s.r.o. 
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
Telefon: XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: gnfp8cb 
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s. 
Číslo účtu: 35-0122490247/0100 
IČO: 27140091 
DIČ: CZ27140091 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, 
vložka 99302  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX, XXXXX 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX 
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Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP 
fotogrammetrické práce s.r.o. 
 
a 

Zhotovitel: GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. 
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 
zastoupený: jednatelem Ing. Oldřichem Galařem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 
Telefon: XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: icyp65t 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 154481011/0300 
IČO: 45241104 
DIČ: CZ45241104 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, 
vložka 7895  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX, XXXXX 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX 
Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP 
fotogrammetrické práce s.r.o. 
 
a 

Zhotovitel: SFP fotogrammetrické práce s.r.o. 
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň 
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Strnadem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Strnad, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 
Telefon: XXXXX/XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: tkbz3ek 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 2935030001/5500 
IČO: 28003250 
DIČ: CZ28003250 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Plzni pod č.j. oddíl C, 
vložka 20984  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX, XXXXX 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX 
Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP 
fotogrammetrické práce s.r.o. 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

                                                                               II. 
 
V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 39/2015-537100 ze dne 
6. 11. 2015 včetně jejich dodatků a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část etapy 3.4. 
vedený u Státního pozemkového úřadu dne 15. 10. 2021 pod č.j. SPU 385168/2021 (v pomocné 
evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky 
Příbram dne 18. 10. 2021 pod č.j. 619/2021), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání 
veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 5. 8. 2021) a v souladu 
se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu 
měrných jednotek. 



Stránka 3 z 4 

 

 
 
Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha dne 10. 11. 2021 pod č.j. SPU 418609/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového 
úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 10. 11. 2021 pod č.j. 
678/2021).   
 
                                

III. 
  
V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Doubravice u Sedlčan došlo ke snížení počtu 
měrných jednotek u hlavního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ a to z důvodu malého 
zájmu ze strany vlastníků o vytyčení pozemků po skončení KoPÚ. 
 
Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat.  
 

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo 
objednatele: 39/2015-537100 a u hlavního celku 3.4. „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u 
Sedlčan“ pro KoPÚ v katastrálním území Doubravice u Sedlčan takto: 
 
 

a)  odstavec 6. 1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 39/2015-
537100: 

 

Čl. VI. 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 744 775,00 Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 284 470,00 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 82 060,00 Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  42 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 153 305,00 Kč 

DPH 21 % 242 194,05 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 395 499,05 Kč 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 
 
 
    b)    příloha č. 1 SoD  „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u Sedlčan“ hlavní celek:  
 

                 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ 
 
                                                                                                  z původních 70 MJ na skutečnost 42 MJ 
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IV. 
 
Vzhledem k tomu, že dodavatel provedl v průběhu realizace KoPÚ zaokrouhlení faktury u dílčí části 
3.1.5., konstatují strany, že konečná vyfakturovaná částka je o 0,35 Kč menší, tedy celkem činí 
vyfakturovaná cena včetně DPH částku 1 395 498,70 Kč. 
 
 
 

V. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 39/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015 zůstávají 
v platnosti v nezměněné podobě. 
 
Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u Sedlčan“ a 
záznam. 
 
Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
 
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
 
 

V Praze dne 16. 11. 2021                

 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

Ing. Jiří Veselý Ing. Jiří Blábol 

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha zástupce sdružení 

 

 

 

 

 
Příloha: 
1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u Sedlčan 
2. Záznam  

  



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 600,00 4 200,00 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 1 500,00 22 500,00 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 240 500,00 120 000,00 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 133 700,00 93 100,00 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 109 1 700,00 185 300,00 30.11.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 159 1 600,00 254 400,00 30.11.2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 2 000,00 0,00 

Rozbor současného stavu                      ha 373 80,00 29 840,00 30.11.2016

Vodohospodářská studie ha 0 3 000,00 0,00 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 373 95,00 35 435,00 30.4.2017

744 775,00 30.5.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 240 300,00 72 000,00 31.1.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 7 2 000,00 14 000,00 31.1.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 4 000,00 0,00 31.1.2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 240 300,00 72 000,00 31.1.2018

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 38 290,00 11 020,00 31.1.2018

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 15 390,00 5 850,00 31.1.2018

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 240 390,00 93 600,00 31.7.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 8 000,00 16 000,00 

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

284 470,00 30.9.2019

3.3. Mapové dílo ha 373 220,00 82 060,00   
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

82 060,00 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 42 1 000,00 42 000,00 

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 42 000,00 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Doubravice u Sedlčan

30.11.20163.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.11.2016

3.1.4.

3.1.3.

3.2.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč



744 775,00 

284 470,00 

82 060,00 

42 000,00 

1 153 305,00 

242 194,05 

1 395 499,05 

1 395 498,70 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze      dne 16. 11. 2021            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  a                             

hlavní město Praha

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč po zaokrouhlední                          

(viz dodatek č.5 ,bod IV.)



 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram 

Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 

 
 

 
ZÁZNAM 

 
 
 
o rozhodnutí nerealizovat část etapy 3.4. dle smlouvy o dílo č. 39/2015-537100 ze dne 
6.11.2015, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram 1384-2015-537212 
 
 
  
V rámci realizace KoPÚ v katastrálním území Doubravice u Sedlčan, která je prováděna dle 
smlouvy o dílo č. 39/2015-537100 ze dne 6.11.2015, došlo ke snížení počtu měrných 
jednotek (MJ) v etapě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ze 70 MJ na 42 MJ – tedy o 
28 MJ méně. Důvodem je malý zájem o vytyčení pozemků po skončení KoPÚ.  
 
Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-
13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 28 MJ v etapě 
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 
Tento záznam bude součástí dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č. 39/2015-537100. 
 
 
 
 
 
 
 
V Příbrami 14.10.2021 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
Ing. Helena Kovářová     Ing. Jiří Blábol 
vedoucí Pobočky Příbram     jednatel AZIMUT s. r.o. 


