
EVROPSKÁ UNIE ~ V MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj MW, ` PRO M ÍSTNÍ
Integrovaný reglonálnı operacní program ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 005/2019

RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, DIGITALIZACE A POSÍLENÍ OCHRANY

- BETLÉM MICHALA BĚLOHLÁVICA, SOUBOR 130 KUSŮ PŘEDMÉTŮ “
v rámci projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého

ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany“,
projekt CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007487, Spolufinancovaného Z Integrovaného

regionálního operačního programu

Smluvní Strany:
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
Se Sídlem: Skálova 71, 511 01 Turnov
IČO; 00085804, DIČ: Cz00085804
Zastoupené ředitelem PhDr. Janem Prostředníkem, PhD.
dále jen „Objednatel“
a
Ateliéry Bárta S.r.o.
So sídlem; Žižkova 312, 508 01 Hořloo v Podkrkonoší
IČO: 27478548;D1Čz CZ27478548
Osoba Oprávněná podepsat smlouvu: Tomáš Bálta - jednatel

uzavřely dne 26. 8. 2019 smlouvu O dílo č. 005/2019 na: „RESTAUROVÁNÍ

HISTORICKÝCH ARTEEAKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MUZEA ČESKÉHO RÁJE v
TURNOVĚ, DIGITALIZACE A POSÍLENÍ OCHRANY - BETLÉM MICHALA
BĚLOHLÁVKA, SOUBOR 130 KUSŮ PŘEDMĚTŮ“.

Dodatkem č. l ko Smlouvě o dílo č. 005/2019 byl doplněn Článek IV _ Čas a místo plnění,
Odst. 1. takto:

Plnění předmětu veřejné zakázky bude Zahájeno do 5 pracovních dnů od písemné výzvy
zadavatele. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven na 24 měsíců od zahájení prací, a to
včetně dopravy do budovy muzea.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: září 2019

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě O dílo č. 005/2019 Se mění Článek IV - Čas a místo plnění,
Odst. 1. po vzájemné dohodě obou smluvních stran takto:

Termín plnění veřejné zakázky je Stanoven na 32 měsíců od zahájení prací, a to včetně
dopravy do budovy muzea. Důvodem změny termínu plnění veřejné zakázky je napravení
administrativního pochybení objednatele, který Dodatkem č. 1 stanovil lhůtu plnění v rozporu
s ustanovením Článku VII. Odst. 3 Smlouvy O dílo ě. 005/2019.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
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Tento dodatek je Vyhotoven Ve čtyřech VyhotoVeních, které mají platnost a ZávaZnost
originálu a každá Ze smluvních stran obdrží po dvou Vyhotoveních.
Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je Zveřejněna objednatelem V registru
smluv, a to i tehdy, pokud bude V registru Smluv Zveřejněna protistranou nebo třetí osobou
dříve.

V Turnově dne: 23. 8. 2021 V Hořicích dne: 23. 8. 2021

PhDr. Vladimíra Jakouběová Tomáš Bárta
Zástupce ředitele MCR Turnov Zástupce Zhotovitele

Čj.z 117/10.1/Ja/21


