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	Číslo
	Název
	 
	 
	Cena dle SOD bez DPH
	Celkem změna         dle Dodatku č. 1              k SOD bez DPH
	NOVÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1                  K SOD bez DPH
	Fa 210100082 07/2021 bez DPH
	Fa 210100091 08/2021 bez DPH
	Fa 210100119 09/2021 bez DPH
	Fakturace 10/2021  dle původní SOD bez DPH
	Fakturace od počátku                 bez DPH
	Zbývá

	Stavba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ostatní a vedlejší náklady
	75 000,00
	0,00
	75 000,00
	29 500,00
	12 000,00
	33 500,00
	0,00
	75 000,00
	0,00

	01
	Ostatní a vedlejší náklady
	75 000,00
	0,00
	75 000,00
	29 500,00
	12 000,00
	33 500,00
	 
	75 000,00
	0,00

	 
	Stavební objekt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 710
	Stavební úpravy budovy gymnázia
	127 697,89
	0,00
	127 697,89
	0,00
	14 722,19
	111 018,20
	1 957,50
	127 697,89
	0,00

	01
	Stavební úpravy budovy gymnázia
	127 697,89
	0,00
	127 697,89
	0,00
	14 722,19
	111 018,20
	1 957,50
	127 697,89
	0,00

	 
	Inženýrský objekt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 100
	Zpevněné plochy
	1 376 572,60
	0,00
	1 376 572,60
	182 262,70
	690 653,65
	446 772,25
	56 884,00
	1 376 572,60
	0,00

	01
	Zpevněné plochy
	1 332 301,67
	0,00
	1 332 301,67
	174 258,47
	681 861,65
	446 772,25
	29 409,30
	1 332 301,67
	0,00

	02
	Zpevněné plochy dodatek
	44 270,93
	0,00
	44 270,93
	8 004,23
	8 792,00
	0,00
	27 474,70
	44 270,93
	0,00

	SO 510
	Přeložka plynovodu a přípojek
	370 783,54
	-33 672,00
	337 111,54
	306 691,69
	12 504,05
	17 915,80
	33 672,00
	370 783,54
	-33 672,00

	01
	Přeložka plynovodu a přípojek
	370 783,54
	-33 672,00
	337 111,54
	306 691,69
	12 504,05
	17 915,80
	33 672,00
	370 783,54
	-33 672,00

	Celkem za stavbu bez DPH
	1 950 054,03
	305 556,27
	2 255 610,30
	518 454,39
	729 879,89
	609 206,25
	92 513,50
	1 950 054,03
	305 556,27

	DPH 21 %
	409 511,35
	64 166,82
	473 678,16
	108 875,42
	153 274,78
	127 933,31
	19 427,84
	409 511,35
	64 166,82

	CELKEM ZA STAVBU VČETNĚ DPH 
	2 359 565,38
	369 723,09
	2 729 288,46
	627 329,81
	883 154,67
	737 139,56
	111 941,34
	2 359 565,38
	369 723,09
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Zhotovitel:  Stavitelství Kamínek s.r.o.           

             

Číslo  Název        Cena dle SOD  bez DPH  Celkem změna          dle Dodatku č. 1               k SOD bez DPH  NOVÁ CENA DÍLA  DLE DODATKU Č. 1                   K SOD bez DPH  Fa 210100082  07/2021 bez DPH  Fa 210100091  08/2021 bez DPH  Fa 210100119  09/2021 bez DPH  Fakturace  10/2021  dle  původní SOD bez  DPH  Fakturace od  počátku                  bez DPH  Zbývá  

Stavba                                

   Ostatní a vedlejší náklady  75 000,00  0,00  75 000,00  29 500,00  12 000,00  33 500,00  0,00  75 000,00  0,00  

01  Ostatní a vedlejší náklady  75 000,00  0,00  75 000,00  29 500,00  12 000,00  33 500,00     75 000,00  0,00  

   Stavební objekt                             

SO 710  Stavební úpravy budovy gymnázia  127 697,89  0,00  127 697,89  0,00  14 722,19  111 018,20  1 957,50  127 697,89  0,00  

01  Stavební úpravy budovy gymnázia  127 697,89  0,00  127 697,89  0,00  14 722,19  111 018,20  1 957,50  127 697,89  0,00  

   Inženýrský objekt                             

SO 100  Zpevněné plochy  1 376 572,60  0,00  1 376 572,60  182 262,70  690 653,65  446 772,25  56 884,00  1 376 572,60  0,00  

01  Zpevněné plochy  1 332 301,67  0,00  1 332 301,67  174 258,47  681 861,65  446 772,25  29 409,30  1 332 301,67  0,00  

02  Zpevněné plochy dodatek  44 270,93  0,00  44 270,93  8 004,23  8 792,00  0,00  27 474,70  44 270,93  0,00  

SO 510  Přeložka plynovodu a přípojek  370 783,54  - 33 672,00  337 111,54  306 691,69  12 504,05  17 915,80  33 672,00  370 783,54  - 33 672,00  

01  Přeložka plynovodu a přípojek  370 783,54  - 33 672,00  337  111,54  306 691,69  12 504,05  17 915,80  33 672,00  370 783,54  - 33 672,00  

Celkem za stavbu bez DPH  1 950 054,03  305 556,27  2 255 610,30  518 454,39  729 879,89  609 206,25  92 513,50  1 950 054,03  305 556,27  

DPH 21 %  409 511,35  64 166,82  473 678,16  108  875,42  153 274,78  127 933,31  19 427,84  409 511,35  64 166,82  

CELKEM ZA STAVBU VČETNĚ DPH   2 359 565,38  369 723,09  2 729 288,46  627 329,81  883 154,67  737 139,56  111 941,34  2 359 565,38  369 723,09  

             

             

             

             

             

             

 

