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	Stavba:
	82/2020
	Plasy - Gymnázium parkoviště
	

	Objednatel:
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Stavitelství Kamínek s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Cena dle původní SOD bez DPH
	ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE             bez DPH
	ZL č. 2 VÍCEPRÁCE       bez DPH
	Celkem změna         dle Dodatku č. 1              k SOD bez DPH
	NOVÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1                  K SOD bez DPH

	Stavba
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ostatní a vedlejší náklady
	75 000,00
	0,00
	 
	0,00
	75 000,00

	01
	Ostatní a vedlejší náklady
	75 000,00
	 
	 
	0,00
	75 000,00

	 
	Stavební objekt
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 710
	Stavební úpravy budovy gymnázia
	127 697,89
	0,00
	 
	0,00
	127 697,89

	01
	Stavební úpravy budovy gymnázia
	127 697,89
	 
	 
	0,00
	127 697,89

	 
	Inženýrský objekt
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 100
	Zpevněné plochy
	1 376 572,60
	0,00
	 
	0,00
	1 376 572,60

	01
	Zpevněné plochy
	1 332 301,67
	 
	 
	0,00
	1 332 301,67

	02
	Zpevněné plochy dodatek
	44 270,93
	 
	 
	0,00
	44 270,93

	SO 510
	Přeložka plynovodu a přípojek
	370 783,54
	-33 672,00
	 
	-33 672,00
	337 111,54

	01
	Přeložka plynovodu a přípojek
	370 783,54
	-33 672,00
	 
	-33 672,00
	337 111,54

	Celkem za stavbu bez DPH
	1 950 054,03
	-33 672,00
	339 228,27
	305 556,27
	2 255 610,30

	DPH 21 %
	409 511,35
	-7 071,12
	71 237,94
	64 166,82
	473 678,16

	CELKEM ZA STAVBU VČETNĚ DPH 
	2 359 565,38
	-40 743,12
	410 466,21
	369 723,09
	2 729 288,46
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Rekapitulace ceny díla        

Stavba:  82/2020  Plasy  -   Gymnázium parkoviště   

Objednatel:  Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy      

Zhotovitel:  Stavitelství Kamínek s.r.o.       

         

Číslo  Název        Cena dle  původní SOD  bez DPH  ZL č. 1   MÉNĚPRÁCE              bez DPH  ZL č. 2  VÍCEPRÁCE        bez DPH  Celkem změna          dle Dodatku č. 1               k SOD bez DPH  NOVÁ CENA DÍLA  DLE DODATKU Č. 1                   K SOD bez DPH  

Stavba                    

   Ostatní a vedlejší náklady  75 000,00  0,00     0,00  75 000,00  

01  Ostatní a vedlejší náklady  75 000,00        0,00  75 000,00  

   Stavební objekt                 

SO 710  Stavební úpravy budovy gymnázia  127 697,89  0,00     0,00  127 697,89  

01  Stavební úpravy budovy gymnázia  127 697,89        0,00  127  697,89  

   Inženýrský objekt                 

SO 100  Zpevněné plochy  1 376 572,60  0,00     0,00  1 376 572,60  

01  Zpevněné plochy  1 332 301,67        0,00  1 332 301,67  

02  Zpevněné plochy dodatek  44 270,93        0,00  44 270,93  

SO 510  Přeložka plynovodu a přípojek  370 783,54  - 33 672,00     - 33 672,00  337 111,54  

01  Přeložka plynovodu a přípojek  370 783,54  - 33 672,00     - 33 672,00  337 111,54  

Celkem za stavbu bez DPH  1 950 054,03  - 33 672,00  339 228,27  305 556,27  2 255 610,30  

DPH 21 %  409 511,35  - 7 071,12  71 237,94  64 166,82  473 678,16  

CELKEM ZA STAVBU VČETNĚ DPH   2 359 565,38  - 40 743,12  410 466,21  369 723,09  2 729 288,46  

         

 

