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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. S22-036-0007
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000902/2021/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI/SOD/000902/2021/Fil
na provedení díla
„Tř. Míru – Neředínská – úprava křižovatky“

	Číslo dodatku zhotovitele: 

1 k SOD č. S22-036-0007
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI/SOD/000902/2021/Fil
	Org:

5950


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc



	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

	
	Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 494/60

620 00 Brno



	IČ: 
	48035599
	DIČ:
	CZ48035599

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích

	pod sp. zn. C 8032

	Organizační složka: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc, Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

	č. účtu: 212269343/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI/SOD/000902/2021/Fil ze dne 29. 4. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 - 13, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	Uznatelné náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Náklady města - uznatelné náklady
	
	 
	 
	 
	 
	 

	102.1
	Komunikace - náklady města - Komunikace směřující k bráně hřbitova - uznatelné náklady
	280 347,44
	-30 936,23 
	ZL 13
	 
	 
	249 411,21 

	103.1
	Komunikace pro pěší - uznatelné náklady
	852 621,06
	-36 687,50 
	ZL 13
	100 537,14 
	ZL 3, 12
	916 470,70 

	104
	Úprava tramvajové zastávky
	64 025,46
	-6 806,99 
	ZL 1, 13
	19 014,85 
	ZL 1
	76 233,32 

	301
	Přeložka vodovodu
	171 096,86
	-15 922,43 
	ZL 11
	33 177,95 
	ZL 11
	188 352,38 

	401.1
	Světelné signalizační zařízení  - stav. práce
	100 625,66
	-3 242,67 
	ZL 13
	29 213,10 
	ZL 7
	126 596,09 

	401.2
	Světelné signalizační zařízení - montážní práce a dod.
	3 558 552,82
	 
	 
	 
	 
	3 558 552,82 

	402
	Přeložka trakčních sloupů
	628 247,42
	-140 963,44 
	ZL 13
	 
	 
	487 283,98 

	403
	Úprava veřejného osvětlení
	335 799,56
	-33 367,20 
	ZL 2
	166 852,10 
	ZL 2
	469 284,46 

	404
	Přeložka označníku
	201 908,37
	-67 553,90 
	ZL 6
	194 456,69 
	ZL 6
	328 811,16 

	405.1
	Přeložka optických kabelů - nadzemní kabely
	55 649,40
	 
	 
	 
	 
	55 649,40 

	405.2
	Přeložka optických kabelů - optické kabely
	493 459,97
	 
	 
	 
	 
	493 459,97 

	601
	Prodloužení kolektoru
	611 361,81
	-10 713,63 
	ZL 8, 13
	420 413,00 
	ZL 8
	1 021 061,18 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Neuznatelné náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Náklady kraje
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101.1
	Komunikace - náklady kraje
	2 143 831,18
	-289 250,45 
	ZL 4, 9, 13
	89 785,28 
	ZL 4, 9
	1 944 366,01 

	101.2
	Úprava uličních vpustí UV 1-6
	340 057,35
	-21 426,42 
	ZL 13
	 
	 
	318 630,93 

	 
	Náklady města - neuznatelné náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102.2
	Komunikace - náklady města - Ulice Neředínská - neuznatelné náklady
	1 839 521,15
	-18 232,82 
	ZL 13
	 
	 
	1 821 288,33 

	102.3
	Úprava uličních vpustí UV7-9 - neuznatelné náklady
	254 339,57
	-17 420,86 
	ZL 5, 10, 13
	78 574,42 
	ZL 5, 10
	315 493,13 

	103.2
	Komunikace pro pěší - schodiště - neuznatelné náklady
	43 741,42
	 
	 
	 
	 
	43 741,42 

	105
	Cyklostezka - neuznatelné náklady
	116 813,50
	 
	 
	 
	 
	116 813,50 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ON1
	Ostatní náklady - uznatelné náklady
	370 000,00
	 
	 
	 
	 
	370 000,00 

	VRN1
	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady
	136 000,00
	 
	 
	 
	 
	136 000,00 

	VRN2
	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady
	72 000,00
	 
	 
	 
	 
	72 000,00 

	Cena celkem
	12 670 000,00 
	-692 524,54   
	 
	1 132 024,53 
	 
	13 109 499,99 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	2 752 995,00 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	15 862 494,99 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 13. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	..............................................................
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel oblasti Olomouc a vedoucí zakázek Olomouc

na základě plné moci        
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