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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVÉ O DÍLO „Studie odtokových poměrů Hájsko“ 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66.  

Zastoupená: Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky 

Teplice  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Danielem Engelem, Pobočka Teplice  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 826 

E-mail: teplice.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 

Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO: 471 16 901, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 

Zastoupená: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 4qfgxx3 
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Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-1583390227/0100 

DIČ: CZ47116901 

(„Zhotovitel“) 

 

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy 

1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava termínu zhotovení a předání dokončeného díla z důvodu 

potřeby upřesnění návrhů vodních ploch a protierozních opatření, které je požadováno 

klíčovými vlastníky a hospodařícími subjekty v k. ú. Osek, Háj u Duchcova, Domaslavice, 

Křižanov a Verneřice u Hrobu. 

2. V Čl. III odst. 1. a v Čl. V odst. 6 písm. B se upravuje termín zhotovení a předání díla z 

19. 11. 2021 na termín 31.01.2022.  

 

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo „Studie odtokových poměrů Hájsko“.  

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.  

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů.  

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých 

údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Česká republika – Státní pozemkový úřad       Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

V Teplicích dne 16. 11. 2021                                                       V Praze dne 16.11.2021 

 

 

 

 

 

 

________________________________  ___________________________ 

Jméno: Ing. Soňa Balcárková    Jméno: Ing. Pavel Menhard 

vedoucí Pobočky Teplice     ředitel divize 06 


