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Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 135/21 

evidenční číslo dodatku: 164/21 
Uzavřeno podle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

„občanský zákoník“), mezi: 

 

I. 

Smluvní strany 
Kupující: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.  
Sídlo: Hlavní 130, 250 68 Řež  
Zastoupený: RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel  
Kontaktní osoby k plnění smlouvy: Jana Svobodová  
Číslo účtu:  
IČO: 61389005 
DIČ: CZ61389005 
(dále jen „Kupující“) na straně jedné 
 
a 
 
Prodávající: Networksys a.s. 
Sídlo: Plzeňská 1567/182, 150 00 Praha 5 
Zastoupený: Ing. Jan Šíp, prokurista 
Kontaktní osoba k plnění smlouvy: Magdalena Šťastná 
Bank. spojení: s. 
Číslo účtu:  
IČO: 26178109 
DIČ: CZ26178109 
Zapsaný v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 6563  
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé 
 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákonu, tento dodatek ke smlouvě. 

II. 

Předmět Dodatku 

Předmětem dodatku je ujednání mezi smluvními stranami o změně rozsahu smluvního závazku, a to v souladu 
s ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Požadavek na 
změnu dodávky vznikl po ukončení výběrového řízení na dodávku „Nový NGFW firewall“. Ke změně 
předmětu zakázky přistoupil zadavatel z důvodu, aby zajistil plnou funkčnost a efektivnost svých útvarů a 
zařízení. 

III. 

Změna ceny předmětu plnění a stanovení termínu plnění 

V návaznosti na provedení změny dodávky se mění předmět plnění, který je nově specifikován v příloze 
k Dodatku kupní smlouvy a cena předmětu plnění. 
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Nabídková cena nového plnění z Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 54 882 Kč 

Změna závazku daná Dodatkem č. 1 v Kč bez DPH 54 882 Kč 

 

Cena předmětu plnění sjednaná v Kupní smlouvě č. 135/21 byla stanovena takto: 

Celková cena bez DPH                      905 668 Kč 

Celková cena vč. DPH                        1 095 858,28 Kč 

 

Cena předmětu plnění celé zakázky po započtení Dodatku č. 1 (dle Kupní smlouvy č. 135/21 a po změně 
provedené Dodatkem č. 1) je sjednána takto: 

Celková cena bez DPH                      960 550 Kč 

Celková cena vč. DPH                        1 162 265,50 Kč 

 

V plnění došlo ke změně de minimis (změna závazku ze smlouvy na zakázku), neboť změna nemění celkovou 
povahu závazku a hodnota změny závazku ze smlouvy je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

Dodací lhůta předmětu plnění z tohoto Dodatku je stanovena do 6 týdnů od účinnosti dodatku. 

Ostatní ustanovení uzavřené Kupní smlouvy se vztahují také na dodávky podle sjednaného dodatku. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 

Prodávající souhlasí s uveřejněním dodatku ke Kupní smlouvě včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru 
smluv, s ohledem na povinnost uveřejnit kompletní Kupní smlouvu včetně příloh, vyplývající ze zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Splnění povinnosti dodatek uveřejnit zajistí Kupující. 

Tento dodatek č. 1 se podepisuje elektronicky s připojením elektronického podpisu osoby oprávněné za 
Prodávajícího podepisovat dle platných zákonů a dále v listinné podobě ve 4 (čtyřech) stejnopisech (každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu). 

Dodatek je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o 
registru smluv). 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha k Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Technická specifikace. 

 
V Řeži dne: ………….           V Praze dne ……………… 

 

 

…………………………………….  ……………………………………………………… 
RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel    Ing. Jan Šíp, prokurista     
(za Kupujícího)                                                               (za Prodávajícího) 

Ing. 
JAN ŠÍP Datum: 2021.11.09 

11:06:38 +01'00'

RNDr. Petr 
Lukáš, CSc.

Datum: 2021.11.15 13:29:34 +01'00'




