DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, dne 19.1.2021, číslo 00879/INV (dále jen „Smlouva“)

mezi:

MERO ČR, a.s.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
IČO: 60193468
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		x
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334
zastoupená Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Marcelem Kalakajem, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

EKOS, výrobní družstvo
se sídlem Brtnice, Zašpitál 408, PSČ 588 32
IČO: 18198511
bankovní spojení: 	ČSOB
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		x
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr., vložka 231
zastoupena Markem Noskovičem, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

1.1	Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
1.2	V důsledku změny rozsahu díla se cena za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy navyšuje o cenu víceprací dle přílohy č. 1, tj. o částku 156.775,45 Kč bez DPH a nově tedy činí 3.981.459,53 Kč bez DPH.
1.3     Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. 3.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„3.3 Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději 6,5 měsíců (tj. 6 měsíců a 15 dnů) od objednatelem stanoveného termínu zahájení díla.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení a předání díla.“


II. Závěrečná ustanovení
2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
2.2 	Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni uveřejněním v registru smluv. 
2.3	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1  - Změnový list
	Za Objednatele:
	
	Za Zhotovitele:

	V Kralupech nad Vltavou dne  
	
	V Brtnici dne 

	

________________________________________
Ing. Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva


_________________________________________
Ing. Marcel Kalakaj, člen představenstva
	
	

________________________________________
Marek Noskovič, předseda představenstva



