
Dílčí – realizační smlouva k Rámcové dohodě Sdílený

informační systém TA ČR (SISTA)

Návrh řešení / dílčí realizační smlouva

v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a v případě akceptace také dodavatel plnění

Název, IČO: DataLite spol. s r.o
IČ͗O:25106325

Adresa: Štěpánská 51/631
Praha 1 - Nové Město͕, 110 00

Zastoupen: Markem Linhartem - prokuristou

navrhuje tímto Zadavateli a v případě akceptace také příjemci plnění (dále jako „příjemce plnění”):

Česká republika – Technologická agentura České republiky, se sídlem Evropská 1692/37, 160 00
Praha 6, IČO: 72050365, statutární zástupce - předseda Petr Konvalinka.

Příjemce plnění je zastoupený ředitelem Kanceláře TA ČR – Martin Bunček

realizaci níže uvedeného plnění prostřednictvím této dílčí smlouvy vycházející z uzavřené Rámcové
dohody ke sdílenému informační systému (SISTA)

Předmětem této smlouvy je návrh řešení do minitendru číslo MT027

s názvem: Návrh konceptu řešení „Průvodců” a ověření konceptu na podání návrhu projektu / nabídky

a cílem řešení:

1. Ověřit, zda a jakým způsobem je takto obecný koncept Průvodce využitelným. Stanovit, co je
pro využitelnost potřeba.

2. Pochopit a analyzovat definice procesů, pravidla přípravy a vyhlášení veřejných soutěží,
mezinárodních výzev, veřejných zakázek a následného podání návrhu projektu či nabídky
za účelem uchopení kontextu procesu tématu příkladu tohoto konkrétního Průvodce. V souladu
s obecným cílem bodu 1 pak navrhnout schématický rámec fungování Průvodce v těchto dvou
tématech. Přitom zohlednit a analyzovat možnosti Průvodce podání nabídky z IS BETA2
a funkcionality spojené s podání návrhu projektu v ISTA.

3. Určit, zda je prostřednictvím cíle 1 a principu REST API možné využívat alternativní způsoby příjmu
dat vedle Průvodce (nebo jeho prostřednictvím) . Za jakých podmínek (bezpečnost, struktura,…).

4. Navrhnout konceptuální rámec zasazení služby do již vytvořených nebo uvažovaných služeb,
tj. kontextu IdM a Rejstříku osob, řízení workflow, řízení formulářů a notifikační služby.

5. Vypracovat produktový backlog za účelem určení okruhů funkcionalit a dopadů na možné služby
(Landscape služeb projektu SISTA v příloze), navrhnout nové služby a provést jejich revizi v rámci
vizí (seznam není vyčerpávající, další požadavky a podněty mohou vyplynout z diskusí v rámci
analýz sprintu 01):
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● komunikace s dynamickým dashboardem uživatele;

● komunikace se sdruženou notifikační službou;

● komunikace se společným nápovědným systémem „Berushka” (vč. možnosti prokliku na vnitřní
předpisy týkající se této služby a podmínky veřejné soutěže/zakázky - zadávací dokumentace
atd.);

● komunikace s integrační službou Magnus Web a IS VAVAI VES;

● zajištění multijazyčnosti celé služby, tj. využití služby Localazy;

● vytvoření průvodce podání návrhu projektu / nabídky do veřejné soutěže / zakázky;

● vyplnění požadovaných informacích za pomoci průvodce podáním návrhu projektu / nabídky,
tj. příjemce je proveden tím, jak a v jakém pořadí má vyplnit návrh projektu / nabídku (mezi
jednotlivými informacemi existuje návaznost);

● zajištění komunikace s parametry veřejné soutěže pro zajištění validace dat ve formulářích
návrhu projektu/ nabídky;

● funkce sdílení návrhu projektu svým spolupracovníkům;

● možnost využít veřejně dostupné informace pro automatizaci některých kroků při vyplňování
návrhu projektu/ nabídky, tj. napojení na jiné veřejně dostupné databáze, ze kterých bude
možné dané informace využívat (např. komunikace s MagnusWebem, rejstříkem FO a PO);

● využití služby WYSIWYG ke generování tiskové sestavy přihlášky;

● funkce podání návrhu projektu / nabídky (změna stavu z “nepodán” na “podán”) a uzamčení
dat;

● funkce “zpětvzetí” podání návrhu projektu (zrušení podání návrhu projektu v průběhu soutěžní
lhůty);

● potvrzení podání žádosti s využitím moderních technologií (např. autorizační tlačítko bez využití
datové schránky a spisové služby);

● zajištění auditní stopy provedených změn uživatelů v návrhu projektu.

Rozsah výše uvedeného může nabýt formy podrobného popisu, okruhů produktového backlogu,
konceptu nebo pravidel, které bude nutno zohlednit. Cílový koncept bude zohledňovat stav popsaný
v zadání minitendru a musí být zasazen do kontextu uvažovaných technologií (platformy Kubernetes).

6. Odhadnout pracnost řešení obecné služby Průvodce a její aplikace na konkrétní příklad Pro podání
návrhů projektů / nabídky do veřejné soutěže/zakázky.

Kontaktní osobu odpovědnou za věcné řešení a průběh za tento MT je: Ing. Václav Vonášek,
vaclav.vonasek@datalite.cz, tel.: 602 384 232 a jeho realizace dodavatelem, která v případě akceptace
příjemce plnění bude následující:
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1 Popis metody a způsobu realizace
Dodavatel navrhne a popíše způsob realizace vedoucí k naplnění cílů minitendru uvedených v sekci B4
a dále dosažení minimálních výstupů definovaných v sekci B6 Výzvy k podání návrhu řešení
do minitendru č. 027. Dodavatel dále popíše způsob, kterým hodlá k analýze přistoupit a co by se mělo
ve vztahu k dosavadnímu řešení projektu SISTA zohlednit. U popisu činností dodavatel zohlední
požadavky uvedené v bodě K) Výzvy.

Následující tabulka zachycuje způsob, kterým hodlá Dodavatel k řešení přistoupit. Zachycuje jednotlivé
prováděné aktivity tak, jak budou v čase prováděny ( v pořadí určeném číslem ve sloupci Aktivita) a ve
sloupci cíle uvádí cíle k jejichž dosažení aktivita přispívá. Ve sloupci Popis aktivity se pak nalézá věcný
popis toho, co bude Dodavatel v rámci dané aktivity dělat. Sloupec sprint obsahuje číslo sprintu, ke
kterému aktivita patří. Jednotlivé sprinty jsou odlišeny i barvou řádků, ve kterých jsou aktivity popsány.

Na zde uvedené aktivity se pak v dalším textu odkazuje výrazem Aktivita XX, kde XX je číslo aktivity.

Sprint Aktivita Popis aktivity Cíl(e)

1.

1. Dodavatel se nejprve seznámí s dostupnou dokumentací vztahující
se k realizaci stávajících průvodců a s požadavky na nového
průvodce. Seznámí se s procesy, které mají být Průvodcem
podpořeny a pravidly přípravy a vyhlášení veřejných soutěží,
mezinárodních výzev, veřejných zakázek a následného podání
návrhu projektu či nabídky nejen za účelem pochopení kontextu
procesu příkladu tohoto konkrétního Průvodce, ale i proto, aby byl
schopen požadavky na Průvodce zobecnit a následně navrhnout
schématický rámec fungování Průvodce v těchto dvou tématech
tak, aby sloužil jako vzor pro vytváření dalších průvodců.

Dodavatel bude analyzovat a ve svém návrhu zohlední možnosti
Průvodce podání nabídky z IS BETA2 a funkcionality spojené s
podáním návrhu projektu v ISTA.

Vstupy Zadavatele:

a) Dokumentace vztahující se k existujícím Průvodcům,
b) Přístup do systémů ISTA a IS BETA umožňující projití celého

Průvodce od začátku do konce.
c) Existující XML šablony stávajících průvodců a exportu údajů

o projektu/nabídce,případně další datové struktury exportu
a importu dat o projektech/nabídkách.

d) Popis požadavků na cílové řešení.
e) Landscape v Archi

Výstupy aktivity:

a) Podklady pro analytickou zprávu, informace o stávajících
řešeních, novém návrhu a požadavcích Zadavatele na cílové
řešení.

1, 2
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2. Na základě zjištěných požadavků na cílové řešení, znalosti
společných aktivit procesů, jejich rozdílů a na základě informací o
architektuře stávajících řešení a návrhu cílového řešení
provedeného řešitelským týmem Dodavatel vytvoří návrh
schématického rámce fungování Průvodce pro procesy podání
návrhu projektu a podání nabídky včetně zasazení služby Průvodce
do již vytvořených nebo uvažovaných služeb SISTA, (tj. zejména
 kontextu IdM a Rejstříku osob, řízení workflow, řízení formulářů a
notifikační služby) a případně služeb stávajících systémů ISTA a IS
BETA2.

Dodavatel posoudí možnost zjednodušení daného procesu a
navrhne mechanismy pro průběžné získávání zpětné vazby od
uživatelů a vyhodnocování toho, jak uživatelé průvodce využívají, s
cílem umožnit průběžnou optimalizaci procesu.

Dodavatel tento návrh zasazení Průvodce do již existujících služeb
doplní architektonickým diagramem v ARCHI.

Dodavatel určí, zda je prostřednictvím cíle 1 a principu REST API
možné využívat alternativní způsoby příjmu dat vedle Průvodce
(nebo jeho prostřednictvím) a za jakých podmínek (bezpečnost,
struktura, …) a pokud ano, zahrne tuto funkčnost do návrhu řešení
Průvodce.

Požadavky nebo náměty, které budou nerealizovatelné nebo
obtížně realizovatelné budou v Analytické zprávě uvedeny a jejich
hodnocení bude zdůvodněno.

Výstupy aktivity:

a) Návrh rámce fungování Průvodce
b) Popis zasazení služby Průvodce do prostředí již existujících

nebo navržených služeb SISTA a služeb a dat stávajících
systémů ISTA a IS BETA2.

c) Popis možnosti příjmu dat mimo zadávání pomocí
Průvodce.

1,2,3,4

3. Dodavatel na společném workshopu se zástupci Zadavatele
prodiskutuje jak požadavky a představy Zadavatele o ideálním
řešení, tak prvotní verzi svého návrhu a své podněty ke zlepšení či
možné varianty řešení. Zvážíme, do jaké míry dovolit uživateli, aby
si Průvodce přizpůsoboval svým požadavkům.

Výstupy aktivity:

a) Podklady pro společný workshop.
b) Zápis z workshopu obsahující požadavky a podněty

Zadavatele, otevřené problémy, návrhy na změny, náměty
pro zlepšení, nové informace získané v diskusi.

1,2,3,4
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4. Dodavatel aktualizuje podklady a návrh řešení podle výstupů
společného workshopu.

Dodavatel připraví návrh finálního konceptu řešení, který následně
předloží Zadavateli.

Návrh popíše na úrovni architektonického diagramu v Archi,
doplněného slovním popisem.

Dodavatel aktualizuje Landscape.

Dodavatel posoudí realizovatelnost návrhu, případně jeho verzí.

Výstupy aktivity:

a) Draft Analytické zprávy obsahující zejména:
a. Návrh konceptu služby Průvodce
b. Popis vazeb služby Průvodce na služby

poskytované okolním prostředím (tj. jak ostatní
služby SISTA, využité služby dalších systémů IS
BETA a ISTA nebo externích služeb jako ARES,
Magnus WEB nebo VaVal VES atd,) včetně
případného návrhu na vytvoření služeb nových.

c. Návrh možností, jak řešit multijazyčnost šablon
Průvodce.

d. Popis možnosti příjmu nebo exportu dat o
projektech/nabídkách

e. Vyhodnocení využitelnosti služeb stávajících IT
systémů ISTA a IS BETA2 a jejich dat.

f. Posouzení realizovatelnosti návrhu.
g. Konkrétní příklad pro podání projektu/nabídky
h. Odpovědi na nejistoty dle článku 3 této Přílohy č. 1.

b) Architektonický diagram v Archi
c) Aktualizovaný Landscape v Archi

1,2,3,4

5. Revize sprintu 01 + retrospektiva sprintu 01

Prezentace a oponentura výstupů v rámci revize sprintu a
provedení retrospektivy.

Výstupy aktivity:

a) Podklady pro revizi sprintu a prezentace dle projektových
šablon

b) Zápis z revize sprintu 01 a zachycení zpětné vazby z
retrospektivy.

c) Aktualizovaná Analytická zpráva a další dokumentace

1,2,3,4

2
6. Dodavatel vypracuje produktový backlog. za účelem určení okruhů

funkcionalit a dopadů na stávající služby SISTA, případně navrhne
nové služby.

5
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Budou označeny požadavky, jejichž realizace je nutná, a požadavky
typu „nice to have“ tj. požadavky, bez kterých řešení bude fungovat,
ale s menším komfortem pro uživatele.

Dodavatel provede revizi souladu navrženého řešení s vizemi
definovanými Zadavatelem.

Výstupy aktivity:

a) Aktualizované a popsané položky backlogu včetně jejich
priorit.

b) Popis případných dopadů na systémy mimo SISTA –
backlog pro jejich úpravy

7. Dodavatel provede odhad pracnosti řešení společné služby pro
hodnoticí komise a odborné poradní orgány.

Popíše příklad aplikace služby Průvodce na konkrétní příklad podání
návrhu projektu/nabídky do veřejné soutěže/nabídky.

Výstupy aktivity:

a) Odhad pracnosti vytvoření služby Průvodce dle návrhu
b) Příklad aplikace služby Průvodce na konkrétní podání

návrhu projektu/nabídky do veřejné soutěže/nabídky.

6

8. Revize sprintu 02 + retrospektiva sprintu 02

Prezentace výstupů sprintu a provedení retrospektivy.

Výstupy aktivity:

a) Podklady pro revizi sprintu O2 a prezentace dle
projektových šablon.

b) Zápis z revize sprintu 02 a zachycení zpětné vazby z
retrospektivy.

c) Finalizovaný, a se Zadavatelem konzultovaný backlog.

5,6

9. Dodavatel provede přípravu výstupů k předání Zadavateli a přípravu
a provedení závěrečné prezentace.

Výstup:

a) Výstupy připravené k předání
b) Závěrečná prezentace
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2 Rozsah a účelnost činností
Vyberete kód činnosti, popište její obsah a určete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu.

Kód z
 rámcové
dohody

Konkrétní popis prováděné činnosti dle zvoleného kódu Osoby realizující činnost,
rozsah a účel jejich

zapojení

Počet
hodin

AN Seznámení se s dokumentací a provedení analýzy
požadavků na řešení

Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

10

AN Návrh řešení Průvodce Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

16

AR Popis vazeb na okolní systémy a vytvoření popisu
v ARCHI včetně aktualizace Landscape

Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

8

AN Vyhodnocení využitelnosti služeb stávajících
systémů a existujících nebo navržených služeb
SISTA

Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

4

AN Zpracování příkladu pro konkrétní aplikaci služby
Průvodce na podání návrhu projektu/nabídky do
veřejné soutěže/nabídky

Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

10

AN Popis možností importu a exportu dat o
projektech nebo nabídkách, výměna těchto dat
s okolními systémy.

Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

6

AN Vypracování produktového backlogu
Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

8

AN Odhady pracnosti
Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

6

AN Kompletace analytické zprávy
Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

12

AN Tvorba prezentací a dalších podkladů k jednání
Václav Vonášek - garant

Petr Kučera - analytik

14

AN, AR Konzultace Václav Vonášek - garant 30
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Petr Kučera - analytik

Identifikace subdodavatele:

Analytik Petr Kučera, který na projektu bude v roli analytika, je ze společnosti

POWER PATTERNS s.r.o.

Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4 Nusle
IČ 02773732
DIČ CZ02773732

3 Vyřešení otázek při plnění

Otázky budou řešeny průběžně jako koncepty a dodavatel je připraven vést nad nimi konzultace. Za tímto
účelem alokuje dodavatel do rozpočtu řešení 30 konzultačních hodin. Stav čerpání bude průběžně
monitorován garantem tématu na straně TA ČR formou sdíleného „výkazu poskytnutých konzultací
minitendru”.

Zadavatel nemá jistotu:
o relevantnosti požadavků identifikovaných v rámci interní analýzy provedené projektovým týmem.
o správného nastavení administrativního procesu podání návrhu projektu / nabídky z pohledu

nutné abstrakce směrem k využitelnosti společné služby, resp. tohoto průvodce.
o kompletnosti požadavků na integraci s vnějším okolím uvažované služby - např. s IS VAVAI VES

při vkládání informací o vyhlášené veřejné soutěži.
o možnosti zjednodušení procesu podání návrhu projektu do veřejné soutěže.
o možnosti konfigurace návrhu projektu přes průřezovou službu parametry veřejné soutěže.
o možnosti změny způsobu potvrzení podání návrhu projektu do veřejné soutěže.
o širší využitelnosti XML šablony návrhu projektu například za účely úprav návazných IS uživatelů

Dodavatel se v Analytické zprávě vyjádří ke každému z cílů uvedených v článku č. 1 této Přílohy č. 01
(odpověď na povinnou otázku z bodu B5 zadání) a odpoví na výše uvedené nejistoty Zadavatele (viz též
bod B4 Výzvy k podání návrhu řešení), a to níže uvedeným způsobem:

o Nejistota 1 - relevantnost požadavků identifikovaných v rámci interní analýzy provedené
projektovým týmem
Odpověď 1: Dodavatel posoudí relevantnost požadavků identifikovaných v rámci interní analýzy.
Požadavky, které posoudí jako nerelevantní, uvede v seznamu nerelevantních požadavků a uvede důvod
nerelevance. Provede návrh řešení tak, aby zohledňovalo relevantní požadavky. V případě, že bude
zjištěno, že některé požadavky nejsou realizovatelné, nebo je jejich realizace příliš náročná, navrhne
alternativní řešení (bude-li to možné) a nechá je posoudit Zadavatelem. Budou-li některé požadavky
nepřesné nebo vyžadovat nějaké doplnění, zpřesní je a případně doplní.

o Nejistota 2 - nejistota správného nastavení administrativního procesu podání návrhu projektu /
nabídky z pohledu nutné abstrakce směrem k využitelnosti společné služby, resp. tohoto
průvodce
Odpověď 2: Dodavatel posoudí, zda je administrativní proces podání návrhu projektu/nabídky
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nastaven správně a umožňuje využití společné služby poskytující funkci Průvodce. Identifikuje-li
nedostatky, navrhne jejich nápravu.

o Nejistota 3 - nejistota kompletnosti požadavků na integraci s vnějším okolím uvažované služby -
např. s IS VAVAI VES při vkládání informací o vyhlášené veřejné soutěži.
Odpověď 3: Dodavatel posoudí kompletnost požadavků na integraci s vnějším okolím uvažované
služby a případně doplní další chybějící integrační vazby a požadavky na ně.

o Nejistota 4: - nejistota možnosti zjednodušení procesu podání návrhu projektu do veřejné
soutěže.
Odpověď 4: Dodavatel posoudí, zda je možno proces zjednodušit. Pokud nalezne způsob nebo způsoby
možného zjednodušení, popíše je (může vzniknout více variant) a předloží Zadavateli k diskusi a ke
schválení.

o Nejistota 5 - nejistota možnosti konfigurace návrhu projektu přes průřezovou službu parametry
veřejné soutěže.
Odpověď 5: Dodavatel posoudí realizovatelnost konfigurace návrhu projektu využitím průřezové
služby „parametry veřejné soutěže“. Ve svém návrhu bude s využitím této služby počítat, bude-li možné
ji využít. Zapracováním této služby do návrhu nejlépe dokumentuje její využitelnost. Nebude-li možné
nebo vhodné danou službu v navrhovaném konceptu využít, uvede Dodavatel důvody, proč tomu tak je.

o Nejistota 6 - nejistota možnosti změny způsobu potvrzení podání návrhu projektu do veřejné
soutěže.
Odpověď 6: Dodavatel posoudí možnosti změny způsobu potvrzení podání návrhu projektu do veřejné
soutěže s cílem, aby cílové řešení bylo neefektivní a uživatelsky přátelské a vyhovovalo omezením
z hlediska požadavků bezpečnosti a legislativy.

o Nejistota 7: - širší využitelnosti XML šablony návrhu projektu například za účely úprav návazných
IS uživatelů.
Odpověď 7: Dodavatel v rámci návrhu a popisu architektury popíše i využití XML šablony návrhu
projektu k zajištění výměny dat o podávaných návrzích projektů nebo nabídek s jinými IS na bázi XML
datových struktur.

4 Výstupy a jejich úroveň

V souladu se sekcí B6 Výzvy k podání návrhu řešení do minitendru č. 027 popište jednotlivé výstupy,
které budou v rámci plnění/řešení minitendru dodány a jejich kvalitativní úroveň.

Pracovní výstupy vznikající v průběhu jednotlivých sprintů jsou popsány ve článku 1 této přílohy č. 1
Smlouvy spolu s popisem aktivit, jejichž jsou výstupem.

Finálními výstupy budou:

1. Analytická zpráva reflektující sekce B3, B4 a B5 Výzvy s uvedením přehledu, které její části
odpovídají jednotlivým cílům, a kapitolou odpovídající na nejistoty Zadavatele. Hlavní body obsahu
Analytické zprávy jsou:

a. Výchozí podmínky, požadavky a informace
b. Návrh konceptu služby Průvodce
c. Popis vazeb služby Průvodce na služby poskytované okolním prostředím včetně

případného návrhu na vytvoření služeb nových.
d. Popis možnosti příjmu nebo exportu dat o projektech/nabídkách
e. Vyhodnocení využitelnosti služeb stávajících IT systémů ISTA a IS BETA2 a jejich dat.
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f. Posouzení realizovatelnosti návrhu.
g. Konkrétní příklad pro podání projektu/nabídky
h. Odpovědi na nejistoty dle článku 3 této Přílohy č. 1.

2. Návrh produktového backlogu služby Průvodce ve struktuře dle základních pravidel řízení projektu
SISTA.

3. Podklady scrumové události (revize a retrospektivu sprintů 01 a 02) ve formě prezentací dle
šablony v projektové knihovně.

4. Závěrečná prezentace tématu pro ostatní účastníky rámcové dohody ve formě prezentace.
5. Popis architektury navrhovaného řešení včetně zachycení vazeb na okolní služby jak SISTA, tak

okolních systémů v ARCHI.
6. Aktualizovaný diagram Landscape služeb projektu SISTA v ARCHI.
7. Odhad pracnosti realizace navrženého řešení Průvodce.

5 Harmonogram plnění

Do následující tabulky navrhněte harmonogram plnění dle požadavků sekce B9 Výzvy k podání návrhu
řešení do minitendru č. 027.

Rámcová položka harmonogramu Od Do

Zahájení řešení 18. 11. 2021

Sprint 01 - Analýza požadavků a vytvoření konceptu řešení „Průvodců” 18. 11. 2021 8. 12. 2021

Aktivita 1 Počáteční analýza a seznámení s podklady 18. 11. 2021 23. 11. 2021

Aktivita 2 Návrh řešení a popis vazeb na okolí včetně možností exportu a
importu

23. 11. 2021 29. 11. 2021

Aktivita 3 Společný workshop 30. 11. 2021 1. 12. 2021

Aktivita 4 Příprava analytické zprávy 30. 11. 2021 8. 12. 2021

Milník S01: Analytická zpráva 8. 12. 2021

Aktivita 5 Revize sprintu 01 + retrospektiva sprintu 01 9. 12. 2021 15. 12. 2021

Sprint 02 - Sprint 02 - Vytvoření produktového backlogu řešení „Průvodců” 16. 12. 2021 5. 1. 2022

Aktivita 6 Vytvoření backlogu 16. 12. 2021 22. 12. 2021

Aktivita 7 Odhady pracnosti 23. 12. 2021 4. 1. 2022

Milník: Produktový backlog MT027 Návrh konceptu řešení „Průvodců” 5. 1. 2022

Aktivita 8 Revize sprintu + retrospektiva sprintu 02 6. 1. 2022 12. 1. 2022

Níže uvedené aktivity se již nezapočítávají do doby řešení

Závěrečná prezentace výstupů a workshop s účastníky RD - max. 120 minut 13. 1. 2022

Formální akceptační řízení - finální výstupy + akceptační protokol 14. 1. 2022 20. 1. 2022

Fakturační milník - vystavení a odeslání faktury MT 25. 1. 2022

6 Cena a platební podmínky
6.1 Cena za plnění dle podmínek vyhlášeného minitendru a v souladu s tímto popisem plnění

představuje:
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Celkový počet hodin dle činností: 124

Cena za hodinu : 1 450  Kč/hod

Tedy celkem součet za všechny za činnosti: 179 800  Kč

I. Celkem za plnění k úhradě bez DPH 179 800 Kč
II. Celkem za plnění k úhradě vč. DPH 217 558  Kč

Hodnocena bude cena za plnění k úhradě bez DPH, která je uvedena v bodě I.

6.2 Dodavatel plnění vystaví příjemci plnění po řádné formální akceptaci dílčích výstupů (etap)
minitendru fakturu. Fakturu je povinen doručit příjemci plnění do 15 dnů od ukončení
formálního akceptační řízení. Příjemce plnění uhradí cenu do 21 dnů po doručení bezvadné
faktury, která může být vystaven nejdříve po akceptaci plnění příjemcem plnění. Bude-li
faktura obsahovat vady bránící jejímu proplacení, termín její úhrady se posouvá a faktura bude
uhrazena až po zhojení těchto vad v termínu dohodnutém smluvními stranami, ne však
kratším než 15 dnů.

7 Platnost a účinnost
7.1 Tato smlouva po podpisu Dodavatelem plnění nabývá platnosti dnem akceptace příjemcem

plnění prostřednictvím Oznámení o výběru návrhu řešení účastníka rámcové dohody
v minitendru a účinnosti dnem vložením do registru smluv. Toto vložení zajistí TA ČR.

8 Smluvní sankce
8.1 V případě prodlení dodavatele plnění s odevzdáním dílčího výstupu dle harmonogramu plnění

uvedeného v této dílčí realizační smlouvě je příjemce plnění oprávněn požadovat po dodavateli
plnění zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý
započatý den prodlení, maximálně však 10 000 Kč. To platí pouze v případě, kdy prodlení
s plněním předmětu smlouvy je způsobeno výlučně důvody na straně dodavatele plnění.
Sjednání této smluvní pokuty nemá vliv na povinnost dodavatele plnění uhradit příjemci plnění
náhradu způsobené škody v důsledku prodlení se splněním smluvní povinnosti v plné výši.

8.2 V případě prodlení příjemce plnění s úhradou bezvadné faktury je dodavatel plnění oprávněn
požadovat po příjemci plnění zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky
za každý započatý den prodlení.

8.3 Prodlení dodavatele plnění s předáním zpracovaného dílčího výstupu v termínu stanoveném
harmonogramem plnění této dílčí realizační smlouvy, delší než 10 pracovních dnů se považuje
za podstatné porušení smluvních povinností a příjemce plnění je oprávněn v takovém případě
okamžitě od této dílčí realizační smlouvy odstoupit.

8.4 V případě prodlení příjemce plnění s úhradou bezvadné faktury delší než 5 pracovních dnů
se považuje za podstatné porušení smluvních povinností a dodavatel plnění je oprávněn
v takovém případě okamžitě od této dílčí realizační smlouvy odstoupit.
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8.5 Příjemce plnění si vyhrazuje právo jednostranně započíst jakýkoli peněžitý závazek dle této
dílčí realizační smlouvy (zejm. smluvní pokuty) proti jakékoli splatné pohledávce příjemce
plnění vůči dodavateli plnění vyplývající z této dílčí realizační smlouvy.

9 Zákaz postoupení
9.1 Pokud tato smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá žádná ze smluvních stran právo

postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tím není dotčeno poskytování plnění
prostřednictvím subdodavatele.

9.2 Pokud majetek a závazky TA ČR (nebo jejich část) nebo plnění úkolů svěřených TA ČR budou
převedeny na jinou organizační složku státu nebo na jinou organizační jednotku ministerstva
souhlasí Dodavatel plnění s převodem či přechodem všech práv a povinností TA ČR podle této
Smlouvy na takovou osobu. Za tímto účelem se Dodavatel plnění zavazuje poskytnout
veškerou nezbytnou součinnost.

10 Odstoupení a výpověď
10.1 Smlouva zaniká:

● Písemnou dohodou obou smluvních stran.

● Písemnou výpovědí ze strany TA ČR se sedmidenní výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta počíná běžet následující den po doručení výpovědi.

● Odstoupením pro podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou,
s účinností následující den po dni, v němž bylo toto písemné odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně doručeno.

● Zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.

● Uplynutím doby uvedené v bodě V. Harmonogram plnění.

10.2 Za podstatné porušení smluvních povinností považují smluvní strany především porušení
povinností vyplývajících ze smlouvy – nedodržování termínů (prodlení dodavatele plnění
s předáním zpracovaného dílčího výstupu delší než 10 pracovních dnů) a kvalita výstupů
neodpovídající požadavkům TA ČR.

10.3 Dodavatel plnění při zániku smlouvy ukončí veškeré aktivity a provede vyčíslení
již proběhnuvších aktivit a předá všechny výstupy TAČR do 1 kalendářního týdne ode dne
zániku smlouvy.

11 Důvěrnost informací
11.1 TA ČR je dále oprávněna zpřístupnit informace, které získá od Dodavatele plnění při

poskytování Služeb na základě této smlouvy ostatním složkám veřejné správy v souvislosti
s plněním či financováním předmětu této Smlouvy.
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12 Částečná neplatnost
12.1 Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje

neplatnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany takové neplatné nebo neúplné
ustanovení nahradí neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým
neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.

13 Střet zájmů
13.1 Dodavatel plnění podpisem této dílčí realizační smlouvy potvrzuje, že vzhledem k zajištění

plnění na základě této dílčí realizační smlouvy není a nebude ve střetu zájmů, a to zejména
při žádání o dotační podporu v rámci dotačních titulů administrovaných v systému ISTA, IS
BETA či SISTA. Dodavatel je dále povinen zajistit, aby nežádali o dotační podporu ani jeho
poddodavatelé, zaměstnanci či osoby spojené ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992
Sb. V případě, že dojde k identifikaci střetu zájmů v průběhu poskytování dotační podpory,
zajistí dodavatel všechny nezbytné kroky vedoucí k odstranění střetu zájmů či ukončení
dotační podpory.

14 Změny této Smlouvy
14.1 Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

15 Rozhodné právo a řešení sporů
15.1 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky,

konkrétně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

15.2 Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny soudy
České republiky.

16 Ochrana osobních údajů
16.1 Dodavatel plnění je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “ZZOÚ”) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Dodavatel odpovídá za dodržování
GDPR a ZZOÚ ze strany poddodavatele.

Obsahuje přílohu č.1 –NE.
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V Praze dne 8.11.2021

Podpis dodavatele plnění jako navrhovatele
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