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DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo 

č. ZHOTOVITELE: 2020/045 

č. OBJEDNATELE: 115/2020 

 
Smluvní strany 

 
Město Čáslav 
Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 
IČ:   00236021 
DIČ:   CZ00236021 
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 
číslo účtu:  11117722/0800 
   94-5014161/0710 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 

 

a 
 
SILNICE ČÁSLAV, s. r. o. 
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 

IČ: 28447085 

DIČ: CZ28447085 

zastoupena: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem 
číslo účtu: 2801486388/2010 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

 
 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento: 
 

 

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ ze dne 14.10.2020   

 
 

čl. I. 
Předmět plnění 

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 14.10.2020 Smlouvu o dílo, dále dne 16.03.2021 mezi 
sebou uzavřely dodatek č. 1 a dne 29.10.2021 mezi sebou uzavřely dodatek č. 2. 

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve 
smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listě 
stavby č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3. 

 

čl. II. 
Cena díla 

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o 
dílo ve spojitosti s uzavřenými dodatky, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:  
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Původní cena díla: 
Cena bez DPH dle SOD 18.470.000,00 Kč  

Cena bez DPH dle D2 18.471.977,60 Kč  

DPH v sazbě 21 % 3.879.115,30 Kč  

Cena včetně DPH  22.351.092,90 Kč  

na  

Nová cena díla: 
Cena bez DPH 18.448.138,60 Kč  

DPH v sazbě 21 % 3.874.109,11 Kč  

Cena celkem včetně DPH  22.322.247,71 Kč  

 
 

čl. III. 
Závěrečné ustanovení 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven 
v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění a 
zůstávají v platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří následující přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Změnový list stavby č. 2 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění 
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 
 
Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č.  RM/495/2021 ze dne 10.11.2021. 
 
V Čáslavi Ve Zbraslavicích  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Město Čáslav SILNICE ČÁSLAV, s. r. o. 
 
 
 
             
JUDr. Vlastislav Málek Ing. Michal Holík 
starosta      jednatel 

Ing. Michal 

Holík

Digitálně podepsal 

Ing. Michal Holík 

Datum: 2021.11.11 

14:07:26 +01'00'

JUDr. 

Vlastislav 

Málek

Digitálně podepsal 

JUDr. Vlastislav Málek 

Datum: 2021.11.12 

10:24:14 +01'00'
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název
název stavby:
SoD:

TDS: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČ: 28447085
CS road construction, s. r. o., IČ: 02217791, Daniel Balla, DiS. Ing. Alois Holík
Investor: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

město Čáslav, IČ: 00236021, nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Ateliér projektování inženýrských staveb, s. r. o., IČ: 61853267
Ing. Viktor Nejedlý
Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl
VÍCEPRÁCE Odvodnění vozovky na lávce kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč
MÉNĚPRÁCE Odvodnění vozovky na lávce kpl 1 -23 839,00 Kč -23 839,00 Kč

-23 839,00 Kč

DOPAD DO PD:
Nemá vliv.

DOPAD DO 

ČASOVÉHO 
PLÁNU 

STAVBY:

Nemá vliv.
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Jméno, příjmení

za objednatele

za projektanta

za zhotovitele

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

ODŮVODNĚNÍ:

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze 
smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota této 
změny (v součtu VCP a MNP) činí 23.839,00 Kč, což představuje 0,13 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková 
hodnota změny v součtu s předchozím změnovým listem dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 0,47 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o 
dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku).

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO
datum podpis

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

VSAKOVACÍ JÍMKA - odpočty
Oproti projektové dokumentaci bylo zhotovitelem v rámci odvodnění vozovky na lávce navrženo provedení vsakovací jímky bez 
předchozího svodu do horské vpusti (s ohledem na údržbu). Realizované provedení vsakovací jímky je jednodušší variantou 
původního řešení, plnící funkci obdobně jako původní řešení. Vzhledem k tomu, že autorský i technický dozor nový, levnější návrh 
schvalují, bylo rozhodnuto a odpočtu položek viz rozpočet změny.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO
Odvodnění vozovky na lávce

Cyklostezka Čáslav - Filipov
Smlouva o dílo na realizaci stavby ze dne 14.10.2021, č. objednatele: 11/2020, č. zhotovitele: 2020/045

objednatel zhotovitel

projektant, autorský dozor
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Stavba: Cyklostezka Čáslav - Filipov
Smlouva: Smlouva o dílo na realizaci stavby ze dne 14.10.2021, č. objednatele: 11/2020, č. zhotovitele: 2020/045

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Rozpočet: Lávka - způsobilé náklady pro dotaci SFDI -23 839,00

1 Zemní práce -477,00

9 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 -2,250 212,00 -477,00

8 Potrubí -23 362,00

51 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS -1,000 23 362,00 -23 362,00

Množství
Cena

SO 201.1

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU
název: Odvodnění vozovky na lávce

3168

115/2020

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ


